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§1
Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych polegajgcych na:

1) wyburzeniu istniejgcego budynku zgodnie z projektem rozbidrki, o ktdrym mowa w Opisie Przedmiotu
Zamoéwienia (OPZ) bedgcym integralng czesScig umowy - zatgcznik nr 8.

2) wykonaniu przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego robot budowlanych oraz uzyskanie wszelkich
przewidzianych prawem uzgodnien i decyzji skutkujgcych uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie w
ramach postepowania pn.: ,,Budowa budynku Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynata Stefana
Wyszynskiego w Warszawie wraz z rozbiorkg istniejgcego budynku dydaktycznego przy ul. Wdycickiego
1/3 w Warszawie” zwanego dalej w umowie ,,Obiektem”, na podstawie Decyzji wymienionej w § 1 ust.
3 Umowy, Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia oraz dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem (dokonanych w niej wytaczen i modyfikaciji.)

3) wykonaniu robét i dostawie urzadzen, ktére nie sg wyszczegdlnione w umowie, zatacznikach do
umowy, w tym dokumentacji projektowej, a sg niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy, oraz ktérych konieczno$¢ mozna byto przewidzie¢ na podstawie projektu budowlanego,
projektu wykonawczego i przedmiaru robét, przywotanych w tej dokumentacji norm, obowigzujgcych
przepisdw techniczno — budowlanych i administracyjnych i zasad wiedzy technicznej.

Wykaz dokumentacji projektowej znajduje sie w OPZ .
Zamawiajgcy przekazuje decyzje o pozwoleniu na budowe oraz na rozbidrke istniejgcego budynku:
1) Decyzja...... nr wydana przez ....

Po otrzymaniu dokumentacji projektowej od Zamawiajgcego Wykonawca niezwtocznie przystgpi do
wykonania robét stanowigcych przedmiot umowy, wykona te roboty, doprowadzi do uruchomienia
instalacji i uzyska w imieniu Zamawiajgcego wszelkie pozwolenia na uzytkowanie Obiektu.

W ramach realizacji zamdwienia Wykonawca opracuje i zobowigzuje sie do odpowiedzialnosci za projekt
powykonawczy oraz za kazdy inny dokument wymagany przez Zamawiajgcego zgodnie z prawem
rzgdzacym umowa.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z zakresem umowy, dokumentacjg projektowa opisang w ust.
2 i wyjasnieniami do dokumentacji projektowej dokonanymi w czasie trwania postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego, innymi dokumentami przekazanymi przez Zamawiajgcego, dokonat
ogledzin terenu, infrastruktury podziemnej, warunkéow geologicznych i potwierdza mozliwos$¢ wykonania
przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong i uznang przez Zamawiajgcego, za najkorzystniejszg w toku
postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego ofertg, za wynagrodzeniem okreslonym w ofercie,
oraz w § 9 umowy, a takze w terminach okreslonych w § 5 ust.1 umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest mu wiadomym, ze wszelkie ilosci zawarte w dokumentacji projektowej lub
jakimkolwiek z zatgcznikdéw do umowy sg ilosciami szacunkowymi, natomiast Wykonawca we witasnym
zakresie przed podpisaniem umowy dokonat sprawdzenia kompletnosci zakresu prac i Wykonawca zrzeka

sie wzgledem Zamawiajgcego roszczen w tym zakresie, w trakcie realizacji umowy. Jezeli wyniknie
jakakolwiek potrzeba zmian w zakresie iloSci czy jakosci materiatéw, urzadzen etc. wszelkie wynikte z tego
tytutu koszty obcigzaé bedg Wykonawce.

Strony ustalajg, ze przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatow dostarczonych przez Wykonawce,
w standardzie okreslonym w ztozonej ofercie oraz dokumentacji projektowej. Wykonawca przed
wbudowaniem, zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu reprezentatywng prébke materiatéw
wykonczeniowych, celem ich akceptacji, w tym w szczegdlnosci okna, drzwi z klamkami i zawiasami, ptytki
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ceramiczne, panel elewacyjny + kolorystyka, sufit podwieszany, balustrady, oprawy oswietleniowe itp.
wraz z przedtozeniem kompletnej, aktualnej dokumentacji jakoSciowej potwierdzajgcej pozytywny wynik
badan i sprawdzen zgodnie z wymaganiami norm i przepiséw-techniczno-budowlanych.

Kazda prdébka bedzie oznaczona ze wskazaniem pochodzenia i przeznaczenia przy wykonywaniu robét.

W przypadku braku akceptacji danych materiatow, Zamawiajacy jest zobowigzany podac konkretne
przyczyny swego stanowiska.

Powyzszego zapisu nie stosuje sie do materiatow typowych, jak piasek, beton, masy tynkarskie, cegta itp.,
z zastrzezeniem jednak, ze materiaty te bedg zawsze spetniaty wymagania jakosciowe i iloSciowe, zgodnie
z najwtasciwszg technologig ich wykonania, z uwzglednieniem wysokich wymagan uzytkowych, oraz
kryteribw ekonomicznych. Dokumentem akceptujgcym materiaty bedzie protokdt zatwierdzenia
materiatow, ktérego wzdr stanowi Zatgcznik nr 4 do umowy.

Wykonawca ma uzyskaé zatwierdzenie projektanta receptur betonow dla elementéw konstrukcyjnych
oraz posadzek.

Na zgdanie Zamawiajgcego, przed wbudowaniem, Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ dokumenty
potwierdzajgce ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terytorium Polski oraz tres¢ gwarancji
udzielanej przez producenta/sprzedajgcego. Dokumenty, o ktérych mowa wyzej bedg stanowity
integralng cze$¢ dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji warsztatowej lub wykonawczej uzupetniajacej w celu
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy na wiasny koszt, w tym m.in. detali, projektow
montazowych elewacji, projekt i dobdr (z obliczeniami ) warstw posadzki przemystowej, projekty
balustrad wraz z obliczeniami, wykonawczy projekt rozbidrki budynku istniejgcego, projekt zabezpieczen
ppoz. ,plan ewakuacji, projekt instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, instrukcji eksploatacji obiektu itp.
Wykonang dokumentacji podlega zatwierdzeniu przez projektanta.

Zakonczenie rzeczowe realizacji robdt budowlanych nastgpi po podpisaniu przez strony umowy
bezusterkowego Protokotu Koncowego Odbioru Robot Budowlanych.

Za zrealizowane zamdwienie uwaza sie przekazanie Zamawiajgcemu obiektu budowlanego wraz z
uzyskanym, w sposéb okreslony w ust. 17, pozwoleniem na uzytkowanie na podstawie Protokotu
Wykonania Przedmiotu Umowy, ktdrego wzér stanowi zatgcznik nr 3 do umowy.

Zakres przedmiotu umowy dotyczacy uzyskania pozwolen na uzytkowanie bedzie wykonywany w ten
sposdb, ze Wykonawca na podstawie odrebnego petnomocnictwa z prawem substytucji na rzecz swojego
przedstawiciela, wystgpi z wnioskiem o pozwolenie na uzytkowanie do wtasciwego organu — dziatajgc w
ramach powyzszego umocowania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, jako Inwestora.

Zakonczenie finansowe realizacji budowy uprawniajgce Wykonawce do wystawienia faktury koncowe;j
nastgpi po podpisaniu przez strony Protokotu Wykonania Przedmiotu Umowy.

§2

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ umowe:

1) z nalezytg zawodowg starannoscig, w dobrej wierze, zgodnie z najlepszg wiedzg i sztukg wymagang dla

realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z wymaganiami technicznymi i jakosciowymi oraz w wymaganych
terminach,



2) sitami wiasnymi, z wyjatkiem korzystania z podwykonawcow zgtoszonych w zakresie okreslonym w
Ofercie lub na zasadach okreslonych w § 7 umowy, 2. Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z
oferta:

a) osobiscie,

b) z udziatem podwykonawcy/éw, na ktérego/ych zasoby powotuje sie na zasadach okreslonych w art.

222 ust. 1 ustawy Pzp, tj.i s w nastepujgcym zakresie
*
c) z udziatem podwykonawcy/ow innego/ych niz wymienieni w lit.
b), w NAastepujacym zakreSie......uuvecveeceenese et !

Wykonawca za dziatania podwykonawcow oraz wszelkich innych oséb trzecich, z pomocg, ktérych
realizowaé bedzie umowe, odpowiada jak za dziatania wtasne, zapewniajac, aby roboty budowlane lub
ustugi wykonywaty podmioty, ktore udostepnity Wykonawcy wyksztatcenie, kwalifikacje zawodowe lub
doswiadczenie potwierdzajgce spetnienie odpowiednich warunkéw udziatu w postepowaniu.

Wykonaweca zobowigzuje sie dokonac wszelkich koniecznych dla realizacji przedmiotu umowy uzgodnien
oraz spetni¢ wszelkie wymagania zwigzane z realizacjg umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy w sposdb kompletny, biorgc pod uwage
przeznaczenie przedmiotu umowy.

Roboty budowlane realizowane przez Wykonawce obejmujg wszelkie prace potrzebne do spetnienia
wymagan Zamawiajgcego, oraz wszystkie prace nawet niewymienione w umowie i dokumentach
stanowigcych jej integralng czes¢, a ktore § g konieczne do bezpiecznego i wtasciwego wykonania
wszystkich robét i ich ukonczenia.

Wykonawca obowigzany jest:
1) przestrzegac wszystkich przepisow odnoszgcych sie do bezpieczenstwa i higieny pracy,
2) dbac o bezpieczenstwo wszystkich oséb przebywajgcych na terenie budowy,

3) ustanowi¢ system zapewnienia jakosSci w celu wykazania stosowania sie do wymagan umowy.
Przestrzeganie systemu zapewnienia, jakosci, nie zwolni Wykonawcy z zadnego z obowigzkdw,
zobowigzan ani odpowiedzialnosci wynikajgcej z umowy lub z obowigzujgcych przepiséw prawa.

4) do zapewnienia ochrony na terenie budowy (pracownicy ochrony winni by¢ wyposazeni w
oznakowang odziez) oraz mienia Zamawiajgcego, a takze materiatéw i urzadzen niezbednych do
realizacji Budowy oraz ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne dziatania dla zabezpieczenia srodowiska zaréwno na terenie
budowy, jak i poza nim dla ograniczenia szkdd i ucigzliwosci dla ludzi i mienia wyniktych z dziatan
Wykonawcy w zwigzku z realizacjag umowy. Na Wykonawcy cigzg obowigzki wynikajgce z Ustawy o
odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z pdZn.zm.) z uwagi na wytwarzanie i posiadanie
odpadow.

W ramach i w zwigzku z wykonaniem obiektu, Wykonawca zobowigzany jest i w ramach wynagrodzenia
w szczegodlnosci do:

1 niepotrzebne skresli¢



1) zabezpieczenia placu budowy w sposéb uniemozliwiajgcy wstep osobom nieupowaznionym,

2) sporzadzenia informacji oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami Prawa
budowlanego, wykonywania robét ze szczegdlnym uwzglednieniem zabezpieczen i wymagan BHP w
dostosowaniu do istniejgcego stanu zaawansowania robot oraz posiadania zabezpieczonej mozliwosci
udzielenia na placu budowy pierwszej pomocy medycznej,

3) zapewnienia odpowiedniego porzadku i utrzymania placu budowy oraz przyjecia odpowiedzialnosci za
skutki dziatan (zaniedban) oraz zdarzen na budowie, jak réwniez czynnosci z nig zwigzanych, przy czym
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za bezpieczenstwo wszystkich oséb i mienia na placu
budowy lub poza nim w zakresie oddziatywania robét,

4) wykonania zagospodarowania placu budowy, w tym jego ogrodzenia, ustawienia zaplecza, wykonania
przytaczy tymczasowych oraz dréog dojazdowych do placu budowy, stosownego oznaczenia placu
budowy (tablica informacyjna), oswietlenia krawedziowego dla zurawia itp.,

5) prowadzenia robot w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla uzytkownikéw sgsiednich nieruchomosci (z
uwzglednieniem zapisdw o emisji hatasu zgodnie z obowigzujgcym prawem) i nie blokowania drég
dojazdowych, zapewnienia myjki dla pojazdéw obstugujgcych budowe w celu umozliwienia
oczyszczenia pojazdéw z btota,

6) dostarczenia materiatow, konstrukcji i urzagdzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy na
budowe i rozwiezieniu ich na poszczegdlne stanowiska robocze oraz zabezpieczenia przed
zniszczeniem i kradziezg,

7) dostarczania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na biezgco, w trakcie wbudowywania, przed
wykonaniem robdt budowlanych dokumentéw zgodnosci dopuszczajagcych uzyte materiaty do
stosowania w Polsce, zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego,

8) prowadzenia na biezgco inwentaryzacji wbudowanej instalacji sanitarnej, wentylacyjnej, elektrycznej,
teletechnicznej, ksigzki obmiaru robdt nie rzadziej niz raz w miesigcu,

9) wyposazenia Obiektu w gasnice,

10) zabezpieczenia istniejgcego obiektu jednokondygnacyjnego sytuowanego w strefie oddziatywania
budowy,

11) zabezpieczenia i przywrdcenia z porozumieniu z Zamawiajgcym istniejgcych elementéw DFA,
oswietlenia ulicznego,

12) wyposazenia swoich pracownikdw w ubrania robocze oraz odpowiednie srodki ochrony osobiste;j, jak
rowniez zapewnienia sprzetu i urzadzen niezbednych do realizacji przedmiotu umowy, przy czym
zobowigzuje sie Wykonawce do uzywania na placu budowy wytgcznie sprawnych technicznie maszyn,
urzadzen i narzedzi, gwarantujacych bezpieczeristwo wykonania robét i posiadajgcych wymagane
certyfikaty i zezwolenia,
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zapewnienia na czas trwania robdt niezbednego kierownictwa budowy i nadzoru nad robotami, w tym
zwtaszcza ustanowienia Kierownika Budowy posiadajgcego stosowne uprawnienia budowlane zgodne
z wymogami zawartymi w SIWZ oraz Ofertg Wykonawcy.

Wykonawca wskazuje Pana/Pania: ......cceecreeeeeereeeerereeecveeeeereee e eeesesenes jako Kierownika Budowy.

Jednoczesnie Wykonawca wyznacza nastepujgce osoby do petnienia nadzoru nad wykonywanymi
robotami o charakterze branzowym zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ:



a) Kierownik robdt w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, Pan/Pani: .........ccccevevveeereveerenne. ;

b) Kierownik robdt w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen telekomunikacyjnych,
Pan/Pani: cccoceeeveeeeeeeeeeeeeeraennn ;

¢) Zamawiajacy dopuszcza tgczenie funkcji z ppkt a) i b),

d) Kierownik robot w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych, Pan/Pani: .......ccccceeevevveecvennnnne.

e) Koordynator nad robotami w zakresie systemdw i instalacji pozarowych: Pan/Pani: ..................... ;

Zmiana osob wymienionych w pkt 9) lit. a) i b) wymaga uzyskania zgody Zamawiajgcego. Warunkiem
uzyskania zgody jest przedstawienie przez Wykonawce uzasadnienia zmiany oraz potwierdzenie
kwalifikacji nowej osoby nie gorszych niz okreslone w SIWZ dla petnionej przez nig funkcji. Przed
przystgpieniem do robdt budowlanych Kierownik Budowy ztozy do Parstwowej Inspekcji Nadzoru
Budowlanego (dalej: PINB) oswiadczenie o przyjeciu obowigzkow.

14) Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu stosowne uprawnienia budowlane osdb petnigcych
kierownicze funkcje wyszczegdlnione w pkt 9) w dniu protokolarnego wprowadzenia na plac budowy
(kopie potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem).

15) Pozostate uprawnienia i certyfikaty, ktére wymagane sg do wykonania robét budowlanych
branzowych, Wykonawca okaze kazdorazowo Zamawiajgcemu na polecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

16) przestrzegania przepisow BHP i dbania o porzadek na terenie budowy. Wszyscy pracownicy
Wykonawcy sg zobowigzani do przestrzegania przepiséw i wymogdow BHP oraz instrukcji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego na terenie budowy. W przypadku stwierdzenia przez przedstawiciela
Zamawiajgcego nie wywigzywania sie pracownikdw z ww. obowigzkéw lub nie przestrzegania
instrukcji, Zamawiajgcy wezwie kierownictwo Wykonawcy do podjecia dziatarn majacych na celu
powstrzymanie naruszen, a w przypadku braku skutecznego dziatania, Zamawiajgcy ma prawo do
wstrzymania prac do czasu powstrzymania naruszen. Wstrzymanie prac nie bedzie miato zadnego
wptywu na terminy posrednie wskazane w Harmonogramie rzeczowo finansowym oraz na termin
zakonczenia przedmiotu umowy, ktére zostang niezmienne. Naliczone kary zostang potrgcone z
faktury.
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usuniecia (w ramach ceny oferty) poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza,
odpaddéw pochodzgcych z procesu budowlanego oraz uporzgdkowania terenu budowy po zakoriczeniu
robot do chwili odbioru korncowego,

18) zapewnienia geodezyjnej obstugi budowy i robot oraz ich inwentaryzacji powykonawczej wraz ze
zgtoszeniem do ZUD i rejestru budynkéw,

19) zgtaszania Zamawiajgcemu do odbioru robot zanikajgcych badZz podlegajgcych zakryciu lub
podlegajgcych odbiorom w trybie okreslonym w umowie,

20) ubezpieczenia przedmiotu umowy od wszelkich ryzyk zwigzanych z realizacjg robot na zasadach
okreslonych w umowie,

21) czynnego uczestnictwa w obstudze przedstawicieli organdéw panstwowych i samorzgdowych oraz
przedstawicieli instytucji finansujgcej w procesie realizacji inwestycji oraz uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie obiektu,



10.
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22) nalezytego wykonania innych czynnosci wynikajgcych z bezwzglednie obowigzujgcych postanowien
Prawa budowlanego, a dotyczgcych Wykonawcy,

23) przekazania Zamawiajgcemu spisu wszystkich urzadzen wraz z zatgczonymi instrukcjami obstugi i
konserwacji oraz z dokumentacjg techniczno-ruchowa (DTR), zainstalowanych lub stanowigcych czesci
sktadowe obiektu, w tym liste podmiotdw zajmujacych sie konserwacjg urzadzen zainstalowanych w
obiekcie dla opcjonalnego wykorzystania przez Zamawiajgcego,

24) przekazania Zamawiajgcemu instrukcji bezpieczenstwa pozarowego okreslajgcej warunki ochrony
przeciwpozarowej, wynikajgcej z przeznaczenia obiektu, okreslajgcej m.in. plany ewakuacyjne,
oddzielnie dla kazdej kondygnacji, wraz z naniesieniem kierunkéow ewakuacji do najblizszych drzwi
ewakuacyjnych, rozmieszczenia sprzetu gasniczego, miejsca umieszczenia telefonu alarmowego, zasad
postepowania na wypadek pozaru oraz wykaz telefonéw alarmowych,

25) wykonania przed przystgpieniem do robdt i przedtozenia Zamawiajagcemu do akceptacji projektu
zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji budowy i ruchu wraz ze wszelkimi koniecznymi
uzgodnieniami, a takze niezbednych aktualizacji w trakcie budowy,

26) zapewnienia miejsca na terenie budowy dla inspektoréw nadzoru podczas budowy.

27) zapewnienia we wifasnym zakresie obiektéw tymczasowego Zaplecza budowy sktadajgcego sie z
obiektéw socjalnych, sanitarnych, biurowych i magazynowych oraz jego likwidacji po zakorczeniu
budowy.

28) zapewnienia wyposazenia sali konferencyjnej w odpowiednie umeblowanie, miedzy innymi do
odbywania cotygodniowych spotkan koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego,
Projektanta, Wykonawcy ewentualnie Podwykonawcow i innych zaproszonych oséb,

29) zapewnienia kalibrowanych urzadzen pomiarowych do kontroli wykonywanych prac dla Inspektoréw
Nadzoru Inwestorskiego.

30) zapewnienia ochrony na Terenie Budowy oraz mienia Zamawiajgcego, a takze Materiatow i Urzadzen
niezbednych do realizacji Budowy oraz ochrony przeciwpozarowej,

Wykonawca uzyska dodatkowe zezwolenia zwigzane z bezposrednim prowadzeniem robét, wymagane na
terytorium Polski, od wtasciwych wtadz na swdj wtasny koszt (w szczegdlnosci takie zezwolenia mogg
dotyczy¢ pozwolen na tymczasowg zmiane regulacji ruchu, zajecia pasa drogowego zwigzanych z
transportami ponadnormatywnymi, z zakwaterowaniem, pozwolen na przektadanie medidw, itd.). W
terminie 14 dni od daty rozpoczecia robdét, Wykonawca powinien ztozy¢ u Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego liste wszystkich zezwolen wymaganych do rozpoczecia i ukoriczenia robdt zgodnie z
ustalonym Harmonogramem. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do dostarczenia jakichkolwiek zezwolen,
postanowien, uzgodnien, zgdd poza przekazanymi przed podpisaniem umowy oraz o ktérych mowa w §
1 ust. 3 umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ wymagan zawartych w pozwoleniach i powinien umozliwic¢
wystawiajgcym je wtadzom inspekcje i zbadanie przebiegu robdt oraz udziat w badaniach i procedurach
sprawdzajgcych. Jednakze udziat wtadz w tych testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci.

Wykonawca wykona i uwzgledni w cenie oferty koszt podtgczenia placu budowy do mediow (woda,
energia elektryczna) w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego i zamontuje liczniki. Do czasu odbioru
koncowego Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztow: wywozu $Smieci i nieczystosci, zaplecza
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

socjalnego dla swoich pracownikéw i podwykonawcdow, dozoru placu budowy, telefondw i faczy
telekomunikacyjnych, ciepta technologicznego, na podstawie zawartych bezposrednio uméw z
dostawcami tych ustug oraz do ponoszenia kosztéw zuzycia wody i energii elektrycznej. Rozliczenie za
zuzycie wody, Sciekow i energii elektrycznej odbywacd sie bedzie na podstawie odczytow zuzycia tych
mediéw oraz ceny wynikajgcej z wystawianych faktur gestorow sieci na Zamawiajgcego. Kosztami zuzycia
mediéw wykorzystanych do robét budowlanych i zaplecza Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce sukcesywnie
w miare otrzymywania rachunkéw od dostawcow mediow w iloSciach wynikajgcych z odczytéw licznikdw.
Wszelkie dziatania zwigzane z wymiang olejow sg zabronione, natomiast tankowanie czy sktadowanie
paliwa na placu budowy musi zapewniaé nie przedostawanie sie materiatéw ropopochodnych do gruntu
i muszg by¢ one przechowywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Niedopuszczalne jest
rowniez mycie pojazddw, za wyjatkiem czyszczenia majgcego zapobiec zabrudzeniu drog.

Zadne dziatania, szczegélnie dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem drég, wodociggéw lub
innych medidw uzytecznosci publicznej nie beda rozpoczynane bez pisemnego powiadomienia Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca bedzie informowat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na pismie
nie pézniej niz 7 (siedem) dni przed zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac by umozliwic¢ Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego zorganizowanie odpowiedniego nadzoru.

Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody w odniesieniu do nieruchomosci sgsiadujgcych, w
nawierzchniach drogowych, z ktérych Wykonawca korzysta niezgodnie z warunkami technicznymi, w
rowach melioracyjnych, rurociggach, kablach elektrycznych, sieciach lub mediach wszystkich rodzajow
wyrzadzonych przez niego lub podwykonawce(éw) w trakcie prowadzenia prac. Wykonawca winien bez
zwtoki, na wtasny koszt naprawié wszystkie szkody.

Wykonawca zobowigzuje sie do przechowywania przez caty czas, co najmniej 1 (jedng) kopie
dokumentéw budowy, dokumentacji wykonawczej dostarczonych mu lub wykonanych przez niego na
placu budowy. Wspomniana dokumentacja powinna by¢ przez caty czas dostepna do wglagdu przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, branzowych inspektoréw nadzoru a takze przez inne osoby
upowaznione pisemnie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
przechowywanie i uaktualnianie dokumentac;ji przez okres realizacji umowy.

Wykonawca do czasu bezusterkowego przekazania obiektu Zamawiajgcemu, zapewni serwisowanie
okreslonych w warunkach gwarancyjnych urzadzen (ktdrych koszt uwzgledni w ztozonej ofercie) z
czestotliwoscig wymagang przez producentéw dla utrzymania waznosci wszystkich gwarancji (przez caty
okres obowigzywania gwarancji). Niniejsze zobowigzanie dotyczy wszystkich urzadzen, ktdre zostang
dostarczone/zamontowane w ramach niniejszej umowy. Wykonawca opracuje i przekaze
Zamawiajgcemu harmonogram przeglagddw gwarancyjnych dla wszystkich branz. Z przeglagdéw spisane
bedg protokoty, ktérych kopie Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na biezgco w trakcie trwania budowy inwentaryzacji
powykonawczej.

Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu w 2 egzemplarzach kompletnej
dokumentacji powykonawczej o ktérej mowa w § 8 ust. 9 pkt 2) i § 8 ust. 20 w wersji papierowej oraz w
wersji elektronicznej w formacie PDF (skan dokumentacji powykonawczej papierowe], podpisanej) oraz
DWG (czes$¢é rysunkowa edytowalna), oraz spisu zawartosci dokumentacji powykonawczej w formacie XLS
(wg wzoru przedstawionego przez Zamawiajgcego).

Wykonaweca zapewni w ramach niniejszej umowy nadzdr geotechniczny w czasie realizacji prac ziemnych.

Wykonawca zapewni na czas realizacji przedmiotu zamoéwienia osobe uprawniong w zakresie kontroli
przestrzegania zasad i przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (BHP).



21. Zamawiajacy wymaga comiesiecznych raportow inspektora BHP z kontroli na terenie budowy.

22. W okresie pomiedzy zakonczeniem rob6t budowlanych, okreslonym w tresci §5 ust. 1 pkt. 3) umowy,
a zakonczeniem realizacji catego zamdwienia, Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ dostawy i montaz
wyposazenia obiektu przez podmioty trzecie, wskazane do tego przez Zamawiajacego. W tym celu
Zamawiajacy bedzie informowat Wykonawce o kazdej planowanej dostawie i montazu, na co najmnie;j
3 dni robocze przed jej/jego rozpoczeciem. Dostawy te Wykonawca ma obowigzek nadzorowaé tak, aby
wytaczy¢ mozliwos¢ powstania uszkodzen elementéw wykonanych przez Wykonawce. Jakiekolwiek
usterki, ktére w tym czasie powstang, Wykonawca ma obowigzek usung¢ na wtasny koszt, chyba, ze
nie ponosi winy za ich powstanie. W przypadku powstania uszkodzen niezaleznych od Wykonawcy, w
szczegolnosci powstatych z winy Zamawiajacego albo dostawcow lub wykonawcéw wprowadzonych
przez Zamawiajacego, Wykonawca, po uzyskaniu pisemnej dyspozycji Zamawiajgcego, dokona napraw
powstatych uszkodzen. Koszty napraw, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajagcym, zostang przed
dokonaniem naprawy uzgodnione na piSmie z Wykonawca i zostang poniesione przez podmiot lub
podmioty odpowiedzialne za powstanie szkody. Powyzsze nie moze mie¢ wptywu na bieg gwarancji i
rekojmi ani na termin realizacji zamoéwienia.

§3
1. Zamawiajacy zobowigzuje sie:

1) przekazaé protokolarnie Wykonawcy teren budowy wraz z dziennikami budowy w terminie do 7 dni
roboczych od daty podpisania umowy. Pod pojeciem dni roboczych strony rozumiejg dni powszednie
od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2) przekazaé Wykonawcy dokumentacje projektowg w wersji papierowej w 1 egz. wraz z pozwoleniami
na budowe nie pdzniej niz w ciggu 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy,

3) ustanowi¢ nadzér inwestorski i nadzor autorski oraz powiadomi¢ Wykonawce o osobach go
sprawujgcych do dnia przekazania terenu budowy,

4) do odbioru robdt wykonanych zgodnie z umowsg,
5) dokonywac terminowo ptatnosci naleznosci wynikajgcych z poprawnie wystawionych faktur,

6) udzieli¢ Wykonawcy petnomocnictwa do reprezentowania go w postepowaniach administracyjnych
zwigzanych z uzyskaniem opinii, uzgodnien, zgtoszen i niezbednych decyzji administracyjnych, w tym
pozwolenia na uzytkowanie,

7) udziela¢ Wykonawcy niezbednych wyjasnien i informacji dotyczacych przedmiotu umowy w
sytuacjach, gdy bedzie to mozliwe i konieczne.

§4

2. Zamawiajacy wyznacza nastepujgce osoby do petnienia obowigzkdéw nadzoru inwestorskiego: 1)
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego: ....cccvviecieccecceeceeee e ; 2) Inspektor nadzoru:

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, wskazany w ust. 1 pkt 1) powyzej, jest osobg wyznaczong do
koordynowania i zarzgdzania realizacjg umowy w imieniu Zamawiajgcego.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego sg upowaznieni do biezgcej koordynacji robét realizowanych na
podstawie Umowy; kontroli jakosci robot, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo —
finansowym, do odbioréw robét wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIORB oraz jest
odpowiedzialny za kontrole obmiaréw robét i petnig funkcje inspektorow nadzoru inwestorskiego w
rozumieniu Prawa budowlanego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody i
akceptacje, ktére sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na
pismie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, beda podlegaty rozstrzygnieciu przez
Zamawiajgcego. Niniejsze rozstrzygniecie nastgpi nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia
otrzymania zgtoszenia od Wykonawcy.

Czynnosci lub polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powodujace koniecznos$é¢ zmiany
dokumentacji projektowej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci robét
lub w inny sposdb powodujgce wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagajg uprzedniego zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego, wydawanego w terminie 14 dni od wystgpienia z takim wnioskiem przez
Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego zmian we wskazanym terminie zwalnia
Wykonawce z obowigzku wykonania polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za
ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i polecen zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy,
zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz. Wszelkie zmiany do projektu oraz zwigzane z tym zmiany w
kosztach wykonania robot bedg wprowadzone w formie pisemnej aneksem do umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego lub poszczegdlnych inspektorow nadzoru.

O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na piSmie Wykonawce najpdzniej na 7 dni roboczych przed
dokonaniem zmiany.

Zmiana, oséb petnigcych funkcje, o ktérych mowa w ust.1 nie stanowi zmiany umowy.

llekro¢ w postanowieniach umowy jest mowa o Inspektorze Nadzoru Inwestorskiego nalezy przez to
rozumie¢ odpowiednio: Koordynatora inspektorow nadzoru powotanego przez Zamawiajgcego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczgcych wykonania i
zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczgcych postepu prac albo-nieprawidtowosci w wykonywaniu
robot lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdt sg zobowigzani uczestniczy¢é w naradach
koordynacyjnych.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego inicjuje pierwszg narade koordynacyjng, informuje uczestnikdw narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady z 5-dniowym wyprzedzeniem, Strony umowy na pierwszej
naradzie ustalajg protokolanta i sposéb korespondenciji.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnies¢ uwagi w ciggu 5 dni
roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za wigzgce.

§5
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1.

Ustala sie nizej podane terminy realizacji przedmiotu umowy:

1) przygotowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do  zatwierdzenia, Harmonogramu
rzeczowofinansowego — nastgpi w terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy;

2) rozpoczecie robot budowlanych wraz z wpisem do dziennika budowy — nie pdzniej niz 7 dni roboczych
od dnia wprowadzenia Wykonawcy na budowe.

3) zakonczenie rob6t budowlanych wraz z dostawg wskazanych w OPZ urzadzen — nastgpi nie pdzniej
niz w terminie ............ miesiecy od dnia zawarcia umowy, z zastrzezeniem postanowien okresinych w
§ 18 umowy.

4) zakonczenie realizacji catego zamdwienia wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie na uzytkowanie
obiektu powinno nastgpi¢ nie pdziniej niz w terminie ......... miesiecy od dnia zawarcia umowy, z
zastrzezeniem postanowien okresinych w § 18 umowy.

Terminy zakonczenia poszczegdlnych etapow przedmiotu umowy okresla szczegétowo Harmonogram
rzeczowo — finansowy. Przy czym strony zastrzegajg, ze jesli zmiana terminu wykonania poszczegdlnych
prac wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym nie prowadzi do koniecznosci zmiany
terminow okreslonych w ust. 1 pkt 1) lub 2), niniejsza zmiana moze by¢ wprowadzona za porozumieniem
stron bez koniecznosci zawierania aneksu do umowy a jedynie poprzez przedstawienie zaktualizowanego
harmonogramu rzeczowo-finansowego, z zastrzezeniem obowigzkéw informacyjnych okreslonych w ust
5 niniejszego paragrafu.

Za dzien zakonczenia robdt strony uznajg dzien zgtoszenia gotowosci przez Wykonawce do odbioru
koncowego robdt wraz z przedstawieniem kompletnej dokumentacji powykonawczej, co zostanie
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Niedotrzymanie przez Wykonawce termindw wykonania przedmiotu umowy okreslonych w ust. 1, nie
bedzie traktowane jako naruszenie postanowien umowy, jezeli bedzie spowodowane:

1) przerwaw dostawie no$nikdw energii powstatg z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, trwajaca
nieprzerwanie dtuzej niz 7 (siedem) dni, potwierdzong pisemnie (wpisem do dziennika budowy) w
momencie zaistnienia i zakoniczenia; opdznienie w terminie realizacji umowy nie moze by¢ dtuzsze niz
czas trwania przerwy,

2) zaistnieniem szczegdlnie niekorzystnych i dtugotrwatych warunkéw atmosferycznych, potwierdzonych
przez IMiGW w Warszawie, jako warunki nieprzewidywalne, uniemozliwiajgce wykonanie zadania
zgodnie ze sztukg budowlang i technologig robot, chyba, ze opdznienia z tego powodu nie wystgpityby,
gdyby roboty byty realizowane przez Wykonawce w terminach okreslonych umowa. Kazdy taki
przypadek wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i wpisu do dziennika budowy,

3) istotng zmiang przez Zamawiajgcego zakresu robdét w stosunku do uzgodnionego umowg, o ile
spowoduje ona konieczno$¢ zawieszenia wykonywania robot lub opdznienia w przystgpieniu do ich
realizacji, do czasu opracowania i zatwierdzenia dokumentacji zamiennej lub zrealizowania
zamowienia na dostawe materiatdw zamiennych, wprowadzonych przez Zamawiajgcego, lub cykl
wykonywania robét zamiennych wynikajacy z technologii robdt jest znaczgco dtuzszy w stosunku do
pierwotnie zatozonego i nie nastgpi uzgodnienie zmiany organizacji (kolejnosci) robét, o ile strony
pisemnie pod rygorem niewaznosci uzgodnig przedtuzenie terminu realizacji w zwigzku z takg zmiang,

4) istotng zmiang nie bedzie wprowadzenie zmiany zakresu i technologii robét z wniosku Wykonawcy,

5) ,,Sitg Wyzszg”, w rozumieniu § 6 umowy,
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6) przedtuzajgcymi sie procedurami administracyjnymi zwigzanymi z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie czesci lub catosci przedmiotu umowy a niewynikajgcymi z winy Wykonawcy.

W przypadku wystgpienia ktéregokolwiek z przypadkdéw opisanych w ust. 4, skutkujgcego wydtuzeniem
realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany do bezzwilocznego pisemnego
poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, uzyskania
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Brak bezzwtocznego pisemnego poinformowania Zamawiajgcego
oznacza rezygnacje Wykonawcy z ubiegania sie z tego tytutu o wydtuzenie terminu realizacji przedmiotu
umowy.

Terminy zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot powinny by¢ zgodne z Harmonogramem
rzeczowo — finansowym robadt, stanowigcym Zatgcznik nr 6 do umowy.

§6

Sita Wyzsza oznacza zdarzenie majgce wptyw na realizacje umowy, ktorego nie mozna przewidziec i jest
niezalezne od dziatania Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz ktérego przy zachowaniu nalezytej starannosci
nie mozna unikngc¢ ani jemu zapobiec.

Zdarzeniami Sity Wyzszej sg w szczegdlnosci:
1) wojnaidziatania wojenne, wszelkie inwazje, wojny domowe w kraju Zamawiajgcego i/lub Wykonawcy,
2) rebelie, rewolucje, zamachy stanu, akty terrorystyczne, strajki ogélnokrajowe (z wyjgtkiem strajkow w

zaktadach Wykonawcy lub jego podwykonawcow), sabotaze, embarga, restrykcje importowe,
epidemie, plagi, kwarantanny w kraju Zamawiajgcego i/lub Wykonawcy,

3) konfiskaty, nacjonalizacje, mobilizacje oraz inne zarzgdzenia z tym zwigzane wydane przez wtadze
lokalne i panstwowe w kraju Zamawiajgcego i/lub Wykonawcy,

4) trzesienia ziemi, pozary, powodzie, w kraju Zamawiajgcego i/lub Wykonawcy,

5) w szczegdlnosci nie sg sitg wyzszg strajki zaplanowane i ogtoszone przed dniem podpisania umowy
oraz warunki pogodowe typowe lub przewidywane dla danej pory roku.

Jezeli ktérakolwiek ze stron musi wstrzymaé lub opdzni¢ swoje dziatania w ramach umowy na skutek
zaistnienia Sity Wyzszej, powiadomi o tym fakcie na piSmie drugg strone w okresie 7 (siedmiu) dni
kalendarzowych od daty zaistnienia takiego zdarzenia okreslajagc to zdarzenie, jego przyczyny oraz
konsekwencje dla realizacji umowy.

Strona, ktora przekazata takie pisemne powiadomienie bedzie zwolniona ze swoich zobowigzan lub
dotrzymania terminu swoich zobowigzan tak dtugo, jak bedzie trwato to zdarzenie i/lub jego skutki. Termin
realizacji wzajemnych zobowigzan bedzie stosownie przedtuzony o czas trwania zdarzenia i/lub jego
skutkow uprzednio wymienionych.

Strona dotknieta dziataniem Sity Wyzszej podejmie stosowne wysitki dla zminimalizowania jej skutkow i
wznowi realizacje umowy niezwtocznie jak tylko bedzie to mozliwe.

Opodiznienie lub brak realizacji postanowien umowy spowodowane wystgpieniem zdarzenia Sity Wyzszej
nie bedzie stanowito podstawy do wypowiedzenia umowy oraz zgtaszania jakichkolwiek roszczen z tytutu
dodatkowych kosztow poniesionych przez Strone.

§7
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10.

11.

12.

Wykonawca wykona Przedmiot umowy sitami wtasnymi lub przy udziale podwykonawcow w zakresie
okreslonym w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp lub podanych w Ofercie Wykonawcy lub wskazanymi zgodnie z
postanowieniami niniejszego paragrafu.

Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci Przedmiotu umowy podwykonawcom, za uprzednig pisemng
zgodg Zamawiajgcego oraz pod warunkiem, ze posiadajg oni kwalifikacje niezbedne do ich wykonania.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia wykonawca, o ile sg juz znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i 0séb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o
wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robdt budowlanych lub ustug.

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt przedtozy Zamawiajgcemu oswiadczenia oséb uprawnionych ze
strony Wykonawcy / Podwykonawcy o posiadaniu waznych badan lekarskich pracownikéw skierowanych
do realizacji przedmiotu zamdwienia oraz o ukonczeniu i posiadaniu przez nich aktualnych szkolen
stanowiskowych BHP oraz uprawnienn do wykonywania prac. Liste osobowg pracownikéw oraz kopie
Swiadectw ich uprawnien Wykonawca bedzie aktualizowat i archiwizowat na biezgco na terenie placu
budowy do wgladu przez Zamawiajacego.

Wprowadzenie podwykonawcédw nie pocigga za sobg mozliwosci naliczenia dodatku za generalne
wykonawstwo ani dodatkowych jakichkolwiek zmian warunkéw umowy.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg wymagana jest uprzednia pisemna zgoda
Zamawiajgcego.

Zaangazowanie dalszych podwykonawcéw wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na
pismie.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo
jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takie projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy, oraz poswiadczone] za zgodnosc¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce umowy z podwykonawca lub jej projektu, wraz z czescig dokumentacji dotyczaca
wykonania robdt okreslonych w umowie, nie zgtosi w formie pisemnej sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza
sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, oraz
jej zmian, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami:
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13.

14.

15.

16.

17.

1) odpowiedniego terminu pfatnosci, zapewniajgcego dokonanie rozliczenia z podwykonawcy z
odpowiednim wyprzedzeniem w celu realizacji obowigzkéw Wykonawcy zwigzanych z zaptatg faktur
czesciowych i faktury kornicowej okreslonych w § 9 umowy,

2) odpowiedniego okresu odpowiedzialnosci za wady, aby ten nie byt krotszy od okresu jego
odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego z tytutu gwarancji i rekojmi za wady,

3) uczynienie Zamawiajgcego wspotuprawnionym z gwarancji jakosci i rekojmi za wady udzielanych przez
podwykonawce Wykonawcy,

4) musi zawiera¢ postanowienia w zakresie wypetnienia przez Wykonawce i podwykonawce robét
obowigzkéw zatrudnienia na umowe o prace, o ktérych stanowi § 17 umowy,

5) pozostatych postanowien, w szczegdlnosci dotyczacych ubezpieczenia, o ktérych mowa w umowie.

Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu umowy wynikajagca z braku podwykonawcy bedzie
traktowana, jako przerwa wynikta z winy Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
realizacji Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 5 umowy ust. 1.

Zatrudnienie podwykonawcy bez uzyskania w formie pisemnej zgody Zamawiajgcego wytacza solidarng
odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawce na
podstawie kodeksu cywilnego.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
o udzielenie zamdwienia. Obligatoryjnym dodatkowym warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajgcego na
zmiane podwykonawcy, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, jest przedstawienie przez Wykonawce
wszystkich oswiadczenn podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow (lub innych dowoddw)
dotychczasowego podwykonawcy potwierdzajgcych zaptate przez dotychczasowego podwykonawce
naleznego im wynagrodzenia za wykonany zakres robét do dnia dokonania zmiany umowy.

Zlecenie wykonania czesci robdét podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego oraz osdb
trzecich za dziatania, zaniechanie dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw jak za wtasne, w
takim samym stopniu jakby byty to dziatania, zaniechanie dziatania, uchybienia i zaniedbania jego wtasnych
pracownikéw. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania usuniecia z terenu budowy kazdego z
pracownikéw Wykonawcy lub podwykonawcéw, ktérzy przez swoje zachowanie lub jakos¢ wykonanej
pracy dali powdd do uzasadnionych skarg lub zagrazali nalezytemu wykonaniu umowy.

W przypadku:

1) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

2) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

3) nieprzedtozenia poswiadczone] za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapftaty,
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Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci 5.000 zt (stownie:
piec tysiecy 00/100 zt) za kazdorazowe naruszenie o ktérym mowa w ust. 17 pkt. 1) —4).

18. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie zastosowanie znajdujg art. 143a — 143d Ustawy Pzp.

19. Postanowienia powyzszych ustepdw majg odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawcow.

20. Do solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszego

podwykonawcy z tytutu wykonanych robdt stosuje sie przepisy ustawy Kodeks cywilny, jezeli przepisy
Ustawy Pzp nie stanowig inaczej.

§8
Strony ustalajg nastepujgce zasady dotyczgce odbioréw robat:
1) odbiory robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
2) odbiory czesciowe robot w zakresach — stuzgce jedynie rozliczeniu finansowemu wykonanych robot,
3) odbidr korncowy robét budowlanych,
4) odbioér wykonania przedmiotu umowy (po uzyskaniu pozwolen na uzytkowanie),
5) odbiér pogwarancyjny,
6) odbidr przed uptywem okresu rekojmi.

Wszystkie roboty budowlane dotyczgce odbioréw robdét wymienionych w ust. 1 umowy, wymagajg
pisemnego zgtoszenia. Za termin zgtoszenia robdét wymienionych w ust. 1, uznaje sie date wptywu
zgtoszenia odbioru robot do siedziby Zamawiajgcego, potwierdzony odpowiednim datownikiem.

Przedstawiciel Wykonawcy zobowigzuje sie kazdorazowo uczestniczy¢ w odbiorach robdt. Osoba
reprezentujgca podczas odbioru Wykonawce musi by¢ pracownikiem Wykonawcy i posiadaé odpowiednie
uprawnienia do kierowania robotami w danej branzy zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo
budowlane.

Odbidr, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1) odbywac sie bedzie na biezgco, lecz nie pdzniej niz w ciggu 3 (trzech)
dni roboczych od dnia zgtoszenia gotowosci takiego odbioru przez Wykonawce, w postaci wpisu do
dziennika budowy. Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ o gotowosci do odbioru wtasciwego
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Do 7 (siodmego) dnia miesigca kalendarzowego nastepujgcego po miesigcu, w ktorym Strony ustality
finansowanie wykonanych czesci robot, Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, w 2
(dwodch) egzemplarzach Protokoét czesciowego odbioru robdt wraz z zatgcznikiem stanowigcym
szczegbdtowe rozliczenie wykazujgce kwoty, do ktdrych otrzymania Wykonawca jest uprawniony zgodnie z
Harmonogramem rzeczowo-finansowym. Jednoczesnie strony dopuszczajg zmiany w ww. zatgczniku do
Protokotu czesciowego odbioru robét, wynikajgce z aktualnych potrzeb, zgodnie z ustaleniami stron.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona sprawdzenia dokumentéw, o ktdrych mowa w ust. 5 w ciggu 2
(dwdch) dni roboczych od dnia ich dostarczenia.

Zamawiajgcy moze odnotowaé w Protokole czesSciowego odbioru robdt wystepowanie wad robdt
zgtoszonych i w takim przypadku, jezeli wady sg, istotne, rozliczenie robot, w ktérych takie wady wystgpity,
nastgpi po ich usunieciu.

15



8. W przypadku, gdy zakres prac, ktérych dotyczy Protokét czesciowego odbioru robdt zostat wykonany przez
podwykonawce, zgodnie z § 7 umowy, Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ w Protokole czesciowego

odbioru robot, warto$¢ wynagrodzenia przypadajgcego podwykonawcy za roboty wykazane w takim

Protokole.

9. Do procedur odbioru kornicowego robdét bedg miaty zastosowania nastepujgce zasady:

1)

2)

po zakonczeniu wszystkich robdt i przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wymaganych testéw i

sprawdzen Wykonawca zgtosi gotowos¢ odbioru koncowego w postaci wpisu do dziennika budowy i

powiadomi Zamawiajgcego na piSmie o gotowosci odbioru,

Wykonawca jest zobowigzany zebra¢ i przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego nie pdzniej

niz 7 (siedem) dni roboczych przed przystgpieniem do czynnosci odbioru, dokumenty wymagane
przepisami prawa i przepisami Prawa budowlanego pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru, w szczegdlnosci:

a)

b)

f)

g)

h)

protokoty z przeprowadzonych préb oraz zaswiadczenia z odbioréw technicznych instalacji, wraz z
zaswiadczeniem o dopuszczeniem ich do uzytkowania,

protokoty z badan i sprawdzen geotechnicznych oraz elementéw budynku potwierdzajgcych
spetnienie wymagan technicznych i norm oraz ustalen projektowych,

wymagane dla materiatdow dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w
budownictwie na terytorium Polski, takie jak: deklaracje wtasciwosci uzytkowych, certyfikaty,
Swiadectwa jakosci, atesty, itp. ttumaczone na jezyk polski,

dokumenty, protokoty i zadwiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce, sprawdzer i badan,
wymaganych do odbioru przez panistwowe stuzby odbiorcze (PPIS,PSP, PINB)

dokumenty gwarancji udzielonych przez producentéw/sprzedawcéw na wbudowane
materiaty/maszyny i urzadzenia (w jezyku polskim) wraz z oswiadczeniem o upowaznieniu
Zamawiajgcego do  wykonywania uprawnieh  z  gwarancji udzielonych przez
producentéw/sprzedawcéw. W przypadku, gdy podmiot udzielajgcy gwarancji nie istnieje lub
zostat postawiony w stan likwidacji lub upadtosci lub odmawia wykonania ustugi gwarancyjnej,
Zamawiajgcy moze zgdac usuniecia wady przez Wykonawce, niezaleznie od kierowanych roszczen
do gwaranta;

instrukcje obstugi Obiektu — o ile dotyczy — w 2 (dwdch) egzemplarzach obejmujaca, spis wszystkich
urzadzeh wraz z zataczonymi instrukcjami obstugi i dokumentacja DTR, zainstalowanych lub
stanowigcych czesci sktadowe czesci Obiektu, instrukcje obstugi wraz ze spisem wszystkich innych
elementow czesci Obiektu, m.in. takich jak posadzki magazynowe, podtogi biurowe wykonane z
wyktadzin dywanowych, paneli podtogowych, drzwi wewnetrzne i zewnetrzne, ktére muszg by¢
konserwowane lub utrzymywane zgodnie z warunkami producenta wraz z harmonogramem
serwisowan.

dokumentacje projektowa powykonawczg — 2 egzemplarze w wersji drukowanej oraz w wersji
elektronicznej w formacie PDF (skan dokumentacji powykonawczej papierowej) oraz DWG (czesc
rysunkowa edytowalna) i DOC, oraz spisu zawarto$ci dokumentacji powykonawczej w formacie XLS
(wg wzoru przedstawionego przez Zamawiajgcego).

oswiadczenie o zastosowaniu materiatéw zgodnych z wymaganiami wskazanymi w § 2 ust. 9 pkt.
7) umowy,
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10.

11.

i) Swiadectwo charakterystyki energetycznej,

j) powykonawczy scenariusz pozarowy wraz z matrycg sterowan zatwierdzony przez rzeczoznawce
p/poz,

k) instrukcje bezpieczenstwa pozarowego, wraz z planem ewakuacji i rozmieszczeniem urzadzen i
narzedzi ochrony ppoz.,

[) hasta, kody, licencje, klucze systemowe, DTR i backup-y systemdw zainstalowanych w obiekcie wraz

z instrukcjami w jezyku polskim oraz harmonogram przeglagdéw gwarancyjnych
m) karty przekazania odpadu,
n) ksiegi dozorowe urzgdzen (tam gdzie wymagane),

o) dokumentacje powykonawczg zabezpieczen i przejs¢ ppoz. przez przegrody wykonane przez

certyfikowang firme.

3) Wykonawca jest zobowigzany przekazac Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie wystgpien o
zajecie stanowiska przez organy, o ktérych mowa w art. 56 ust.1 Prawa budowlanego, w zwigzku z
powiadomieniem o zamiarze przystgpienia do uzytkowania Obiektu z dowodem doreczenia, w celu
oceny czy uptynat termin do zgtoszenia sprzeciwu do przystgpienia do uzytkowania.

4) czynnosci odbioru koricowego robét zostang, podjete przez Zamawiajgcego w terminie 7 (siedmiu) dni
roboczych po dostarczeniu Zamawiajgcemu tych dokumentéow, o ktérych mowa w pkt 2 powyzej.
Komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajgcego zakonczy prace w ciggu 20 (dwudziestu) dni
roboczych liczonych od terminu rozpoczecia prac odbiorowych,

5) w przypadku, gdy organ wymieniony w art. 56 ust. 1 ustawy Prawo budowlane zgtosi sprzeciw co do
przystapienia do uzytkowania przedmiotu umowy lub organ natozy na Zamawiajgcego jako inwestora
wykonanie okreslonych prac, Wykonawca zobowigzany jest wykonaé prace dodatkowe zwigzane z
usunieciem wady zgloszonej przez wyzej wspomniany organ, bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia,

6) zczynnosci odbioru koncowego robét sporzgdzony zostanie protokdt. Wykonawca powinien zapewnic
udziat kierownika budowy w czynnosciach odbioru koncowego.

Niewykonanie ktéregokolwiek z powyzszych obowigzkéw okreslonych powyzej lub nie uprzatniecie placu
budowy po robotach budowlanych, lub nie usuniecie szkdd materialnych wyrzgdzonych Zamawiajgcemu
lub osobom trzecim przez Wykonawce lub podmioty, z ktdrych pomocg, bedzie roboty uzyskiwat, jak
rowniez osob, ktérym wykonanie robot powierzy, w toku realizacji robot budowlanych, w szczegdlnosci
naprawienia nawierzchni drog, terendw zieleni, uszkodzenia naziemnej lub podziemnej infrastruktury
technicznej (o ile wystgpity) mogg stanowi¢ usprawiedliwiong odmowe przystgpienia przez
Zamawiajgcego do czynnosci odbioru korncowego robdt lub odmowe podpisania protokotu odbioru
koncowego robadt, do czasu ich tgcznego dopetnienia.

W toku czynnosci zwigzanych z odbiorem czesciowym robot oraz odbiorem koricowym robét w protokole
Zamawiajgcy moze stwierdzi¢ - ze skutkiem wobec Wykonawcy - wystepowanie ewentualnych wad
rozumianych, jako wadliwe lub niekompletne urzadzenia lub roboty niespetniajgce wymagan
Zamawiajgcego okreslonych w dokumentacji projektowej nienalezycie wykonane, niezakoniczone lub
pominiete, zwane ,,Wadami”.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Zamawiajgcy ma prawo odmowic dokonania odbioru koncowego w przypadku stwierdzenia wystepowania
Wad istotnych, do ktérych naleza:

1) brak przeprowadzenia préb koncowych wszystkich instalacji i urzadzen z wynikiem pozytywnym,

2) odmowe dokonania odbioru technicznego do eksploatacji sieci przez dostawce/odbiorce medidw z
przyczyn od Wykonawcy zaleznych,

3) nie dokonanie zgtoszenia przystgpienia do uzytkowania inwestycji do organdéw wymienionych w art.
56 ust. 1 Prawa budowlanego lub zgtoszenia przez ktérykolwiek z organdw sprzeciwu,

4) nie przedtozenia przez Wykonawce, wszystkich dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 9 i ust. 20
niniejszego paragrafu,

5) stwierdzenia wbudowania / zainstalowania wadliwego lub niekompletnego urzadzenia lub wykonania
robot niespetniajgcych wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej, ktérych wykonanie —
zgodnie z postanowieniami umowy nalezy do Wykonawcy, i ktérych wystgpienie powoduje
niemoznos¢ uzyskania pozwolenia na uzytkowanie lub przy uwzglednieniu uzgodnionego przez strony
standardu robdt ogranicza funkcjonalno$¢ przedmiotu umowy lub jego czesci lub czyni przedmiot
umowy lub jakakolwiek jego czesé nie przydatne do wykorzystania dla celéw okreslonych w umowie
zgodnie z opisem standardow lub ustaleniami dokonanymi pomiedzy stronami, a wada powstata z
przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢. W razie watpliwosci ustala sie, ze Wadg
istotng jest wada tego rodzaju, ze uniemozliwia czynienie wtasciwego uzytku z przedmiotu robdt,
wytacza ich normalne wykorzystanie zgodnie z celem umowy albo odbiera im cechy wtasciwe lub
wyraznie zastrzezone w umowie, istotnie zmniejszajgc ich wartosc.

W przypadku, gdy w toku czynnosci odbioru koricowego stwierdzone zostanie wystepowanie Wad innych
niz istotne Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego robodt, o ile Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu na
pismie zobowigzanie, w ktérym zobowigze sie do usuniecia Wad stwierdzonych w toku czynnosci odbioru
koncowego w nieprzekraczalnym terminie 14 (czternastu) dni, chyba 7ze Zamawiajgcy wyrazi zgode na
termin dtuzszy lub Zamawiajacy skorzysta z uprawnien z tytutu rekojmi za wady.

Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode, na inny termin usuniecia Wady wytgcznie w przypadku, gdy z uwagi na
konieczno$¢ sprowadzenia czesci zamiennej, niezbednej do usuniecia Wady lub ze wzgledu na warunki
atmosferyczne uniemozliwiajgce wykonanie robdt zgodnie z technologig robdt lub ze wzgledu na
technologie robdt, jej usuniecie wymaga dtuzszego okresu.

Roboty dotkniete Wadami nie sg przedmiotem odbioru koricowego i Wykonawca nie moze odmowic
usuniecia Wad bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztdw, a termin jest dla niego wigzacy.

Wady ujawnione w toku czynnosci odbioru koricowego nie bedg uznawane jako Wady okresu gwarancji i
rekojmi za wady.

W przypadku uchybienia terminowi usuniecia Wad okresu gwarancji i rekojmi za wady, postanowienia
dotyczace nienalezytego wykonania umowy w okresie realizacji inwestycji bedg miaty odpowiednio
zastosowanie.

W przypadku sporu co do zakwalifikowania robdt jako wadliwe lub nie lub do ktérej grupy nalezy Wade
zakwalifikowaé, Zamawiaj gcy ma prawo odmoéwi¢ dokonania odbioru koricowego do czasu jej usuniecia,
chyba 7e strony poddadza rozstrzygniecie sporu niezaleznemu ekspertowi w dziedzinie, ktérej spor
dotyczy.

Jezeli komisja odbioru kornicowego nie stwierdzita istnienia Wad istotnych lub, gdy Wady istotne zostaty
usuniete w okresie pracy komisji, o ktdrym mowa w ust. 9 pkt. 4, Zamawiajgcy zobowigzany jest podpisac
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22.
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25.

protokot odbioru koricowego w terminie wskazanym w ust. 22 — przy tym nie wczesniej niZ nastepnego
dnia po uzyskaniu pozytywnych stanowisk organdw, o ktérych mowa w art. 56 ust. 1 Prawa budowlanego,
oraz nie pdziniej niz 2 (dwa) dni po bezskutecznym uptywie terminu do zgtoszenia przez te organy
sprzeciwu przystgpienia do uzytkowania.

W ramach dokumentdéw zatgczonych do protokotu odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu decyzje pozwolenia na uzytkowanie wykonanych robdt, oraz nizej wymienione
dokumenty:

1) zestawienie wszystkich kwot zatrzymanych podwykonawcom z tytutu kaucji / gwarancji /
zabezpieczen, ze wskazaniem termindw uptywu okresu gwarancji i rekojmi za wady, tacznej wartosci
kwot zatrzymanych oraz umownych terminéw zwrotu kwot zatrzymanych,

2) harmonogram przegladéw gwarancyjnych poszczegdlnych elementéw stanowigcych przedmiot
umowy, ktdrych przeprowadzanie lezy po stronie Wykonawcy.

3) specyfikacje urzadzen uzytych do budowy w zakresie instalacji sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej
(z podziatem na ilo$¢ i rodzaj materiatu/urzadzenia) w formie uzgodnieniowej z Zamawiajgcym.

Opodzinienie w wykonaniu tego zobowigzania przez Wykonawce lub przekazanie dokumentacji
powykonawczej i dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 20 niekompletnej lub wadliwej wstrzymuje
podpisanie przez Zamawiajgcego Protokotu Wykonania Przedmiotu Umowy o czas niezbedny na
uzupetnienie dokumentéw lub usuniecie ich wad.

O ile w protokole odbioru koncowego robdt lub protokotach sporzadzanych na zasadach opisanych w
niniejszym paragrafie zostanie stwierdzone wystepowanie Wad, Wykonawca ma obowigzek po ich
usunieciu zgtosi¢ Zamawiajgcemu gotowos¢ dokonania przegladu w celu dokonania odbioru po usunieciu
Wad. Termin odbioru wyznaczony zostanie nie pdzniej jednak nizZ 14 (czternascie) dni po podpisaniu
protokotu odbioru korncowego robat.

O ile Wykonawca nie powiadomi Zamawiajgcego na piSmie o usunieciu Wad uznaje sie, ze Wady nie
zostaty usuniete. W takim przypadku, niezaleznie od innych praw przyznanych Zamawiajagcemu w umowie,
Zamawiajgcy moze bez dodatkowego wezwania przystgpi¢ do usuwania Wad na koszt i ryzyko Wykonawcy
nie tracgc uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi lub zatrzymaé kwote odpowiadajgcg wartosci usuniecia
przez niego Wad, ktorg to kwote Wykonawca tytutem pokrycia szkody zobowigzany bedzie ponie$¢ wobec
Zamawiajgcego.

O ile Zamawiajgcy dokona obioru koncowego robdt z zastrzeieniami o istnieniu Wad, zgodnie z
postanowieniami niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy ma prawo powstrzymac sie z zaptatg wynagrodzenia
koncowego do czasu usuniecia Wad.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie, Zamawiajgcy wedle swojego wyboru moze obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku o wartos¢ robdét wadliwie wykonanych (wedle

oszacowania) lub wstrzymac sie z zaptatg wynagrodzenia koricowego do czasu usuniecia Wad przez
Wykonawce lub usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§9

1. Wynagrodzenie za wykonanie podstawowego przedmiotu zaméwienia okresSlonego w umowie strony

ustalajg na kwote:
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(7<) o o zt plus podatek VAT ... zt, co tacznie stanowi kwote brutto
......................... zh. (stownie: ...oeveeieieeee)

Szczegotowe informacje dot. wynagrodzenia zawiera Formularz ofertowy, stanowiacy Zatacznik nr 7 do
umowy.

Wynagrodzenie okres$lone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktdre nie ulega zmianie w okresie
trwania umowy, chyba ze Strony umowy dokonajg jego zmiany na podstawie § 18 umowy i obejmuje
wszelkie czynnosci, materiaty i urzadzenia konieczne do wykonania i przekazania Zamawiajgcemu
przedmiotu umowy wraz z pozwoleniem na uzytkowanie obiektu, zgodnie ze sztukg budowlang i zgodnie
z warunkami umowy, niezaleznie od tego, czy Wykonawca je przewidziat lub mégt przewidzied.

O ile umowa nie stanowi inaczej, Zamawiajgcy poza Wynagrodzeniem okreslonym w ust. 1 nie ma
obowigzku partycypowania w jakichkolwiek kosztach zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu umowy, w
tym w szczegdlnosci: w kosztach przygotowania i organizacji placu budowy, wykonania drogi tymczasowej
do placu budowy (o ile to konieczne), wykonania podtgczenia placu budowy do medidw w zakresie
niezbednym do realizacji budowy (wraz z projektami przytaczy), wykonania ewentualnych wymian
gruntéw w poziomie posadowienia oraz odwodnienia wykopow w trakcie robdét fundamentowych,
wykonania wszelkich zabezpieczeh wymaganych w trakcie prowadzenia wykopdw i robdt ziemnych
spowodowanych wykonywaniem prac bezposrednio przy granicy dziatek Zamawiajgcego, zabezpieczenia
robot przed czynnikami atmosferycznymi, obstugi geodezyjnej, opracowywania projektéw warsztatowych,
zapewnieniem przeglagdéw gwarancyjnych przez autoryzowane serwisy.

Wszystkie decyzje rodzgce skutki finansowe wymagajg zgody osdb reprezentujgcych Zamawiajgcego na
mocy odrebnych petnomocnictw. Nie dotyczy to decyzji podejmowanych w celu usuniecia awarii lub
zlikwidowania zagrozenia dla ludzi lub mienia — w tym przypadku decyzje mogg podejmowac Inspektorzy
Nadzoru.

Podstawa do wystawienia faktury czesciowej jest przygotowany przez Wykonawce protokét odbioru
czesciowego, w ktorym wskazane zostajg wytgcznie te etapy prac, ktore zostaty zakorniczone w okresie
ostatniego miesigca z zastrzezeniem postanowien wskazanych w ust. 9. Poszczegélne etapy prac wraz z
terminami ich realizacji Wykonawca okresla w Harmonogramie rzeczowo finansowym.

Podstawg przyjecia faktury VAT (czesciowej) bedzie podpisany przez Kierownika budowy, Koordynatora
Inspektorow i Inspektoréw branzowych Protokét czesciowego odbioru robdt budowlanych oraz podpisane
przez podwykonawcédw oswiadczenia, o ktérych mowa w ust. 15 umowy.

Catkowite rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturg koncowg sporzgdzong na podstawie
koncowego protokotu odbioru przedmiotu umowy z zastrzezeniem postanowien wskazanych w ust. 9.
Ostateczne wzory protokotow (protokdt czesciowy i korcowy) strony ustalg po zawarciu umowy,
uwzgledniajgc wszystkie postanowienia SIWZ i wzoru umowy, przy czym wstepng propozycje dot.
niniejszych wzoréw zawarto w postaci zatgcznikdw do niniejszej umowy. Zamawiajgcy dopuszcza w trakcie
realizacji umowy wprowadzenie dodatkowych protokotdw o ile strony uznajg to za zasadne.

Podstawg przyjecia faktury VAT (koncowej) bedzie podpisany przez Kierownika Budowy, koordynatora
Inspektorow i Inspektorow branzowych bezusterkowego Protokdt Koncowego Odbioru Robdt
Budowlanych i Protokdt Wykonania Przedmiotu Umowy oraz podpisane przez Podwykonawcéw
oswiadczenia, o ktérych mowa w ust. 15.

Maksymalna wysokos¢ faktury czesciowej (wystawianej z czestotliwoscig raz na miesigc, z uwzglednieniem
jedynie tych etapéw realizacji, ktore zostaty catkowicie zakoriczone) nie moze przekroczyé 5% catkowitej
wartosci zamdéwienia podstawowego z zastrzezeniem ust. 10.
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Maksymalna wysokos¢ faktury czesciowej (wystawianej z czestotliwoscig raz na miesigc) moze byé wyzsza

od kwoty okreslonej w ust. 9 pod warunkiem, ze catkowita suma wysokosci aktualnie wystawianej faktury
czeSciowej i wszystkich n wystawionych w poprzednich miesigcach faktur czesciowych nie moze
przekroczy¢ wartosci (n+1)*5% catkowitej wartosci zamodwienia podstawowego, gdzie n jest liczbg faktur
czesciowych wystawionych w poprzednich miesigcach.

Faktura koricowa odzwierciedla wartos¢ wynagrodzenia nalezng Wykonawcy, pomniejszong o sume faktur
czesciowych, o ktérych mowa w ust. 9i 10 powyzej.

Zamawiajgcy ma obowigzek zaptfaty faktury, w terminie do 30 dni liczac od daty jej doreczenia
Zamawiajgcemu, z zastrzezeniem dopetnienia wymagan, o ktérych mowa w niniejszej umowie.

Za date zaptaty uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego. Naleznosci z tytutu faktur
bedg ptatne przez Zamawiajgcego, przelewem na konto podane na fakturach VAT.

Wykonawca bedzie podpisywat wystawione faktury, a Zamawiajgcy bedzie podpisywat ich odbidr;
podpisanie faktury ze strony Zamawiajgcego oznacza wytacznie stwierdzenie faktu doreczenia faktury
Zamawiajgcemu.

Warunkiem zaptaty za roboty zgodnie z wystawionymi fakturami jest dotgczenie do faktury oswiadczenia
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego podwykonawcow o niezaleganiu Wykonawcy z ptatnosciami na
ich rzecz za wykonane i odebrane elementy robét, a w przypadku takiego zgdania Zamawiajgcego takze
dowoddw przelewow.

Do wystawionej przez siebie faktury Wykonawca dotgczy kopie faktur wystawionych przez
Podwykonawcow, zgodnie z umowami tgczgcymi Wykonawce z Podwykonawcami i Podwykonawcow z
dalszymi Podwykonawcami (oraz ich oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 14) oraz kopie potwierdzenia
otrzymania przelewu na to wynagrodzenie.

W przypadku zaptaty przez Zamawiajgcego dtugu, za ktéry jest on solidarnie odpowiedzialny wraz z
Wykonawcg na podstawie art. 647(1) § 5 Kodeksu cywilnego, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania
zwrotu zaptaconej kwoty w catosci na podstawie art. 376 Kodeksu cywilnego. Zamawiajgcy moze w
szczegblnosci zaspokoié swojg wierzytelnos¢ wobec Wykonawcy w drodze potrgcenia z wierzytelnoscia
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego o zaptatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

Materiaty wbudowane w Obiekt przechodzg na wtasnos$¢ Zamawiajgcego w stanie wolnym od zastawow i
obcigzen z chwilg zaptaty Wynagrodzenia przez Zamawiajgcego. Postanowienie to dotyczy takze
materiatdw zgromadzonych na terenie budowy lub zamdwionych dla potrzeb inwestycji (o ile Zamawiajgcy
wyrazi chec ich zakupu). Wykonawca nie moze usuwac z terenu budowy jakichkolwiek materiatéw lub
urzadzen zgromadzonych dla potrzeb inwestycji bez zgody Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Wykonawca nie moze przechowywaé na terenie budowy materiatéw lub urzadzen lub
sprzetu nieprzeznaczonych dla inwestycji.

Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z zaptatg naleznosci wynikajgcej z faktury, jezeli przed terminem
ptatnosci Wykonawca nie uprzatnie placu budowy po robotach budowlanych lub nie usunie szkéd
wyrzadzonych w toku realizacji robét budowlanych, w szczegdlnosci: naprawienie nawierzchni drég,
terendw zieleni, uszkodzenia naziemnej lub podziemnej infrastruktury technicznej (o ile wystgpity).

Po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie strony przystgpia do komisyjnego podpisania Protokotu
Wykonania Przedmiotu Umowy i przekazania obiektu w uzytkowanie.
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Zamawiajgcy wyznaczy date pogwarancyjnego odbioru robét przed uptywem terminu gwarancji, oraz date
odbioru robdt przed uptywem okresu rekojmi. Zamawiajgcy powiadomi o tych terminach Wykonawce w
formie pisemnej.

Po podpisaniu Protokotu Wykonania Przedmiotu Umowy oraz po uptywie okresu rekojmi za wady
rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot/zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajgcy zgodnie z ustawg z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towardw i ustug
oraz niektérych innych ustaw faktury, ktorych wartos¢ brutto bedzie przekraczaé 15.000,00zt (lub jej
rownowartos$¢) dokumentujgcych transakcje, ktérych przedmiotem bedg towary i ustugi wymienione w
zatgczniku nr 15 do ustawy o VAT - obejmie obowigzkowym mechanizmem podzielonej ptatnosci (split
payment).

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze jest rachunkiem umozliwiajgcym
ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci, jak rowniez jest rachunkiem znajdujgcym sie w
elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od 1 wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej, o ktorym mowa w ustawie o podatku od towardw i ustug (dalej: Wykaz).

W przypadku gdy rachunek Wykonawcy nie spetnia warunkdw okreslonych w ust. 6 powyzej, opdznienie w
dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w ust. 4 powyzej, powstate w skutek braku mozliwosci
realizacji przez Zamawiajgcego ptatnosci wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci badz dokonania ptatnosci na rachunek objety Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy
do zgdania od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek, jak rowniez innych rekompensat / odszkodowan /
roszczen z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

§10

Wykonawca ubezpieczy sie i utrzyma przez caty czas trwania realizacji Przedmiotu umowy ubezpieczenie
w zakresie:

1) wszelkich ryzyk budowy/montazu sprzetu na sume ubezpieczenia 100% wartosci brutto
wynagrodzenia, o obejmujgce wszelkie szkody polegajgce na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu,
catkowitym lub czesciowym, w sposdb powodujgcy koniecznos$¢ naprawy lub wymiany, ktére zaistniaty
w miejscu i w trakcie okresu ubezpieczenia, wskutek nagtego, przypadkowego i nieprzewidzianego
zdarzenia z rozszerzeniem o:

a) koszty pracy w godzinach nadliczbowych i nocnych,
b) ubezpieczenie maszyn i instalacji podczas rozruchu prébnego lub testow,

c) klauzule mienia istniejgcego/otaczajgcego, w tym mienie nalezgce do zleceniodawcy lub do
ubezpieczajgcego lub tez znajdujace sie. w jego pieczy lub pod kontrolg oraz mienia znajdujgcego
sie w sgsiedztwie,

d) klauzule bezpieczenstwa ppoz,
e) czesci budynku po dokonaniu odbioru czesciowego lub oddaniu do eksploatacji, z zastrzezeniem,

ze taka szkoda nastgpi w zwigzku z prowadzeniem robdt budowlano-montazowych w okresie
ubezpieczenia.

2) odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z prowadzeniem prac budowlano-montazowych,

3) od nastepstw nieszczesliwych wypadkdéw obejmujacych wszystkie osoby zatrudnione Ilub
uczestniczgce w wykonaniu umowy lub znajdujgce sie na terenie budowy.
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10.

Suma ubezpieczenia z tytutu ryzyka wskazanego w ust. 1 pkt 2) i 3), niezaleznie od iloSci zdarzen, za kazde
ze zdarzen osobno i za wszystkie tacznie nie moze by¢ nizsza niz 20.000.000,00 zt (stownie ztotych:
dwadziescia miliondw ztotych 00/100).

Polisa winna zawierac klauzule, na mocy ktérej umowa ubezpieczenia bedzie réwniez obejmowata szkody,
ktore wykryto po zakorczeniu robodt, lecz pozostajgce w zwigzku z robotami wykonywanymi przez
Wykonawce w terminie obowigzywania gwarancji.

Utrzymanie przez Wykonawce, ubezpieczen wymaganych w niniejszej umowie nie mozna w zaden sposéb
interpretowac jako zwalniajgcego z jakichkolwiek obowigzkdw, jakie moze mie¢ na mocy umowy.

Wykonawca zobowigzany jest informowac Zamawiajgcego o wszelkich zmianach do polis na piSmie przed
wprowadzeniem zmiany. Zadna zmiana do tresci polis nie zostanie wprowadzona bez pisemnej akceptacji
Zamawiajgcego.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie, iz wszyscy podwykonawcy dziatajgcy w zwigzku z realizacjg
Obiektu posiadajg podobne ubezpieczenia od nastepstw nieszczesliwych wypadkow i ze ubezpieczenia te
zawierajg takie same warunki, jak te, ktére wymagane sg przez Zamawiajgcego od Wykonawcy, do
wysokosci wartosci  zakontraktowanych robdt, chyba zZe polisa Wykonawcy obejmuje petng
odpowiedzialno$¢ za podwykonawcow.

Wykonawca bedzie dostarczat Zamawiajgcemu dowody i kopie polis oraz przedktadat dowody zaptaty
sktadek przed uptywem waznosci dotychczasowej polisy lub terminem ptatnosci sktadki.

Zamawiajacy bedzie miat prawo wykupienia polis ubezpieczeniowych wymaganych umowa w przypadku,
gdy Wykonaweca nie bedzie utrzymywat powyzszych polis w mocy lub nie wykona obowigzku, o ktérym
mowa w ust. 4. Kosztem wykupienia takich polis Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce, w tym, moze
skorzystac z potrgcenia z przypadajacego do wyptaty Wynagrodzenia.

Wykonawca przelewa na Zamawiajgcego wszystkie prawa wynikajgce z zawartych umoéw ubezpieczenia w
odniesieniu do Przedmiotu umowy i wierzytelnosci do catosci kwot wyptaconych z polisy
ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w ust. 1 przez ubezpieczyciela w zakresie pokrycia szkdéd powstatych w
zwigzku z wykonywaniem umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie przed przystgpieniem do robdt budowlanych przedtozyé Zamawiajgcemu
kopie polisy ubezpieczeniowej potwierdzajgcej ubezpieczenie Wykonawcy w zakresie okreslonym w ust.
1 powyzej, z ktdérej bedzie wynikato wskazanie Zamawiajgcego jako beneficjenta w zakresie
zakontraktowanych prac na rzecz Zamawiajgcego na podstawie niniejszej umowy lub aneks zawarty do
posiadanych umoéw ubezpieczenia w zakresie prac objetych niniejszg umowg obejmujgcych ryzyka
okreslone w ust. 1 powyzej. Wykonawca utrzyma waznos$¢ polisy ubezpieczeniowa do dnia podpisania
protokotu wykonania przedmiotu umowy.

§11

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, zwane dalej Zabezpieczeniem, w
wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej w ofercie za zamowienie podstawowe, tj. kwote
............................................ zt, w formie ..., . Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Strony ustalajg, ze 70% wniesionego zabezpieczenia to jest kwota: ........c........ zt stanowi gwarancje
zgodnego z umowg i nalezytego wykonania Przedmiotu umowy do uptywu 30-tego dnia po dniu
podpisania przez Strony Protokotu Wykonania Przedmiotu Umowy, natomiast pozostata czesc
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zabezpieczenia, tj. 30%, stuzy zabezpieczeniu roszczerh Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady (t3 czescia
zabezpieczenia, to jest kwotg: ......cccceuee. zt. Zamawiajacy dysponuje przez okres, ktory konczy sie w 15-
ym dniu po uptywie 5letniego okresu rekojmi za wady.

3. Zamawiajacy dopuszcza na podstawie art. 150 ust. 3 i 4 Ustawy Pzp, wniesienie zabezpieczenia, o ktérym
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, poprzez potrgcenia z naleznosci za czeSciowo wykonane roboty,
wedtug nastepujacych zasad:

a) zabezpieczenie w wysokosci 40% Zabezpieczenia musi zosta¢ wniesione przed podpisaniem
umowy,

b) zabezpieczenie w wysokosci 60% Zabezpieczenia zostanie wniesione poprzez potracenia z
naleznosci za czesciowo wykonane roboty w wysokosci kazdorazowo X% ceny catkowitej podane;j
w ofercie (ceny brutto), chyba, Ze zachodzi jedna z ponizszych okolicznosci:

i) nalezno$¢ za czesciowo wykonane roboty jest mniejsza niz X% ceny catkowitej podanej w
ofercie (ceny brutto), wéwczas na poczet zabezpieczenia zostanie potrgcona cata kwota za
czesciowo wykonane roboty.

ii) brakujaca kwota do wysokosci 60% Zabezpieczenia jest mniejsza niz X% ceny catkowitej
podanej w ofercie (ceny brutto), wowczas na poczet zabezpieczenia zostanie potrgcona
brakujaca kwota do wysokosci 60% Zabezpieczenia.

Potracenia beda realizowane w kolejnych ptatnosciach czesciowych poczawszy od pierwszej
ptatnosci czesciowej. Wniesienie petnej wysokosci zabezpieczenia nie moze nastgpic¢ pdzniej niz do
potowy okresu, na ktéry zostata zawarta umowa. W przypadku, gdy do potowy okresu, na ktéry
zostata zawarta umowa nie zostanie wniesiona petna kwota zabezpieczenia Wykonawca
zobowigzany jest wnies¢ brakujacg kwote zabezpieczenia przed uptywem potowy okresu, na ktéry
zostata zawarta umowa.

[uwaga, wartos¢ X zostanie wyznaczona przed zawarciem umowy z Wykonawcqg w taki sposob,

aby potrgcenia nastepowaty w rownych ratach i aby petna wysokosc¢ zabezpieczenia zostata

whniesiona przed upfywem potowy okresu, na ktory zostanie zawarta umowa przy uwzglednieniu
zaoferowanego przez Wykonawce w ofercie terminu realizacji zamowienia.]

4. W przypadku przesuniecia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy terminu wykonania Przedmiotu umowy,
niezaleznie od okolicznosci powodujgcych jego przesuniecie, oraz w przypadku niezgtoszenia przez
Wykonawce Przedmiotu umowy do odbioru koricowego w ustalonym terminie, Wykonawca zobowigzany
jest do przedtuzenia okresu waznosci zabezpieczenia, o ktéorym mowa w ust. 1 i przedstawienia
Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego przedtuzenie okresu waznosci zabezpieczenia najpdzniej
na 30 dni przed uptywem dotychczasowego terminu waznosci zabezpieczenia. Za termin uptywu waznosci
zabezpieczenia, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajgcym uznaje sie termin waznosSci roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu umowy. Przedtuzenie
terminu waznosci zabezpieczenia winno uwzglednia¢ terminy okreslone w ust. 2 powyzej.

5. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku okreslonego w ust. 4, Zamawiajgcy ma prawo
skorzystac z zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 lub z potrgcenia kwoty odpowiadajgcej wysokosci
zabezpieczenia z naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust.1 umowy.

6. Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w nastepujacych
wysokosciach i terminach:

1) czes¢ zabezpieczenia stanowigcg gwarancje zgodnego z umowa i nalezytego wykonania Przedmiotu
umowy w zakresie robét budowlanych, pomniejszong w szczegdlnosci o ewentualnie naliczone kary
umowne okreslone w § 13 umowy — w ciggu 30 dni od podpisania Protokotu Wykonania Przedmiotu
Umowy,
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2) pozostatg czes¢ zabezpieczenia, pomniejszong w szczegdlnosci o ewentualnie naliczone kary umowne
okreslone w § 13 umowy —w ciggu 15 dni po uptywie 5-letniego okresu rekojmi za wady, rozpoczetego
w dniu podpisania Protokotu Wykonania Przedmiotu Umowy.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy zwrdci wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy
oprocentowanego rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, stuzgcej
zabezpieczeniu roszczen Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady, w przypadku kiedy Wykonawca nie
usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru Wad lub jest w trakcie usuwania tych Wad.

Uruchomienie opcji nie powoduje zmiany wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§12

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na roboty budowlano-montazowe oraz materiaty na okres
.... miesiecy.

Okres gwarancji na wszystkie dostarczone w ramach umowy urzgdzenia wynosi 24 miesigce.
Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania Protokotu wykonania przedmiotu umowy.

Udzielona gwarancja nie narusza praw Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen z tytutu rekojmi za wady
na zasadach ogélnych okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Okres rekojmi za wady na roboty budowlano-montazowe oraz materiaty wynosi 60 miesiecy. Okres
rekojmi za wady na wszystkie dostarczone w ramach umowy urzgdzenia wynosi 24 miesigce.

Postanowienia niniejszego paragrafu stanowig oswiadczenie gwarancyjne w rozumieniu art. 577 art. 577
(1) § 1 oraz art. 577 (1) § 2 Kodeksu cywilnego. Dokumentem potwierdzajgcym udzielenie gwarancji w
rozumieniu art. 577(2) Kodeksu cywilnego jest umowa.

W odniesieniu do obowigzkéw Wykonawcy, w okresie gwarancji bedg miaty zastosowanie co najmniej
nastepujgce postanowienia:

1) przeglady gwarancyjne bedg dokonywane raz w roku w kazdg rocznice odbioru wykonania przedmiotu
umowy, za wyjgtkiem ostatniego przegladu przed uptywem okresu gwarancji, ktéry powinien zostac
zwotany nie pdziniej niz na 30 (trzydziesci) dni przed uptywem okresu gwarancji. Nieobecnos¢
Wykonawcy nie wstrzymuje prac komisji powotanej do przegladu przez Zamawiajgcego,

2) Wykonawca zobowigzany jest dokonywaé przeglagddéw gwarancyjnych dostarczonych urzadzen w
terminach utrzymujgcych waznosé gwarancji przez caty okres jej trwania. Wykonawca w cenie oferty
uwzgledni koszty przeglagddow przez serwisy producentow.

3) w przypadku awarii lub Wady istotnej robdt, jaka ujawni sie, w okresie pomiedzy przegladami,
Wykonawca ma obowigzek udziatu w czynnosciach komisji powotanej przez Zamawiajgcego w
terminie okreslonym w pisemnym powiadomieniu. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje prac
komisji powotanej do przegladu przez Zamawiajgcego,

4) Wykonawca ma obowigzek usuniecia Wad ujawnionych w okresie gwarancji nie pdzniej niz w ciggu 14
(czternastu) dni od dnia powiadomienia o wystgpieniu lub jej zapisania w protokole sporzgdzonym na
okolicznos¢ wystepowania Wady, chyba ze strony uzgodnig inny termin usuniecia wad. Usuniecie
Wady moze opdzini¢ sie z uwagi na konieczno$¢ sprowadzenia czesci zamiennej, niezbednej do
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10.

usuniecia Wady lub ze wzgledu na warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce wykonanie robdt zgodnie
z technologig robodt lub ze wzgledu na technologie robét, ich wykonanie wymaga dtuzszego okresu i z
zastrzezeniem nastepujgcych wyjatkow:

a) czas usuniecia usterek uniemozliwiajgcych lub znacznie utrudniajgcych normalne funkcjonowanie
obiektu, ktérego wadliwe roboty dotyczg nie moze by¢ dtuzszy niz 12 (dwunastu) godzin liczonych
od czasu przekazania przez Zamawiajgcego Wykonawcy informacji o awarii, potwierdzonej przez
Wykonawce, chyba, ze strony uzgodnig inny termin na usuniecie zgtoszonej wady, wynikajacy z
technologii wykonywania roboét. Wykonawca wskaze Zamawiajgcemu w protokole odbioru
korncowego osoby do kontaktu w sprawie awarii lub koniecznosci wykonania napraw,

b) w przypadku awarii Wykonawca musi podjg¢ niezwtocznie dziatania w celu zapobiezenia
powiekszenia szkody,

5) brak usuniecia Wad w terminie daje prawo Zamawiajgcemu do powierzenia ich usuniecia osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o powierzeniu usuniecia
Wady innemu wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy zaspokoi swoje roszczenie w pierwszej
kolejnosci z naleznosci Wykonawcy, a nastepnie z ustanowionego przez Wykonawce zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,

6) w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie Wady, Zamawiajgcy ma prawo pokry¢ wartos$¢ usuniecia
Wady z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wedtug wartosci oszacowania lub poniesionego
wydatku na ten cel,

7) w razie, gdy wada wystepuje po raz trzeci, jej usuniecie nastgpi poprzez wymiane, a nie poprzez
naprawe, chyba ze Zamawiajgcy postanowi inaczej.

Wykonawca, w okresie gwarancji okreslonym powyzej, zobowigzuje sie do bezptatnej i skutecznej
naprawy i usuniecia Wady przedmiotu umowy, ktéry bez winy Zamawiajgcego lub uzytkownika inwestycji
ulegt uszkodzeniu lub wykazuje wady funkcjonowania badz inne, od ktérych z mocy gwarancji powinien
by¢ wolny, przy czym z obstugi gwarancyjnej wytgczone s3:

1) uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem zasad eksploatacji, okreslonych w instrukcji
uzytkowania dostarczonej przez Wykonawce, a ktorej odbior Zamawiajgcy potwierdzi na pismie,

2) wady powstate w wyniku uszkodzen mechanicznych z winy osdb trzecich,

3) wykonywania napraw i przerdobek przez osoby nieupowaznione, za wyjatkiem przypadku, gdy
Wykonawca nie usunat zgtoszonej wady w terminie i naprawa zostata zlecona osobie trzeciej na ryzyko
i koszt Wykonawcy,

4) wady wynikte z deliktu dowolnej osoby, z wyjatkiem Wykonawcy lub jego podwykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia kosztow ekspertyz zwigzanych z potwierdzeniem wystepowania
Wad lub okresleniem sposobu ich usuniecia, o ile zakwestionuje swojg odpowiedzialnos¢ lub nie usunie
Wady we wtasnym zakresie, o ile ekspertyza taka potwierdzi odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wystgpienie
Wady.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego wezwania Zamawiajgcego do powofania komisji celem
przegladu robot przed uptywem okresu gwarancji. O ile Zamawiajgcy nie zwota komisji w terminie 14
(czternastu) dni od doreczenia wezwania, Wykonawca moze wyznaczy¢ termin przeprowadzenia czynnosci
przegladu konczacego okres gwarancji. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o wyznaczeniu terminu na
pismie, co najmniej na 10 (dziesie¢) dni roboczych przed wyznaczonym dniem. W wezwaniu Wykonawca
zobowigzany jest:
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11.

1) okresli¢ czego dotyczy przeglad gwarancyjny,

2) zataczy¢ kopie koricowego protokotu odbioru robét, a w przypadku, gdy odnotowane sg w nim wady,
dokument podpisany przez Zamawiajgcego potwierdzajacy ich usuniecie lub dowdéd ich rozliczenia w
inny sposéb okreslony w umowie.

O ile Wykonawca nie zwota komisji celem przeprowadzenia czynnosci przegladu konczacego okres
gwarancji, komisje takg moze zwota¢ Zamawiajacy.

§13

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za zaistnienie ponizszych zdarzen z przyczyn lezgcych
po jego stronie:

1) za opdinienie w przygotowaniu i przekazaniu harmonogramu rzeczowo finansowego w terminie
okreslonym w § 5 ust. 1 pkt 1) — w wysokosci 0,01% Wynagrodzenia brutto (zamdwienia
podstawowego), za kazdy dzieh opdznienia,

2) za opdznienie w wykonaniu robét w terminie okreslonym w & 5 ust. 1 pkt 2) i 3) — w wysokosci 0,03%
Wynagrodzenia brutto (zamdwienia podstawowego), za kazdy dzieh opdznienia,

3) za opodznienie w wykonaniu przedmiotu umowy wskazanego w ramach prawa opcji — w wysokosci
0,3% Wynagrodzenia brutto (okreélonego tacznie dla prawa opcji), za kazdy dzieh opdznienia,

4) za opdinienie w usunieciu zgtoszonych przez Zamawiajgcego Wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym, w okresie gwarancji lub rekojmi za wady w wysokosci 0,03% Wynagrodzenia brutto
(zamowienia podstawowego), za kazdy dzieh opdznienia liczony od uptywu terminu wyznaczonego w
§ 12 ust. 7 pkt. 4) na usuniecie Wady,

5) ztytutu odstgpienia od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
—w wysokosci 10% wartosci Wynagrodzenia brutto,

6) zaspowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 0,05%
Wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien przerwy,

Kary umowne Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ bezposrednio z faktury VAT wystawione] przez Wykonawce
lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce na pismie, o
fakcie pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, w zwigzku z powstaniem obowigzku zapfaty kar
umownych lub potrgceniem kar z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Za opodznienie w terminie zaptaty Wynagrodzenia Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

W przypadku, gdy wysokos$¢ naleznych kar umownych nie pokrywa wysokosci powstatej na skutek
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy szkody, niezaleznie od zastrzezonych kar umownych,
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych Kodeksu cywilnego.

Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty kar umownych w terminie do 14 dni od dnia doreczenia wezwania.
Odpowiedzialnos$¢ odszkodowawczg stron wynikajgcg z umowy wytaczajg jedynie zdarzenia Sity Wyzszej.

Kary umowne podlegajg sumowaniu.

§14
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W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w nastepujacych
przypadkach:

1) opdinienia w rozpoczeciu robot o wiecej niz 14 (czternascie) dni w stosunku do terminéw okreslonych
w zatwierdzonym Harmonogramie rzeczowo — finansowym robot lub gdy roboty nie zostang
rozpoczete do 14 dni od dnia podpisania umowy.

2) doprowadzenia przez Wykonawce do zagrozenia wystgpienia katastrofy budowlanej; Wykonawca jest
przy tym zobowigzany dokonac koniecznych zabezpieczenn przed eskalacjg skutkdw wystgpienia
katastrofy budowlanej, oraz do naprawy szkody. Rozwigzanie umowy nie wytgcza odpowiedzialnosci
prawnej i finansowej Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego (i ew. poszkodowanych oséb trzecich) w
zwigzku z nienalezytym wykonaniem Ilub niewykonaniem przez Wykonawce umowy oraz
przedmiotowym odstgpieniem od umowy, o ile szkoda wystgpita.

3) powiadomienia Zamawiajgcego przez komornika o zajeciu wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu
Wynagrodzenia naleznego z umowy tytutem zabezpieczenia lub zaspokojenia wierzytelnosci osoby
trzeciej w zwigzku ze wszczetym postepowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczajgcym, ktérej wartoscé
przekracza jednorazowo lub tgcznie z kilku zdarzen kwote 500 000,00 zt (stownie ztotych: piecset
tysiecy 00/100),

4) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy lub jego
znacznej czesci,

5) w stosunku do Wykonawcy, ktérego otwarto likwidacje lub w zatwierdzonym przez sad uktadzie w
postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego
majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015
r.— Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1508 ze zm.)

6) gdy okaze sie, ze ktdrekolwiek z zapewnien lub oswiadczen, w tym gwarancyjnych udzielonych przez
Wykonawce, okaze sie niezgodne ze stanem rzeczywistym.

Odstgpienie moze dotyczy¢ catej umowy lub jej czesci. Zawiadomienie o odstgpieniu musi mie¢ forme
pisemna, przy czym Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zaniechania czynienia naruszer udzielajac mu
dodatkowego terminu, co najmniej 7 (siedmiu) dni, pod rygorem odstgpienia od umowy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 2 ze skutkiem na przysztos$é ex nunc
w terminie do 60 (szesSédziesieciu) dni od powziecia wiadomosci o zdarzeniu uprawniajgcym go do
odstgpienia od umowy.

W przypadku ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ realizacje
Przedmiotu umowy w sposdb opisany ponizej w ust. 6 oraz naprawi¢ szkode poniesiong przez
Zamawiajgcego w zwigzku z nienalezytym wykonaniem lub niewykonaniem przez Wykonawce, umowy
oraz przedmiotowym odstgpieniem od umowy, w tym zaptaci¢ Zamawiajgcemu kary umowne
przewidziane umowa.

28



6.

10.

11.

12.

13.

W przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy z przyczyn okreslonych w ust. 2, ustala sie
nastepujaca procedure:

1) strony dokonajg inwentaryzacji stanu zaawansowania robot w ciggu 14 dni.

2) Wykonawca nie pdziniej niZ nastepnego dnia przekaze Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje
budowy, oswiadczenie kierownika budowy, zgodne z art. 57 ust. 1 pkt. 2 Prawa budowlanego w
odniesieniu do robdt wykonanych przez Wykonawce oraz przekaze teren budowy.

W przypadku nie wykonania zobowigzania okreslonego w ust. 6, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia brutto, za kazdy dzief opdznienia.

Zamawiajacy jest uprawniony do wypowiedzenia umowy z zachowaniem dwutygodniowego okresu
wypowiedzenia w nastepujgcych przypadkach:

1) opdinienia z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, realizacji podstawowych
zakreséw robot w stosunku do termindéw ustalonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym
wykonania robdt o co najmniej 21 (dwadziescia jeden) dni, o ile Wykonawca nie nadrobi opdznienia w
sposdb gwarantujgcy zakonczenie robdt w ciggu kolejnych 10 (dziesieciu) dni,

2) realizowania przez Wykonawce, robdt niezgodnie z umowg, dokumentacjg lub przepisami okreslonymi
w Prawie budowlanym, mimo pisemnego upomnienia pod rygorem odstgpienia od umowy,

3) wstrzymania wykonywania robét z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca na okres
dtuzszy niz 30 (trzydziesci) dni, jezeli nie mozna po tym terminie wznowic robdt lub Wykonawca ich
nie wznowi zachowujgc tempo umozliwiajgce nadrobienie opdZnienia i wykonanie umowy w
zakreslonym w § 5 ust. 1 umowy terminie.

Zawiadomienie o wypowiedzeniu umowy musi mie¢ forme pisemna.

W przypadku ztozenia oswiadczenia o wypowiedzeniu umowy, umowa ulega rozwigzaniu z uptywem
ostatniego dnia okresu wypowiedzenia. Wykonawca zobowigzany jest zakoriczy¢ realizacje Przedmiotu
umowy w sposdb opisany w ust. 6 wyzej oraz naprawic¢ szkode poniesiong przez Zamawiajgcego w zwigzku
z nienalezytym wykonaniem lub niewykonaniem przez Wykonawce, umowy oraz przedmiotowym
odstgpieniem od umowy, o ile szkoda wystgpita.

Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe w przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktdrych mowa w art. 145a
ustawy Prawo zamodwien publicznych.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 11 Wykonawca moze zgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania czesci Umowy.

W przypadku rozwigzania umowy, o ktorym mowa w ust. 11 postanowienia ust. 6 i 7 stosuje sie
odpowiednio.

§15

O ile strony nie postanowig inaczej, wszelkie zawiadomienia i oSwiadczenia bedg dokonywane na pismie
i doreczane osobiscie, przesytane przesytka kurierskg lub listem poleconym, a inne niz faktury, faksem, lub
pocztg e-mail na adresy stron wskazane w komparycji niniejszej umowy.

Awizowane przez operatora pocztowego i nie podjete przesyiki, bez wzgledu na przyczyne, bedg uwazane
za doreczone w dniu ich awizowania. Strony sg, zobowigzane informowacd sie wzajemnie o zmianie adresu,
siedziby, numerdéw telefondw, fakséw i adresach e-mail.
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Zmiana o ktorej mowa w ust. 2 nie stanowi zmiany umowy.

§16

Informacje i dane techniczne dotyczace umowy uzyskane od Zamawiajgcego przez Wykonawce, jak
rowniez warunki zwigzanego z umowa nalezy traktowad jako poufne i nie mogg, by¢ one przekazywane
osobom trzecim bez zgody Zamawiajacego.

Jako osoby trzecie nie mogg, by¢ uwazane wtadze wydajgce zezwolenia lub decyzje.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce tajemnicy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
odszkodowanie na podstawie stosownych uregulowar Kodeksu cywilnego.

Wykonawca i jego personel zobowigzani sg do zachowania tajemnicy zawodowe] przez caty okres
obowigzywania umowy oraz po jej zakonczeniu.

Strony bedg uwazac szczegdty umowy za poufne w takim zakresie, w jakim dozwala prawo rzgdzace

umowa.

§17

Wykonawca, odpowiednio podwykonawca, zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie uméw o
prace osoby wykonujgce czynnosci wchodzace w zakres robdt budowlanych, ktére w ocenie
Zamawiajgcego polegajg na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 108), tj.:

1) ochrona mienia na placu budowy;,
2) obstuga maszyn i sprzetu budowlanego,

3) prace ogdlnobudowlane: rozbidrkowe, zabezpieczajgce, ziemne, i zelbetoniarskie, murarskie,
tynkarskie, malarskie, izolacyjne, porzadkowe,

4) prace ogoélnobudowlane specjalistyczne: ciesielskie i zbrojarskie, spawalnicze, montaz konstrukcji
stalowych, montaz okien i drzwi, $lusarki, prace oktadzinowe i posadzkarskie, dekarskie i izolacyjne,
montaz sufitow podwieszanych, prace stolarskie, montaz sprzetu i wyposazenia meblowego;

5) prace instalacji sanitarnych: wod-kan, centralnego ogrzewania i chtodzenia, montaz kanatéw
wentylacyjnych wraz z ksztattkami i osprzetem, montaz central wentylacyjnych, wentylatoréw
kanatowych i klap p.poz.,

6) prace elektroenergetyczne i teletechniczne: instalacja rozdzielnic i urzadzen elektrycznych, instalacja
tras kablowych, utozenie przewodow i kabli, utozenie instalacji uziemiajacej i odgromowej, wykonanie
potgczen wyréwnawczych, wykonanie potaczenia systemu z istniejgcqg instalacjg, montaz sieci
strukturalnych, informatycznych i teletechnicznych.

Wykonawca, odpowiednio podwykonawca, zatrudniajgc osoby na podstawie umow o prace zobowigzany
jest do dziatania zgodnego z Ustawg z dnia 20 kwietnia 2004 roku (z pdzn.zm) o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy, w szczegdlnosci z art. 88h cytowanej ustawy.

Wykonawca nie pdzniej niz przed przystgpieniem do robdt okreslonych w ust. 1, przekaze
odpowiedniemu Inspektorowi nadzoru wskazanemu w § 4 ust. 1 oswiadczenie Wykonawcy lub
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podwykonawcy o zatrudnieniu 0séb realizujgcych roboty na podstawie umowy o prace, o tresci wskazanej
w ust. 5 na jego wezwanie.

4. W trakcie realizacji umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony
jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania
ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia,

4) wystgpienia do Panstwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzanie kontroli na miejscu
wykonywania swiadczenia — w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa
pracy przez Wykonawce lub podwykonawce.

5. Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze, Wykonawca
zobowigzuje sie ztozy¢ oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, 7ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych osdb, daty zawarcia
umowy, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

6. Nieprzedtozenie przez Wykonawce lub podwykonawce oswiadczenia, o ktéorym mowa w ust. 2 oraz w ust.
4, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy do wykonywania
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1.

7. O kazdorazowej zmianie oséb wymienionych w oswiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 3 oraz w ust. 5,
Wykonawca jest zobowigzany poinformowa¢ Zamawiajgcego pisemnie najpdzniej w terminie 24 godzin
od momentu podjecia pracy przez nowg osobe oraz niezwtocznie dostarczy¢ aktualne oswiadczenie.

8. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w przypadku:

a) nieprzedtozenia przez Wykonawce lub podwykonawce dokumentéw, potwierdzajgcych zatrudnienie
0sb6b na podstawie umowy o prace, okreslonych w ust. 3 i ust. 5 — w wysokosci
1000,00 zt za kazdy przypadek,

b) wykonywania czynnosci okreslonych w ust. 1 przez osobe nie zatrudniong na podstawie umowy o
prace — w wysokosci 1000,00 zt za kazdy przypadek.

§18

1. Strony umowy zastrzegajg sobie prawo do zmiany istotnych postanowien umownych w stosunku do tresci
oferty w przypadkach:

1) zmiany w przepisach prawa lub wyktadni jego przepisdw, w zakresie niezbednym do dostosowania sie
do obowigzujgcego prawa, w tym w szczegdlnosci zmian o ktérych mowa w tresci art. 142 ust. 5 ustawy
Pzp, zgodnie z ktérym strony przewidujg mozliwos¢é dokonania zmiany umowy w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towardéw i ustug,
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 -5 ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

Przy czym kazda zmiana kwoty wynagrodzenia Wykonawcy dokonywana w oparciu o art. 142 ust. 5
ustawy Pzp musi byé poparta odwotaniem sie do stosownych wyliczen, ktére przybiorg postaé
dokumentow zatgczanych do umowy: kalkulacji kosztéw pracy z oferty oraz kosztéw pracy
wynikajgcych z biezgcego i planowanego stanu zatrudnienia przy realizacji zamodwienia 0séb
wykonujgcych prace na rzecz Wykonawcy. W przypadkach okreslonych w pkt 2) i 3) Wykonawca
moze w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisow dokonujgcych tych zmian, zwrdcié sie do
Zamawiajgcego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. W
tym celu Wykonawca wystepuje do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem, zawierajgcym
odpowiednie wyliczenia. Aneks, o ktérym mowa w niniejszym punkcie, wchodzi¢ bedzie
kazdorazowo w zycie z dniem wejscia w zycie zmian przepisdw, o ktérych mowa powyzej.

W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a), wartos$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy (tj.
bez podatku od towardw i ustug) nie zmieni sie, a okreslona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia
zostanie wyliczona z uwzglednieniem stawki podatku od towardw i ustug, wynikajgcej ze zmienionych
przepisow.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa ust. 1 pkt 1 lit. b) i c) powyzej, wynagrodzenie Wykonawcy
zostanie podwyzszone o wartos¢, o jakg wzrosng catkowite koszty wykonania umowy ponoszone przez
Wykonawce, wynikajgce ze zmian regulacji dotyczgcych odpowiednio minimalnego wynagrodzenia za
prace albo minimalnej stawki godzinowej, ubezpieczenia spotecznego lub ubezpieczenia zdrowotnego
0s6b fizycznych bezposrednio wykonujgcych czynnosci na rzecz Zamawiajgcego zgodnie z
postanowieniami umowy, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych zwigzanych z
wynagrodzeniami osdb zatrudnionych na terenie Polski przy wykonaniu mowy.

zmiany 0s6b, petnigcych funkcje kierownicze, o ktérych mowa w tresci § 2 ust. 9 pkt 9) umowy. Przy

czym warunkiem wprowadzenia takiej zmiany jest wczesniejsze przedstawienie przez Wykonawce

pisemnego uzasadnienia i potwierdzenie kwalifikacji nowej osoby, ktorej kwalifikacje i doswiadczenie

nie mogg by¢ gorsze niz okreslone w SIWZ dla petnionej przez nig funkcji. Osoba ta musi takze spetniac

warunki udziatu w postepowaniu, w zakresie okreslonym w rozdziale | art. 5 § 5 ust. 3 lit b) SIWZ.

Zmiana o ktérej mowa w zdaniu pierwszym nie moze skutkowac koniecznoscig zwiekszenia

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych nie dajgcych sie przewidzie¢ na etapie

sporzadzania oferty lub dokumentacji budowlano-wykonawczej i wstrzymujgcej wykonanie danego

etapu prac wskazanego w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Przy czym zmiana ta nie moze

powodowac zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

zmiany termindw realizacji wskazanych w umowie, w tym w szczegdlnosci zawartych w § 5 ust. 1

umowy, o ile ich wprowadzenie wynika z okolicznosci niezaleznych od stron umowy.

zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia tj. wprowadzenia zmian technologicznych wynikajacych w

szczegoblnosci z:

- pojawienia sie na rynku materiatéw lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy lub przysztych kosztow eksploatacji;
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8)

9)

10

11

12

13

14
w

- koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji w sytuacji gdy zastosowanie
pierwotnych

rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

- odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw terenowych, poziomu wadd gruntowych,
istnienia podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych lub archeologicznych; -
koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych Ilub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa.

zajScia okolicznosci (zdarzen), na ktére strony nie miaty wptywu, a dotyczyty dziatania lub zaniechania:
a) osdb trzecich,
b) organow
- w zakresie umozliwiajgcym dostosowanie umowy do tych okolicznosci,
W szczegdlnosci dotyczacych przekroczenia zakreslonych przez prawo terminéw wydania przez
uprawnione organy odpowiednich decyzji, zezwolen itp. o czas wynikajacy z tej okolicznosci.

uzasadnionych zmian dotyczacych przewidzianych w Dokumentacji projektowej lub STWIORB
rozwigzan technicznych lub sposobu wykonania Robdt wnioskowanych przez Wykonawce lub
Zamawiajgcego, jezeli te zmiany spowodujg obnizenie kosztow eksploatacji lub skrécenie terminu
realizacji Przedmiotu Umowy, przy czym zmiana ta nie moze skutkowac zwiekszeniem wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. Ponadto w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawce zmiany beda
wymagaty zwiekszenia Wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiajacy po dokonaniu analizy korzysci moze
odmoéwic¢ dokonania proponowanej zmiany.

~—

stwierdzenia btedéw w Dokumentacji projektowe]j lub STWIORB polegajgcych na ich niezgodnosci z
przepisami prawa lub zasadami wiedzy technicznej, ktére majg wptyw na nalezyte wykonanie lub
niewykonanie Umowy w zakresie niezbednym do dostosowania tej dokumentacji do zasad wiedzy
technicznej. Przy czym ewentualne uprawnienie do zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
dotyczy tylko tych bteddw, ktérych Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannosci nie mogt
wykry¢ na etapie sporzadzania Oferty a ktére przetozyly sie w istotny sposdb na wysokosé
wynagrodzenia. Warunkiem dokonania niniejszej zmiany bedzie przedstawienie przez Wykonawce
odpowiednich wyliczen wraz z opisem zidentyfikowanych btedéw i propozycjg ich usuniecia;

~

zmiany przepisow prawnych majgcych wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci
zmianie moze ulec zakres Przedmiotu Umowy, ktérego modyfikacja umozliwi dostosowanie warunkow
Umowy do nowych przepisow;

~

zmiany przepisdw prawnych majgcych wptyw na termin wykonania Przedmiotu Umowy, w
szczegblnosci zmianie mogg ulec terminy okreslone w § 5 ust. 1 umowy w zakresie niezbednym do
dostosowania warunkéw Umowy do nowych przepisow;

) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z innymi rownolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

) okreslonych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

sytuacji wystgpienia okolicznosci, o ktdrych mowa w ust. 1 powyzej, skutkujgcych koniecznoscig zmiany

wynagrodzenia Wykonawcy, wartos¢ wynagrodzenia zostanie obliczona na podstawie rozbicia cen
zawartych w ofercie, odpowiednio do danego przedmiotu zamdwienia i proporcjonalnie do zakresu
dokonanej zmiany badz na podstawie innych informacji otrzymanych od Wykonawcy, o ktérych mowa w

tresci niniejszego paragrafu.
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3.

Ponadto strony umowy zastrzegajg sobie prawo do zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy, ktéra

bedzie mozliwa w nastepujgcych przypadkach i na ponizszych warunkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

w przypadku mozliwosci wczesniejszego zakonczenia realizacji robdt objetych Przedmiotem umowy
przez Wykonawce, strony przewidujg mozliwos¢ skrécenia terminu realizacji, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 umowy.

w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, w wyniku
ktorych konieczne bedzie wydtuzenie realizacji Przedmiotu umowy Strony przewidujg mozliwosc
wydtuzenia terminu realizacji Przedmiotu umowy, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 umowy, o okres
potrzebny do zrealizowania ww. zmian. Przestanka taka zachodzi tylko w przypadku, gdy potrzeba
zmiany w dokumentacji projektowej powoduje koniecznos¢ uzyskania zamiennego pozwolenia na
budowe. W pozostatych przypadkach termin realizacji Przedmiotu umowy nie ulega zmianie.

Wykonawca ma prawo do 7gdania przedtuzenia terminu, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, jezeli
niedotrzymanie pierwotnego terminu umownego stanowi konsekwencje dziatania Sity Wyiszej w
rozumieniu § 6 umowy, co znajduje potwierdzenie we witasciwych wpisach w dzienniku budowy i
pisemnych zgtoszeniach do Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze przedtuzy¢ termin realizacji
Przedmiotu umowy po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego warunkdw, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym.

w przypadku opdznien w wydaniu przez wiasciwe organy decyzji, pozwolen, zezwolen, warunkow i
innych dokumentow i oswiadczen niezbednych do prawidtowego wykonania umowy, powstatych na
skutek okolicznosci nie lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy moze przedtuzy¢ termin
realizacji Przedmiotu umowy o okres odpowiadajgcy okresowi opdznienia.

w przypadku opodznienia w przytagczeniu Obiektu do sieci miejskich przez gestoréw medidw,
powstatego na skutek okolicznosci nielezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy moze przedtuzyc
termin realizacji Przedmiotu umowy o okres odpowiadajgcy okresowi opdznienia.

w przypadku zwtoki Zamawiajgcego w wykonaniu jego obowigzkow wynikajgcych z przepiséw prawa i
postanowien umowy, skutkujgcej niemoznoscig wykonywania przez Wykonawce robdt budowlanych,
Wykonawca jest uprawniony do zgdania przedtuzenia terminu realizacji Przedmiotu umowy o okres
pozostawania w zwtoce przez Zamawiajgcego.

w przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania
robot spowodowanych przyczynami technicznymi lub technologicznymi bez koniecznosci
dokonywania zmiany terminu realizacji Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
Wykonaweca przygotuje stosowne zmiany do tego Harmonogramu - wprowadzenie proponowanych
zmian wymaga uprzedniego uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Zmiany terminu wykonania umowy skutkowaé¢ bedg koniecznoscig dokonania przez Wykonawce

aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania robét.

Zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy, o ktérych mowa w ust. 3, nie bedg skutkowaty zmiang

Wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcego z umowy z tytutu przedtuzenia lub skrdcenia tego terminu.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy mogga by¢ dokonywane wytgcznie w formie pisemnej aneksu

podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

§19
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10.

11.

12.
13.

W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamodwien publicznych,
oraz inne przepisy wtasciwe dla Przedmiotu umowy.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonaé zadnej cesji praw zwigzanych z
realizacjg umowy.

Ewentualne spory wynikte na tle realizacji umowy, ktdére nie zostang rozwigzane polubownie, Strony
oddadzg pod rozstrzygniecie sgdu powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego. Uprawnione
instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na miejscu, jakie uznajg one
za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonywania umowy. Wykonawca zobowigzuje sie
niezwtocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe, wszelkie dokumenty dotycz jce
wykonywania umowy.

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajgcym podejmowanym przez instytucje
uprawnione na mocy obowigzujgcego prawa.

W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy przetwarzane bedg dane osobowe, Wykonawca
zobowigzany jest do stosowania przepiséw Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii
Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej ,,RODOQ”), przepiséw ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych oraz i innych przepiséw prawa w tym zakresie.

Wszelkie informacje o sprawach stron, co do ktorych Wykonawca powzigt wiadomos$¢ w zwigzku z
wykonaniem badz podpisaniem Umowy, ktére nie sg ujete w publicznych rejestrach ani nie sg publicznie
znane, a fakt ich publicznej znajomosci nie jest nastepstwem naruszenia zasad poufnosci (zwane dalej
Informacjami) objete sg zasadg zachowania poufnosci w czasie realizacji Umowy, jak rdwniez po jej
ustaniu.

Informacje niezbedne do realizacji Umowy, Wykonawca udostepnia wytgcznie tym swoim pracownikom i
wspotpracownikom, ktorym sg one niezbedne do wykonywania powierzonych zadan. Zakres
udostepnianych pracownikom i wspdétpracownikom informacji uzalezniony jest od zakresu powierzonych
zadan.

Podczas realizacji Umowy Wykonawca bedzie stosowat zasady i regulacje w zakresie bezpieczenstwa
informacji obowigzujgce u Zamawiajgcego.

Powielanie oraz kopiowanie dokumentow zawierajgcych Informacje, w tym dane techniczne zwigzane z
realizacjay Umowy wymaga zgody Zamawiajgcego z wytgczeniem potrzeb wiasnych Wykonawcy
zwigzanych z realizacjg Umowy.

Obowigzek zachowania poufnosci nie dotyczy Informacji zgdanych przez uprawnione organy, w zakresie
w jakim te organy sg uprawnione do ich zgdania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. W takim
przypadku przed ujawnieniem Informacji, Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego o zgdaniu takiego
organu.

Umowe sporzgdzono w 3 (trzech) jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy,
dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.
Integralng cze$¢ umowy stanowia:

1) Zatgcznik nr 1 — Wzdr Protokotu czesciowego odbioru robdt budowlanych
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2) Zatacznik nr 2 — Wzér Protokotu koricowego odbioru robét budowlanych,
3) Zatacznik nr 3 — Wzér Protokotu Wykonania Przedmiotu Umowy,

4) Zatacznik nr 4 — Wzdr Protokotu zatwierdzen materiatowych,

5) Zatacznik nr 5 — Oswiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace,
6) Zatacznik nr 6 — Harmonogram rzeczowo-finansowy?.

7) Zatacznik nr 7 — Formularz oferty.

8) Zatacznik nr 8 —Opis Przedmiotu Zamodwienia

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

1 Harmonogram rzeczowo finansowy stanowi integralng czesc niniejszej umowy przy czym zostanie on przygotowany przez
Wykonawce w terminie okreslonym w niniejszej umowie (po jej zawarciu).



Zatacznik nr 1
WZOR

PROTOKOL CZESCIOWEGO ODBIORU ROBOT

Zamawiajgcy: Uniwersytet Kardynata Stefana Wyszyriskiego w Warszawie, ul. Dewaijtis 5, 01-815 Warszawa

Wykonawca:

Roboty realizowano na podstawie umowy nr . z dnia ... .. dla zadania:

Zakres robat, ktére sg przedmiotem odbioru czesciowego obejmuje:

Roboty realizowano w okresie od dnia .r.dodnia .. r.

Przedstawiciele Zamawiajgcego 1

Przy udziale Przedstawiciele Wykonawcy: 1
- Kierownik Budowy

2

Po zapoznaniu sie z dokumentacjg powykonawczg i zrealizowanym zakresem robdét - Komisja stwierdza co
nastepuje:

Zakres wykonanych robdt, objetych niniejszym protokotem, wg. stanu na dzien .. jest zgodny z
zakresem prac wskazanym w umowie i Harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowigcym Zatgcznik nr 6 do
umowy.

Jakosé wykonanych robot okresla sie jako :

Uwagi i zastrzezenia stron:
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Ogodlny stan i warto$¢ wykonanych poszczegdlnych robot na dzien sporzadzenia protokotu okresla zestawienie
tabelaryczne (w zataczeniu).

taczna wartosé robot wynosi .. zt (netto),
Jednoczesnie Wykonawca oswiadcza, ze zakres robdt o wartosci .. 2t (netto) zostat wykonany
przez Podwykonawce W rozumieniu § 7 umowy.

Niniejszy protokodt, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 2) umowy nie stanowi odbioru technicznego robét a jedynie
rozliczenie finansowe za wykonane roboty.

Na tym Protokdt zakonczono i podpisano.

Ze strony Zamawiajgcego:
1.

2.

3.

4.

Ze strony Wykonawcy :

1.

2.

Zatwierdzam :
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WZzOR
PROTOKOt KONCOWEGO ODBIORU ROBOT

sporzadzony W dniu ......coeeeeiiiiiiiiieeeee e,

i 1o T 1Y Y- Lo

2. WYKONaWCa......cccccurririeeeeeeee e e

4. Przedmiot umowy:
5. Wynagrodzenie za przedmiot Umowy: ........cccccccviiiieeeeeeeeeennn.

6. Podstawowe parametry przedmiotu umowy (dt., szer., m2, m3, sredni., itp.)

1. Po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru robdt

Komisja w skfadzie:

Przedstawiciele Zamawiajgcego:

przy wspotudziale Przedstawicieli przysztego uzytkownika:
L e

2 e e e stwierdzita co nastepuje:

7.1. Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy w dniu .........cccccuvvveeeeennn..

o zakonczeniu robét i zgtoszeniu gotowosci do odbioru koricowego.

7.2. Inspektorzy nadzoru wpisani do Dziennika Budowy w dniach .......................

do odbioru.

Zatacznik nr 2

powiadomit Zamawiajgcego

potwierdzili gotowos¢

7.3. Przedmiot umowy zostat* / nie zostat* zakoriczony w terminie okre$lonym w umowie.
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llo$¢ dni opdzZnienia WYNOSI .....cuvveeeeeeireeeeeecciee e,
7.4. W przypadku opdznienia podac przyczyny:
a) powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy (jakie)
b) powstate z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego (JAKI€) ...c.ueeeeeecrieiieeee e
c) niezalezne od WW. STFON (JAKIE) ......uveiiieiieee ettt e et e e e et e e e e e e tae e e e e braeeaeeaes

7.5. W przypadku ustalenia odpowiedzialnosci strony w powstaniu opdznienia, podaé ilos¢ dni i
wysokos¢ naleznych jednej ze stron kar umownych

7.6. Przekazana Zamawiajgcemu dokumentacja powykonawcza zawiera:
a) oryginat dziennika budowy — tak* / nie*
b) dokumentacje powykonawczg robét objetych przedmiotem umowy wg zatgcznika nr 1 do Niniejszego
protokotu: kompletng* / niekompletng * - wymieni¢ brakujgce:

e) wymagane przepisami, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce badan i
sprawdzen: tak* / nie * - wymienié¢ brakujace:

f) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg: tak* / nie* .

g) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz oswiadczenie
kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze sgsiedniej
ulicy, nieruchomosci: tak* / nie*.

W przypadku zmian opisanych w punkcie g), o$wiadczenie Kierownika Budowy powinno by¢ zatwierdzone
przez projektanta i inspektora nadzoru, jesli zostat ustanowiony.

h) ze wzgledu na zmiany nie odstepujgce w sposdb istotny od zatwierdzonego projektu i warunkéw
pozwolenia na budowe, Wykonawca dotaczyt kopie rysunkow wchodzgcych w sktad zatwierdzonego
projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami i uzupetniajgcym opisem:

wymagane* / nie wymagane*

dostarczyt* / nie dostarczyt*

i) pisemng gwarancje jakosci na wykonany przedmiot umowy:
tak* / nie*.
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j) inne (podac jakie) : tak* / nie*
7.7. Roboty budowlane objete przedmiotem umowy zostaty* / nie zostaty* zakonczone:

— jesli nie, wymienic roboty pozostate do zakonczenia przedmiotu umowy:

7.8. Teren budowy zostat uporzgdkowany: tak* / nie*

— jesli nie, wymienic sposéb i termin uporzgdkowania terenu budowy

— jesli tak, dotgczy¢ protokdt odbioru terenu budowy z powotaniem sie na witasciwy protokot przekazania
terenu.

8.* W zwigzku ze stwierdzeniem, ze roboty stanowigce przedmiot umowy nie zostaty zakornczone lub
dokumentacja powykonawcza jest niekompletna albo stwierdzono Wady, Zamawiajgcy odmawia dokonania
odbioru i zakonczy spisywanie protokotu koncowego odbioru robdt oraz wyznaczy nowy termin odbioru na
(o 41T o [ SRR .

Do tego czasu Wykonawca wtasnym kosztem usunie wymienione w pkt. 7 Wady bez dodatkowego wzywania.
W przypadku przerwania odbioru pozostatg czes¢ protokotu nalezy skresli¢, a protokot podpisac.

W przypadku przerwania odbioru po raz drugi, Zamawiajgcy przystapi do naliczania kar umownych.

9.* Po ustaleniu, ze stwierdzone Wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy,

odstepuje sie od ich usuniecia i obniza sie wynagrodzenie o kwote:

(podac wielkos$¢ kwoty i podstawe jej wyliczenia)

10.* W zwigzku ze stwierdzeniem, ze roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy zostaty zakoriczone,
elaborat powykonawczy jest kompletny, nie stwierdzono Wad/ stwierdzone Wady usunieto* lub za zgodg
stron odstgpiono od ich usuniecia i obnizono z tego tytutu wynagrodzenie*, Zamawiajgcy dokonuje z dniem
............................... odbioru koricowego roboét.

Na tym Protokdt zakonczono i podpisano.

Przedstawiciele Zamawiajgcego:
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Przedstawiciele Wykonawcy:

1.

2.

przy wspoétudziale Przedstawicieli przysztego Uzytkownika:
1.

2.

* niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 3

WZzOR
PROTOKOL

wykonania Przedmiotu Umowy

/okreslenie przedmiotu odbioru/

spisany w dniu ........eeeeeen.nn. na podstawie umowy nr...........cccvveeeee. Z2dNia e, z Wykonawca
............................................................................................................................. oraz zawiadomienia o
gotowosci do odbioru przedmiotu umowy z dnia e,
] .

I. Komisja powotana przez Zamawiajgcego — Uniwersytet Kardynata Stefana Wyszynskiego w Warszawie

w sktadzie :

Lo e
2 e e
B e e ——————————— przy udziale przedstawiciela Wykonawcy :
Ai o TR UORRUORRRIN
D U RUORRUORPRN

Il. Po zapoznaniu sie z dokumentami :

a) umowag o wykonanie robét budowlanych nr ................. ZdNia e
b) Protokdtem odbioru koncowego robdt 2 dnia  ...oooocevieiiiecieece e
c) Protokotem usuniecia wad z dnia

d) Decyzjg o pozwoleniu na uzytkowanie:

Stwierdza, co nastepuje:

O T 2=Te [a Yo ]l Yo | o 1ToY AU TR
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2. Uwagi i Zastrzezenia KOs iz ..oouuiiiiiiie et e e e e e e e e rrree e e e e e e e e e e e ennns

4. Dla zadania zostato ustanowione zabezpieczenie W kwocie ........ccccoviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinieeee, w formie

5. Powyiszy protokdt wraz z protokdtem przekazania przez Wykonawce terenu zajmowanego pod zaplecze
budowy stanowi podstawe do zwrotu, w ciggu 30 dni od daty ich spisania, okreslonej w umowie czesci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przeznaczonej na pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy.

6. Okres gwarancji jakosci ustala sie na ............ miesiecy od daty podpisania niniejszego protokotu.

7. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne robdt wygasajg po uptywie............ miesiecy
od dnia podpisania niniejszego protokotu.

8. Przeglady w okresie gwarancji jakosci beda zwotywane przez Zamawiajgcego corocznie poczgwszy od

9. W okresie gwarancji do dnia ........ccccceeeeeeeeeennnnn. zostanie na wniosek Zamawiajgcego zwotany ostateczny
odbidr robot.

10. Odbidr ostateczny bedzie polegat na ocenie robét zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

lll. Komisja, na podstawie przedtozonych dokumentéw oraz przeprowadzonych ogledzin, uznaje odbior
przedmiotu umowy za dokonany / nie dokonany™ oraz stwierdza:

1. zabezpieczenie nalezytego Wykonania UMOWY .........ceeeeeieiiiiiciiiiiiiiiiieeeee e e e e

* - Niepotrzebne skredli¢
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Na tym protokdt zakoriczono i podpisano:

ZAMAWIAJACY :

ZATWIERDZAM :

WYKONAWCA :
4.

5.
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Zatacznik nr 4

WZzOR

PROTOKOtU ZATWIERDZEN MATERIALOWYCH

ZADANIE INWESTYCYJNE:

INWESTOR:

Uniwersytet Kardynata Stefana Wyszyriskiego w Warszawie ul.

Dewaijtis 5

01-815 Warszawa

PROJEKTANT:

WYKONAWCA:

Warszawa, dn. .201 .r.

PROTOKOL NR

UZGADNIANIA | ZATWIERDZANIA MATERIALOW

1. Nazwa materiatu:

2. Branza:
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3. Zgodnos$¢ materiatu z dokumentacjg projektowa:

TAK / NIE / ROWNOWAZNY

4, Dokumentacja techniczna:

Program Naprawczy -

5. Rodzaj materiatu w projekcie:

ST-

PN- e
6. Rodzaj materiatu proponowanego przez Wykonawce:

7. Okreslenie miejsca wbudowania:

8. Prébki do akceptaciji:

9. Dane producenta, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci:
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10. Inne wtasciwosci/Uwagi:

Przedstawiciel Wykonawcy — Kierownik Budowy

Imie i Nazwisko data

Zatwierdzenie wniosku przez Inspektora Nadzoru

Imie i Nazwisko data

Zatwierdzenie wniosku przez Projektanta

Imie i Nazwisko data

Zatwierdzenie wniosku

Przedstawiciel Zamawiajgcego -
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Zatacznik nr 5

Oswiadczenie o zatrudnieniu na umowe o prace

JA/MY NIZEJ PODPISANI

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji, nazwa firmy, adres siedziby)

Niniejszym oswiadczam/-my, ze nizej wskazane osoby wykonujgce czynnosci sktadajgce sie na przedmiot
zamoOwienia sg zatrudnione przez Wykonawce na podstawie waznych umdw o prace w rozumieniu w art. 22 §

1 ustawy dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

Lp. | Nazwisko iimie Data zawarcia umowy Informacja o rodzaju Wymiar etatu
uMmowy O prace

(Miejscowosg)

Podpis Wykonawcy lub osoby (osdb) upowaznionej
do wystepowania w imieniu Wykonawcy
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