
  

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

01-815 Warszawa, ul. Dewajtis 5 

 

 

 

1 

 

Rozdział III SIWZ - wzór umowy 

 

 

UMOWA NR …………………….. 

 

zawarta w dniu ................................ roku pomiędzy: 

 

Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

siedziba: ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, REGON: 000001956, NIP: 525-00-12-946, 

reprezentowanym przez: 

..............., 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

 

a 

.................................... 

siedziba: ul. ……………………... , REGON: ……………….., NIP: …………………….  

//lub inne numery wynikające z dokumentów rejestracyjnych 

reprezentowanym/ną przez: 

................................................  

zwanym/ną w dalszej części umowy „Wykonawcą”. 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego (znak sprawy: CNT-371-03/2019), realizowanego na podstawie Ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej 
Ustawą Pzp. 
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§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na: 

1) wyburzeniu istniejącego budynku zgodnie z projektem rozbiórki, którego opis zawiera dokument 
wymieniony w § 1 ust. 2 umowy. 

2) wykonaniu przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego robót budowlanych oraz uzyskanie wszelkich 
przewidzianych prawem uzgodnień i decyzji skutkujących uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie 
w ramach postępowania pn.: „Budowa Multidyscyplinarnego Centrum Badawczego Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy ul. Marii Konopnickiej 1 w Dziekanowie Leśnym wraz 
z instalacją i kotłownią gazową oraz wykonaniem przewidzianych dokumentacją projektową 
przyłączeń”, zwanego dalej w umownie „Obiektem”, na podstawie Decyzji wymienionych w § 1 ust. 
3 Umowy, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokumentacji projektowej z 
uwzględnienie dokonanych w niej wyłączeń i z uwzględnieniu prawa opcji.   

3) wykonaniu robót i dostawie urządzeń, które nie są wyszczególnione w umowie, załącznikach do umowy, 
w tym dokumentacji projektowej, a są niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 
oraz których konieczność można było przewidzieć na podstawie projektu budowlanego, projektu 
wykonawczego i przedmiaru robót, przywołanych w tej dokumentacji norm, obowiązujących przepisów 
techniczno – budowlanych i administracyjnych i zasad wiedzy technicznej.  

2. Na dokumentację projektową, o której mowa w ust. 1 pkt. 2) składa się: 

1) ......, 

2) ......, 

3) ……. 

3. Zamawiający przekazuje decyzje o pozwoleniu na budowę oraz na rozbiórkę istniejącego budynku wydane 
przez ……………..: 

1) ...... 

4. Po otrzymaniu dokumentacji projektowej od Zamawiającego Wykonawca niezwłocznie przystąpi 
do wykonania robót stanowiących przedmiot umowy, wykona te roboty, doprowadzi do uruchomienia 
instalacji i uzyska w imieniu Zamawiającego wszelkie pozwolenia na użytkowanie Obiektu.  

5. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca opracuje i zobowiązuje się do odpowiedzialności za projekt 
powykonawczy oraz za każdy inny dokument wymagany przez Zamawiającego zgodnie z prawem 
rządzącym umową.  

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem umowy, dokumentacją projektową opisaną 
w ust. 2 i wyjaśnieniami do dokumentacji projektowej dokonanymi w czasie trwania postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego, innymi dokumentami przekazanymi przez Zamawiającego, dokonał 
oględzin terenu, infrastruktury podziemnej, warunków geologicznych i potwierdza możliwość wykonania 
przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną i uznaną przez Zamawiającego, za najkorzystniejszą w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ofertą, za wynagrodzeniem określonym w ofercie, 
oraz w § 9 umowy, a także w terminach określonych w § 5 ust.1 umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, że jest mu wiadomym, że wszelkie ilości zawarte w dokumentacji projektowej lub 
jakimkolwiek z załączników do umowy są ilościami szacunkowymi, natomiast Wykonawca we własnym 
zakresie przed podpisaniem umowy dokonał sprawdzenia kompletności zakresu prac i Wykonawca zrzeka 
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się względem Zamawiającego roszczeń w tym zakresie, w trakcie realizacji umowy. Jeżeli wyniknie 
jakakolwiek potrzeba zmian w zakresie ilości czy jakości materiałów, urządzeń etc. wszelkie wynikłe z tego 
tytułu koszty obciążać będą Wykonawcę. 

8. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, 
w standardzie określonym w złożonej ofercie oraz dokumentacji projektowej. Wykonawca przed 
wbudowaniem, zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu reprezentatywną próbkę materiałów 
wykończeniowych, celem ich akceptacji, w tym w szczególności okna, drzwi z klamkami i zawiasami, płytki 
ceramiczne, panel elewacyjny + kolorystyka, sufit rastrowy, szklana balustrada itp. wraz z przedłożeniem 
kompletnej, aktualnej dokumentacji jakościowej potwierdzającej pozytywny wynik badań i sprawdzeń 
zgodnie z wymaganiami norm i przepisów-techniczno-budowlanych.  

9. Każda próbka będzie oznaczona ze wskazaniem pochodzenia i przeznaczenia przy wykonywaniu robót.  

10. W przypadku braku akceptacji danych materiałów wykończeniowych, Zamawiający jest zobowiązany podać 
konkretne przyczyny swego stanowiska.  

11. Powyższego zapisu nie stosuje się do materiałów typowych, jak piasek, beton, masy tynkarskie, cegła itp., 
z zastrzeżeniem jednak, że materiały te będą zawsze spełniały wymagania jakościowe i ilościowe, zgodnie 
z najwłaściwszą technologią ich wykonania, z uwzględnieniem wysokich wymagań użytkowych, oraz 
kryteriów ekonomicznych. Dokumentem akceptującym materiały będzie protokół zatwierdzenia 
materiałów, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do umowy. 

12. Na żądanie Zamawiającego, przed wbudowaniem, Wykonawca ma obowiązek przedstawić dokumenty 
potwierdzające ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terytorium Polski oraz treść gwarancji 
udzielanej przez producenta/sprzedającego. Dokumenty, o których mowa wyżej będą stanowiły integralną 
cześć dokumentacji powykonawczej. 

13. Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji warsztatowej, która okaże się konieczna do 
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy na własny koszt, w tym m.in. projektów warsztatowych 
elewacji, konstrukcji stalowej, balustrad, projektów stemplowania stropów itp. 

14. Zakończenie rzeczowe realizacji robót budowlanych nastąpi po podpisaniu przez strony umowy 
bezusterkowego Protokołu Końcowego Odbioru Robót Budowlanych. 

15. Za zrealizowane zamówienie uważa się przekazanie Zamawiającemu obiektu budowlanego wraz 
z uzyskanym, w sposób określony w ust. 17, pozwoleniem na użytkowanie na podstawie Protokołu 
Wykonania Przedmiotu Umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do umowy. 

16. Zakres przedmiotu umowy dotyczący uzyskania pozwoleń na użytkowanie będzie wykonywany w ten 
sposób, że Wykonawca na podstawie odrębnego pełnomocnictwa z prawem substytucji na rzecz swojego 
przedstawiciela, wystąpi z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie do właściwego organu – działając w 
ramach powyższego umocowania w imieniu i na rzecz Zamawiającego, jako Inwestora. 

17. Zakończenie finansowe realizacji budowy uprawniające Wykonawcę do wystawienia faktury końcowej 
nastąpi po podpisaniu przez strony Protokołu Wykonania Przedmiotu Umowy.  

18. Zamawiający przewidział w ramach niniejszego zamówienia możliwość skorzystania z tzw. prawa opcji. 

19. Całkowita wartość zamówienia w ramach prawa opcji została określona w § 9 ust. 1 umowy, a poszczególne 
ceny jednostkowe zostały określone w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik do umowy. 

20. Zamawiający nie jest zobligowany do skorzystania z prawa opcji, bądź wykorzystania wszystkich 
wskazanych w nim elementów a Wykonawcy nie przysługują w związku z tym żadne roszczenia względem 
Zamawiającego jeśli z tego prawa nie skorzysta lub wykorzysta je w części. 
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21. W przypadku zamiaru skorzystania z prawa opcji, Zamawiający informuje Wykonawcę (pisemnie) o 
uruchomieniu prawa opcji (ze wskazaniem konkretnego przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ) 
poprzez złożenie jednostronnego oświadczenia. Niniejsza sytuacja nie skutkuje koniecznością zawarcia 
aneksu do umowy. Zamówienie jest realizowane na podstawie postanowień niniejszej umowy tj. 
Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ oraz w 
cenie określonej w Formularzu oferty. 

22. Terminy realizacji prawa opcji zostały określone w § 5 umowy. 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać umowę:  

1) z należytą zawodową starannością, w dobrej wierze, zgodnie z najlepszą wiedzą i sztuką wymaganą dla 
realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z wymaganiami technicznymi i jakościowymi oraz w wymaganych 
terminach, 

2) siłami własnymi, z wyjątkiem korzystania z podwykonawców zgłoszonych w zakresie określonym 
w Ofercie lub na zasadach określonych w § 7 umowy, 

2. Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z ofertą: 

a)  osobiście, 

b) z udziałem podwykonawcy/ów, na którego/ych zasoby powołuje się na zasadach określonych w art. 22a 
ust. 1 ustawy Pzp, tj.: ………………………………………………….. w następującym zakresie ………………………………. * 

c) z udziałem podwykonawcy/ów innego/ych niż wymienieni w lit. b), w następującym 
zakresie……………………………………………….1 

3. Wykonawca za działania podwykonawców oraz wszelkich innych osób trzecich, z pomocą, których 
realizować będzie umowę, odpowiada jak za działania własne, zapewniając, aby roboty budowlane lub 
usługi wykonywały podmioty, które udostępniły Wykonawcy wykształcenie, kwalifikacje zawodowe lub 
doświadczenie potwierdzające spełnienie odpowiednich warunków udziału w postępowaniu. 

4. Wykonawca zobowiązuje się dokonać wszelkich koniecznych dla realizacji przedmiotu umowy uzgodnień 
oraz spełnić wszelkie wymagania związane z realizacją umowy.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w sposób kompletny, biorąc pod uwagę 
przeznaczenie przedmiotu umowy.  

6. Roboty budowlane realizowane przez Wykonawcę obejmują wszelkie prace potrzebne do spełnienia 
wymagań Zamawiającego, oraz wszystkie prace nawet niewymienione w umowie i dokumentach 
stanowiących jej integralną cześć,́ a które są konieczne do bezpiecznego i właściwego wykonania 
wszystkich robót i ich ukończenia.  

7. Wykonawca obowiązany jest: 

1) przestrzegać wszystkich przepisów odnoszących się do bezpieczeństwa i higieny pracy, 

2) dbać o bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na terenie budowy, 

                                                
1 niepotrzebne skreślić 
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3) ustanowić system zapewnienia jakości w celu wykazania stosowania się do wymagań umowy. 
Przestrzeganie systemu zapewnienia, jakości, nie zwolni Wykonawcy z żadnego z obowiązków, 
zobowiązań ani odpowiedzialności wynikającej z umowy lub z obowiązujących przepisów prawa.  

8. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne działania dla zabezpieczenia środowiska zarówno na terenie 
budowy, jak i poza nim dla ograniczenia szkód i uciążliwości dla ludzi i mienia wynikłych z działań 
Wykonawcy w związku z realizacją umowy. Na Wykonawcy ciążą obowiązki wynikające z Ustawy o 
odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z późn.zm.) z uwagi na wytwarzanie i posiadanie 
odpadów.  

9. W ramach i w związku z wykonaniem obiektu, Wykonawca zobowiązany jest i w ramach wynagrodzenia 
w szczególności do: 

1) zabezpieczenia placu budowy w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym,  

2) sporządzenia informacji oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami Prawa 
budowlanego, wykonywania robót ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczeń i wymagań BHP 
w dostosowaniu do istniejącego stanu zaawansowania robót oraz posiadania zabezpieczonej 
możliwości udzielenia na placu budowy pierwszej pomocy medycznej,  

3) zapewnienia odpowiedniego porządku i utrzymania placu budowy oraz przyjęcia odpowiedzialności za 
skutki działań (zaniedbań) oraz zdarzeń na budowie, jak również czynności z nią związanych, przy czym 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszystkich osób i mienia na placu 
budowy lub poza nim w zakresie oddziaływania robót,  

4) wykonania zagospodarowania placu budowy, w tym jego ogrodzenia, ustawienia zaplecza, wykonania 
przyłączy tymczasowych oraz dróg dojazdowych do placu budowy, stosownego oznaczenia placu 
budowy (tablica informacyjna),  

5) prowadzenia robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników sąsiednich nieruchomości 
(z uwzględnieniem zapisów o emisji hałasu zgodnie z obowiązującym prawem) i nie blokowania dróg 
dojazdowych,  

6) dostarczenia materiałów, konstrukcji i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy 
na budowę i rozwiezieniu ich na poszczególne stanowiska robocze oraz zabezpieczenia przed 
zniszczeniem i kradzieżą,  

7) dostarczania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na bieżąco, w trakcie wbudowywania, przed 
wykonaniem robót budowlanych dokumentów zgodności dopuszczających użyte materiały do 
stosowania w Polsce, zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego,  

8) wyposażenia swoich pracowników w ubrania robocze oraz odpowiednie środki ochrony osobistej, 
jak również zapewnienia sprzętu i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, przy czym 
zobowiązuje się Wykonawcę do używania na placu budowy wyłącznie sprawnych technicznie maszyn, 
urządzeń i narzędzi, gwarantujących bezpieczeństwo wykonania robót i posiadających wymagane 
certyfikaty i zezwolenia,  

9) zapewnienia na czas trwania robót niezbędnego kierownictwa budowy i nadzoru nad robotami, w tym 
zwłaszcza ustanowienia Kierownika Budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane zgodne 
z wymogami zawartymi w SIWZ oraz Ofertą Wykonawcy.  

Wykonawca wskazuje Pana/Panią: ………………………………………………….. jako Kierownika Budowy.  

Jednocześnie Wykonawca wyznacza następujące osoby do pełnienia nadzoru nad wykonywanymi 
robotami o charakterze branżowym zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ: 
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a) Kierownik robót w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, Pan/Pani: ……………………………..; 

b) Kierownik robót w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych, Pan/Pani: ……………………………..; 

c) Koordynator nad robotami w zakresie systemów i instalacji pożarowych: Pan/Pani: 
……………………………..;... 

Zmiana osób wymienionych w pkt 9) lit. a) i b) wymaga uzyskania zgody Zamawiającego przez 
Wykonawcę. Warunkiem uzyskania zgody jest przedstawienie uzasadnienia zmiany oraz potwierdzenie 
kwalifikacji nowej osoby nie gorszych niż określone w SIWZ dla pełnionej przez nią funkcji. Przed 
przystąpieniem do robót budowlanych Kierownik Budowy złoży do Państwowej Inspekcji Nadzoru 
Budowlanego (dalej: PINB) oświadczenie o przyjęciu obowiązków. 

10) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu stosowne uprawnienia budowlane osób pełniących 
kierownicze funkcje wyszczególnione w pkt 9) w dniu protokolarnego wprowadzenia na plac budowy 
(kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem). 

11) Pozostałe uprawnienia i certyfikaty, które wymagane są do wykonania robót budowlanych branżowych, 
Wykonawca okaże każdorazowo Zamawiającemu na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

12) przestrzegania przepisów BHP i dbania o porządek na terenie budowy. Wszyscy pracownicy Wykonawcy 
są zobowiązani do przestrzegania przepisów i wymogów BHP oraz instrukcji Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego na terenie budowy. W przypadku stwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego 
nie wywiązywania się pracowników z ww. obowiązków lub nie przestrzegania instrukcji, Zamawiający 
wezwie kierownictwo Wykonawcy do podjęcia działań mających na celu powstrzymanie naruszeń, a w 
przypadku braku skutecznego działania, Zamawiający ma prawo do nałożenia kary w wysokości 
2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące 00/100 zł) netto za każde przewinienie, a w ostateczności do 
wstrzymania prac do czasu powstrzymania naruszeń. Wstrzymanie prac nie będzie miało żadnego 
wpływu na terminy pośrednie wskazane w Harmonogramie rzeczowo finansowym oraz na termin 
zakończenia przedmiotu umowy, które zostaną niezmienne. 

13) usunięcia na własny koszt poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, odpadów 
pochodzących z procesu budowlanego oraz uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót 
do chwili odbioru końcowego, 

14) zapewnienia geodezyjnej obsługi budowy i robót oraz ich inwentaryzacji powykonawczej 
wraz ze zgłoszeniem do ZUD i rejestru budynków, 

15) zgłaszania Zamawiającemu do odbioru robót zanikających bądź podlegających zakryciu 
lub podlegających odbiorom w trybie określonym w umowie, 

16) ubezpieczenia przedmiotu umowy od wszelkich ryzyk związanych z realizacją robót na zasadach 
określonych w umowie, 

17) czynnego uczestnictwa w obsłudze przedstawicieli organów państwowych i samorządowych 
oraz przedstawicieli instytucji finansującej w procesie realizacji inwestycji oraz uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie obiektu, 

18) należytego wykonania innych czynności wynikających z bezwzględnie obowiązujących postanowień 
Prawa budowlanego, a dotyczących Wykonawcy, 

19) przekazania Zamawiającemu spisu wszystkich urządzeń wraz z załączonymi instrukcjami obsługi 
i konserwacji oraz z dokumentacją techniczno-ruchowa (DTR), zainstalowanych lub stanowiących części 
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składowe obiektu, w tym listę podmiotów zajmujących się konserwacją urządzeń zainstalowanych 
w obiekcie dla opcjonalnego wykorzystania przez Zamawiającego,  

20) przekazania Zamawiającemu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego określającej warunki ochrony 
przeciwpożarowej, wynikającej z przeznaczenia obiektu, określającej m.in. plany ewakuacyjne, 
oddzielnie dla każdej kondygnacji, wraz z naniesieniem kierunków ewakuacji do najbliższych drzwi 
ewakuacyjnych, rozmieszczenia sprzętu gaśniczego, miejsca umieszczenia telefonu alarmowego, zasad 
postępowania na wypadek pożaru oraz wykaz telefonów alarmowych, 

21) wykonania przed przystąpieniem do robót i przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji projektu 
zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji budowy i ruchu wraz ze wszelkimi koniecznymi 
uzgodnieniami, a także niezbędnych aktualizacji w trakcie budowy, 

22) zapewnienia miejsca na terenie budowy dla inspektorów nadzoru podczas budowy. 

23) zapewnienia we własnym zakresie obiektów tymczasowego Zaplecza budowy składającego się z 
obiektów socjalnych, sanitarnych, biurowych i magazynowych oraz jego likwidacji po zakończeniu 
budowy, w tym w szczególności: 

a. zapewnienia na czas trwania budowy czterech (4), zamykanych i klimatyzowanych pomieszczeń 
z kompletnym wyposażeniem dla przedstawicieli Zamawiającego (ok. 10 osób) oraz w razie 
potrzeby także Innych Wykonawców, o powierzchni minimum 13 m2 każde i dostępu do jednej 
(1) sali konferencyjnej o powierzchni minimum 26 m2, jednego (1) pomieszczenia kuchennego 
i jednej (1) toalety. Wszystkie pomieszczenia muszą mieć zapewnione doświetlenie naturalne, 
być w dobrym stanie technicznym i estetycznym. Pomieszczenia biurowe powinny być 
wyposażone w sieć komputerową i telefoniczną oraz profesjonalną instalację alarmową. Zespół 
pomieszczeń Zamawiającego będzie posiadał niezależne wejście. Do w/w pomieszczeń 
Wykonawca zapewni umeblowanie biurowe w standardzie nie gorszym niż umeblowanie 
stosowane we własnym biurze. Ponadto Wykonawca umożliwi Zamawiającemu korzystanie z 
plotera, kopiarki, drukarki oraz skanera pracujących w sieci (lub udostępni jedno urządzenie 
wielofunkcyjne) wraz z oprogramowaniem niezbędnym do obsługi Inwestycji dla Wykonawcy, 
Inspektorów Nadzoru jak i Zamawiającego, 

b. zapewnienia wyposażenia sali konferencyjnej w odpowiednie umeblowanie dla około 
dwudziestu (20) osób, między innymi do odbywania cotygodniowych spotkań koordynacyjnych 
z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Projektanta, Wykonawcy ewentualnie 
Podwykonawców i innych zaproszonych osób, 

24)  zapewnienia ochrony na Terenie Budowy oraz mienia Zamawiającego, a także Materiałów i Urządzeń 
niezbędnych do realizacji Budowy oraz ochrony przeciwpożarowej, 

 

10. Wykonawca uzyska dodatkowe zezwolenia związane z bezpośrednim prowadzeniem robót, wymagane 
na terytorium Polski, od właściwych władz na swój własny koszt (w szczególności takie zezwolenia mogą 
dotyczyć pozwoleń na tymczasową zmianę regulacji ruchu, zajęcia pasa drogowego związanych 
z transportami ponadnormatywnymi, z zakwaterowaniem, pozwoleń na przekładanie mediów, itd.). 
W terminie 14 dni od daty rozpoczęcia robót, Wykonawca powinien złożyć u Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego listę wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i ukończenia robót zgodnie 
z ustalonym Harmonogramem. Zamawiający nie jest zobowiązany do dostarczenia jakichkolwiek zezwoleń, 
postanowień, uzgodnień, zgód poza przekazanymi przed podpisaniem umowy oraz o których mowa 
w § 1 ust. 3 pkt 1) i pkt 2) 

11. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać wymagań zawartych w pozwoleniach i powinien umożliwić 
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wystawiającym je władzom inspekcje i zbadanie przebiegu robót oraz udział w badaniach i procedurach 
sprawdzających. Jednakże udział władz w tych testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek 
odpowiedzialności. 

12. Wykonawca wykona na własny koszt podłączenia placu budowy do mediów (woda, energia elektryczna) w 
miejscach wskazanych przez Zamawiającego i zamontuje liczniki. Do czasu odbioru końcowego Wykonawca 
zobowiązany jest do ponoszenia kosztów: wywozu śmieci i nieczystości, zaplecza socjalnego dla swoich 
pracowników i podwykonawców, dozoru placu budowy, telefonów i łączy telekomunikacyjnych, ciepła 
technologicznego, na podstawie zawartych bezpośrednio umów z dostawcami tych usług oraz 
do ponoszenia kosztów zużycia wody i energii elektrycznej. Rozliczenie za zużycie wody, ścieków i energii 
elektrycznej odbywać się będzie na podstawie odczytów zużycia tych mediów oraz ceny wynikającej z 
wystawianych faktur gestorów sieci na Zamawiającego. Kosztami zużycia mediów wykorzystanych do robót 
budowlanych i zaplecza Zamawiający obciąży Wykonawcę sukcesywnie w miarę otrzymywania rachunków 
od dostawców mediów w ilościach wynikających z odczytów liczników. Wszelkie działania związane z 
wymianą olejów są zabronione, natomiast tankowanie czy składowanie paliwa na placu budowy musi 
zapewniać nie przedostawanie się materiałów ropopochodnych do gruntu i muszą być one 
przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Niedopuszczalne jest również mycie 
pojazdów, za wyjątkiem czyszczenia mającego zapobiec zabrudzeniu dróg.  

13. Żadne działania, szczególnie działania związane z odcięciem lub zamknięciem dróg, wodociągów lub innych 
mediów użyteczności publicznej nie będą rozpoczynane bez pisemnego powiadomienia Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca będzie informował Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na piśmie nie 
później niż 7 (siedem) dni przed zamierzonym rozpoczęciem tego typu prac by umożliwić Inspektorowi 
Nadzoru Inwestorskiego zorganizowanie odpowiedniego nadzoru.  

14. Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody w odniesieniu do nieruchomości sąsiadujących, 
w nawierzchniach drogowych, z których Wykonawca korzysta niezgodnie z warunkami technicznymi, 
w rowach melioracyjnych, rurociągach, kablach elektrycznych, sieciach lub mediach wszystkich rodzajów 
wyrządzonych przez niego lub podwykonawcę(ów) w trakcie prowadzenia prac. Wykonawca winien 
bez zwłoki, na własny koszt naprawić wszystkie szkody.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania przez cały czas, co najmniej 1 (jedną) kopię dokumentów 
budowy, dokumentacji wykonawczej dostarczonych mu lub wykonanych przez niego na placu budowy. 
Wspomniana dokumentacja powinna być przez cały czas dostępna do wglądu przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego, branżowych inspektorów nadzoru a także przez inne osoby upoważnione pisemnie przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za przechowywanie i 
uaktualnianie dokumentacji przez okres realizacji umowy. 

16. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia na swój własny koszt, który to uwzględni w złożonej ofercie, 
przeglądów gwarancyjnych, z częstotliwością wymaganą przez producentów dla utrzymania ważności 
wszystkich gwarancji (przez cały okres obowiązywania gwarancji). Wykonawca opracuje i przekaże 
Zamawiającemu harmonogram przeglądów gwarancyjnych dla wszystkich branż. Z przeglądów spisane 
będą protokoły, których kopie Wykonawca przekaże Zamawiającemu. 

17. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu w 2 egzemplarzach kompletnej dokumentacji 
powykonawczej o której mowa w § 8 ust. 9 pkt 2) i § 8 ust. 20 w wersji papierowej oraz w wersji 
elektronicznej w formacie PDF (skan dokumentacji powykonawczej papierowej) oraz DWG (część 
rysunkowa edytowalna), oraz spisu zawartości dokumentacji powykonawczej w formacie XLS (wg wzoru 
przedstawionego przez Zamawiającego).  

18. Wykonawca zapewni w ramach niniejszej umowy nadzór geotechniczny w czasie realizacji prac ziemnych. 
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19. Wykonawca zapewni na czas realizacji przedmiotu zamówienia osobę uprawnioną w zakresie kontroli 
przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). 

20. Zamawiający wymaga comiesięcznych raportów inspektora BHP z kontroli na terenie budowy. 

 

§ 3 

1. Zamawiający zobowiązuje się: 

1) przekazać protokolarnie Wykonawcy teren budowy wraz z dziennikami budowy w terminie do 7 dni 
roboczych od daty podpisania umowy. Pod pojęciem dni roboczych strony rozumieją dni powszednie 
od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

2) przekazać Wykonawcy dokumentację projektową w wersji papierowej w 1 egz. wraz z pozwoleniami na 
budowę niezwłocznie po zawarciu umowy, 

3) ustanowić nadzór inwestorski i nadzór autorski oraz powiadomić Wykonawcę o osobach 
go sprawujących do dnia przekazania terenu budowy, 

4) do odbioru robót wykonanych zgodnie z umową,  

5) dokonywać terminowo płatności należności wynikających z poprawnie wystawionych faktur,  

6) udzielić Wykonawcy pełnomocnictwa do reprezentowania go w postępowaniach administracyjnych 
związanych z uzyskaniem opinii, uzgodnień, zgłoszeń i niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym 
pozwolenia na użytkowanie, 

7) udzielać Wykonawcy niezbędnych wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu umowy w sytuacjach, 
gdy będzie to możliwe i konieczne. 

§ 4 

1. Zamawiający wyznacza następujące osoby do pełnienia obowiązków nadzoru inwestorskiego: 

1) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego: …………………………………………………; 

2) Inspektor nadzoru: ………………………………………………... 

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, wskazany w ust. 1 pkt 1) powyżej, jest osobą wyznaczoną do 
koordynowania i zarządzania realizacją umowy w imieniu Zamawiającego. 

3. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego są upoważnieni do bieżącej koordynacji robót realizowanych 
na podstawie Umowy; kontroli jakości robót, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – 
finansowym, do odbiorów robót wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB oraz jest 
odpowiedzialny za kontrolę obmiarów robót i pełnią funkcje inspektorów nadzoru inwestorskiego 
w rozumieniu Prawa budowlanego. 

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, zgody 
i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić Zamawiającemu 
na piśmie w terminie 3 dni roboczych zastrzeżenia do decyzji i poleceń Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Zastrzeżenia wraz ze stanowiskiem Inspektora do zastrzeżeń, będą podlegały 
rozstrzygnięciu przez Zamawiającego.   

5. Czynności lub polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powodujące konieczność zmiany 
dokumentacji projektowej lub wykonania zwiększonej w stosunku do projektu budowlanego ilości robót 
lub w inny sposób powodujące wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagają uprzedniego zatwierdzenia 
przez Zamawiającego, wydawanego w terminie 14 dni od wystąpienia z takim wnioskiem przez 
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Wykonawcę. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego zmian we wskazanym terminie zwalnia 
Wykonawcę z obowiązku wykonania poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i z odpowiedzialności za 
ich niewykonanie, z wyjątkiem czynności i poleceń związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, 
zabezpieczeniem mienia i ochroną ppoż. Wszelkie zmiany do projektu oraz związane z tym zmiany w 
kosztach wykonania robót będą wprowadzone w formie pisemnej aneksem do umowy.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
lub poszczególnych inspektorów nadzoru. 

7. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę najpóźniej na 7 dni roboczych 
przed dokonaniem zmiany. 

8. Zmiana, osób pełniących funkcje, o których mowa w ust.1 nie stanowi zmiany umowy.  

9. Ilekroć w postanowieniach umowy jest mowa o Inspektorze Nadzoru Inwestorskiego należy przez 
to rozumieć odpowiednio: Koordynatora inspektorów nadzoru powołanego przez Zamawiającego. 

10. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zwoływania narad koordynacyjnych z udziałem 
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.  

11. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania 
i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu 
robót lub zagrożenia terminowego wykonania umowy. 

12. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć w naradach 
koordynacyjnych. 

13. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 5-dniowym wyprzedzeniem uczestników narady 
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi naradę i zapewnia jej protokołowanie, a kopie 
protokołu lub ustaleń dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradę. 

14. Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą wnieść uwagi w ciągu 5 dni 
roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa się za wiążące. 

 

§ 5 

1. Ustala się niżej podane terminy realizacji przedmiotu umowy:  

1) przygotowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia, Harmonogramu rzeczowo-
finansowego – nastąpi w terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy; 

2) rozpoczęcie robót budowlanych wraz z wpisem do dziennika budowy – nie później niż 7 dni roboczych 
od dnia wprowadzenia Wykonawcy na budowę. 

3) zakończenie robót budowlanych wraz z dostawą wskazanych w OPZ urządzeń – nastąpi nie później niż 
w terminie do 16 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem postanowień określnych w § 18 
umowy. 

4) zakończenie realizacji całego zamówienia wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie na użytkowanie 
obiektu powinno nastąpić nie później niż w terminie do 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z 
zastrzeżeniem postanowień określnych w § 18 umowy. 

2. Terminy zakończenia poszczególnych etapów przedmiotu umowy określa szczegółowo Harmonogram 
rzeczowo – finansowy. Przy czym strony zastrzegają, że jeśli zmiana terminu wykonania poszczególnych 
prac wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym nie prowadzi do konieczności zmiany terminów 
określonych w ust. 1 pkt 1) lub 2), niniejsza zmiana może być wprowadzona za porozumieniem stron bez 



 

11 

 

konieczności zawierania aneksu do umowy a jedynie poprzez przedstawienie zaktualizowanego 
harmonogramu rzeczowo-finansowego, z zastrzeżeniem obowiązków informacyjnych określonych w ust 5 
niniejszego paragrafu.  

3. Za dzień zakończenia robót strony uznają dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót, 
co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  

4. Niedotrzymanie przez Wykonawcę terminów wykonania przedmiotu umowy określonych w ust. 1, nie 
będzie traktowane jako naruszenie postanowień umowy, jeżeli będzie spowodowane: 

1) przerwą w dostawie nośników energii powstałą z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, trwającą 
nieprzerwanie dłużej niż 7 (siedem) dni, potwierdzoną pisemnie (wpisem do dziennika budowy) 
w momencie zaistnienia i zakończenia; opóźnienie w terminie realizacji umowy nie może być dłuższe 
niż czas trwania przerwy, 

2) zaistnieniem szczególnie niekorzystnych i długotrwałych warunków atmosferycznych, potwierdzonych 
przez IMiGW w Warszawie, jako warunki nieprzewidywalne, uniemożliwiające wykonanie zadania 
zgodnie ze sztuką budowlaną i technologią robót, chyba, że opóźnienia z tego powodu nie wystąpiłyby, 
gdyby roboty były realizowane przez Wykonawcę w terminach określonych umową. Każdy taki 
przypadek wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego i wpisu do dziennika budowy,  

3) istotną zmianą przez Zamawiającego zakresu robót w stosunku do uzgodnionego umową, 
o ile spowoduje ona konieczność zawieszenia wykonywania robót lub opóźnienia w przystąpieniu 
do ich realizacji, do czasu opracowania i zatwierdzenia dokumentacji zamiennej lub zrealizowania 
zamówienia na dostawę materiałów zamiennych, wprowadzonych przez Zamawiającego, lub cykl 
wykonywania robót zamiennych wynikający z technologii robót jest znacząco dłuższy w stosunku 
do pierwotnie założonego i nie nastąpi uzgodnienie zmiany organizacji (kolejności) robót, o ile strony 
pisemnie pod rygorem nieważności uzgodnią przedłużenie terminu realizacji w związku z taką zmianą, 

4) „Siłą Wyższą”, w rozumieniu § 6 umowy, 

5) przedłużającymi się procedurami administracyjnymi związanymi z uzyskaniem pozwolenia 
na użytkowanie części lub całości przedmiotu umowy a niewynikającymi z winy Wykonawcy. 

5. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z przypadków opisanych w ust. 4, skutkującego wydłużeniem 
realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany do bezzwłocznego pisemnego 
poinformowania o tym fakcie Zamawiającego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, uzyskania 
zatwierdzenia przez Zamawiającego oraz dokonania wpisu do dziennika budowy. Brak bezzwłocznego 
pisemnego poinformowania Zamawiającego oznacza rezygnację Wykonawcy z ubiegania się z tego tytułu 
o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy.  

6. Terminy zakończenia poszczególnych elementów robót powinny być zgodne z Harmonogramem rzeczowo 
– finansowym robót, stanowiącym Załącznik nr 6 do umowy. 

7. Zamawiający może uruchomić każdą opcje najpóźniej w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy. Po 
tym terminie prawo opcji wygasa. Zamawiając informuje, że zakres prac objęty Opcją nie wpływa na 
terminy  określone w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

8. Zakres objęty uruchomioną opcją Wykonawca uwzględni w Harmonogramie rzeczowo-finansowym w 
terminie do 10 dni roboczych od dnia uruchomienia opcji. 

 

§ 6 

1. Siła Wyższa oznacza zdarzenie mające wpływ na realizację umowy, którego nie można przewidzieć i jest 
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niezależne od działania Zamawiającego i Wykonawcy oraz którego przy zachowaniu należytej staranności 
nie można uniknąć ani jemu zapobiec.  

2. Zdarzeniami Siły Wyższej są w szczególności:  

1) wojna i działania wojenne, wszelkie inwazje, wojny domowe w kraju Zamawiającego i/lub Wykonawcy,  

2) rebelie, rewolucje, zamachy stanu, akty terrorystyczne, strajki ogólnokrajowe (z wyjątkiem strajków 
w zakładach Wykonawcy lub jego podwykonawców), sabotaże, embarga, restrykcje importowe, 
epidemie, plagi, kwarantanny w kraju Zamawiającego i/lub Wykonawcy,  

3) konfiskaty, nacjonalizacje, mobilizacje oraz inne zarządzenia z tym związane wydane przez władze 
lokalne i państwowe w kraju Zamawiającego i/lub Wykonawcy, 

4) trzęsienia ziemi, pożary, powodzie, w kraju Zamawiającego i/lub Wykonawcy, 

5) w szczególności nie są siłą wyższą strajki zaplanowane i ogłoszone przed dniem podpisania umowy 
oraz warunki pogodowe typowe lub przewidywane dla danej pory roku.  

3. Jeżeli którakolwiek ze stron musi wstrzymać lub opóźnić swoje działania w ramach umowy na skutek 
zaistnienia Siły Wyższej, powiadomi o tym fakcie na piśmie drugą stronę w okresie 7 (siedmiu) dni 
kalendarzowych od daty zaistnienia takiego zdarzenia określając to zdarzenie, jego przyczyny 
oraz konsekwencje dla realizacji umowy.  

4. Strona, która przekazała takie pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze swoich zobowiązań 
lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo, jak będzie trwało to zdarzenie i/lub jego skutki. 
Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia i/lub jego 
skutków uprzednio wymienionych.  

5. Strona dotknięta działaniem Siły Wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków 
i wznowi realizacje umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwe.  

6. Opóźnienie lub brak realizacji postanowień umowy spowodowane wystąpieniem zdarzenia Siły Wyższej nie 
będzie stanowiło podstawy do wypowiedzenia umowy oraz zgłaszania jakichkolwiek roszczeń z tytułu 
dodatkowych kosztów poniesionych przez Stronę.  

 

§ 7 

1. Wykonawca wykona Przedmiot umowy siłami własnymi lub przy udziale podwykonawców w zakresie 
określonym w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp lub podanych w Ofercie Wykonawcy lub wskazanymi zgodnie z 
postanowieniami niniejszego paragrafu. 

2. Wykonawca może zlecić wykonanie części Przedmiotu umowy podwykonawcom, za uprzednią pisemną 
zgodą Zamawiającego oraz pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje niezbędne do ich wykonania. 

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, 
podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 
zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich 
zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje 
informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 
realizację robót budowlanych lub usług. 

4. Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedłoży Zamawiającemu oświadczenia osób uprawnionych ze 
strony Wykonawcy / Podwykonawcy o posiadaniu ważnych badań lekarskich pracowników skierowanych 
do realizacji przedmiotu zamówienia oraz o ukończeniu i posiadaniu przez nich aktualnych szkoleń 
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stanowiskowych BHP oraz uprawnień do wykonywania prac. Listę osobową pracowników oraz kopie 
świadectw ich uprawnień Wykonawca będzie aktualizował i archiwizował na bieżąco na terenie placu 
budowy do wglądu przez Zamawiającego.  

5. Wprowadzenie podwykonawców nie pociąga za sobą możliwości naliczenia dodatku za generalne 
wykonawstwo ani dodatkowych jakichkolwiek zmian warunków umowy. 

6. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest uprzednia pisemna zgoda 
Zamawiającego. 

7. Zaangażowanie dalszych podwykonawców wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.  

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo 
jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 
treści zgodnej z projektem umowy, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian, w terminie 7 dni od jej zawarcia. 

9. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o 
podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

10. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę, podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji 
dotyczącą wykonania robót określonych w umowie, nie zgłosi w formie pisemnej sprzeciwu lub zastrzeżeń, 
uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy jest zobowiązany do przedłożenia 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, oraz 
jej zmian, w terminie 7 dni od jej zawarcia. 

12. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami: 

1) odpowiedniego terminu płatności, zapewniającego dokonanie rozliczenia z podwykonawcą 
z odpowiednim wyprzedzeniem w celu realizacji obowiązków Wykonawcy związanych z zapłatą faktur 
częściowych i faktury końcowej określonych w § 9 umowy, 

2) odpowiedniego okresu odpowiedzialności za wady, aby ten nie był krótszy od okresu jego 
odpowiedzialności wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za wady, 

3) uczynienie Zamawiającego współuprawnionym z gwarancji jakości i rękojmi za wady udzielanych przez 
podwykonawcę Wykonawcy, 

4) musi zawierać postanowienia w zakresie wypełnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę robót 
obowiązków zatrudnienia na umowę o pracę, o których stanowi § 17 umowy, 

5) pozostałych postanowień, w szczególności dotyczących ubezpieczenia, o których mowa w umowie. 

13. Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana, 
jako przerwa wynikła z winy Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu realizacji 
Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 umowy ust. 1. 

14. Zatrudnienie podwykonawcy bez uzyskania w formie pisemnej zgody Zamawiającego wyłącza solidarną 
odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcę na 
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podstawie kodeksu cywilnego. 

15. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 
nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia. Obligatoryjnym dodatkowym warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na 
zmianę podwykonawcy, o którym mowa w zdaniu pierwszym, jest przedstawienie przez Wykonawcę 
wszystkich oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców (lub innych dowodów) 
dotychczasowego podwykonawcy potwierdzających zapłatę przez dotychczasowego podwykonawcę 
należnego im wynagrodzenia za wykonany zakres robót do dnia dokonania zmiany umowy. 

16. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 
Zamawiającego za wykonane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób 
trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców jak za własne, 
w takim samym stopniu jakby były to działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania jego 
własnych pracowników. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania usunięcia z terenu budowy każdego 
z pracowników Wykonawcy lub podwykonawców, którzy przez swoje zachowanie lub jakość wykonanej 
pracy dali powód do uzasadnionych skarg lub zagrażali należytemu wykonaniu umowy. 

17. W przypadku: 

1) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom, 

2) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 

3) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany, 

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 

Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 5.000 zł (słownie: 
pięć tysięcy 00/100 zł) za każdorazowe naruszenie o którym mowa w ust. 17 pkt. 1) – 4). 

18. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie zastosowanie znajdują art. 143a – 143d Ustawy Pzp. 

19. Postanowienia powyższych ustępów mają odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawców. 

20. Do solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
z tytułu wykonanych robót stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny, jeżeli przepisy Ustawy Pzp nie 
stanowią inaczej. 

 

§ 8 

1. Strony ustalają następujące zasady dotyczące odbiorów robót:  

1) odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

2) odbiory częściowe robót w zakresach – służące jedynie rozliczeniu finansowemu wykonanych robót,  

3) odbiór końcowy robót budowlanych, 

4) odbiór wykonania przedmiotu umowy (po uzyskaniu pozwoleń na użytkowanie), 
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5) odbiór pogwarancyjny, 

6) odbiór przed upływem okresu rękojmi. 

2. Wszystkie roboty budowlane dotyczące odbiorów robót wymienionych w ust. 1 umowy, wymagają 
pisemnego zgłoszenia. Za termin zgłoszenia robót wymienionych w ust. 1, uznaje się datę wpływu zgłoszenia 
odbioru robót do siedziby Zamawiającego, potwierdzony odpowiednim datownikiem. 

3. Przedstawiciel Wykonawcy zobowiązuje się każdorazowo uczestniczyć w odbiorach robót. Osoba 
reprezentująca podczas odbioru Wykonawcę musi być pracownikiem Wykonawcy i posiadać odpowiednie 
uprawnienia do kierowania robotami w danej branży zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo budowlane. 

4. Odbiór, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) odbywać się będzie na bieżąco, lecz nie później niż w ciągu 3 (trzech) 
dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości takiego odbioru przez Wykonawcę, w postaci wpisu do 
dziennika budowy.  

5. Do 7 (siódmego) dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym Strony ustaliły 
finansowanie wykonanych części robót, Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, 
w 2 (dwóch) egzemplarzach Protokół częściowego odbioru robót wraz z załącznikiem stanowiącym 
szczegółowe rozliczenie wykazujące kwoty, do których otrzymania Wykonawca jest uprawniony zgodnie z 
Harmonogramem rzeczowo-finansowym. Jednocześnie strony dopuszczają zmiany w ww. załączniku do 
Protokołu częściowego odbioru robót, wynikające z aktualnych potrzeb, zgodnie z ustaleniami stron. 

6. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona sprawdzenia dokumentów, o których mowa w ust. 5 w ciągu 
2 (dwóch) dni roboczych od dnia ich dostarczenia.  

7. Zamawiający może odnotować w Protokole częściowego odbioru robót występowanie wad robót 
zgłoszonych i w takim przypadku, jeżeli wady są ̨istotne, rozliczenie robót, w których takie wady wystąpiły, 
nastąpi po ich usunięciu.  

8. W przypadku, gdy zakres prac, których dotyczy Protokół częściowego odbioru robót został wykonany przez 
podwykonawcę ̨ zgodnie z § 7 umowy, Wykonawca zobowiązany jest wskazać w Protokole częściowego 
odbioru robót, wartość wynagrodzenia przypadającego podwykonawcy za roboty wykazane w takim 
Protokole.  

9. Do procedur odbioru końcowego robót będą ̨miały zastosowania następujące zasady:  

1) po zakończeniu wszystkich robót i przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wymaganych testów 
i sprawdzeń Wykonawca zgłosi gotowość odbioru końcowego w postaci wpisu do dziennika budowy 
i powiadomi Zamawiającego na piśmie o gotowości odbioru,  

2) Wykonawca jest zobowiązany zebrać ́ i przekazać ́ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego nie później 
niż ̇7 (siedem) dni przed przystąpieniem do czynności odbioru, dokumenty wymagane przepisami 
prawa i przepisami Prawa budowlanego pozwalające na ocenę ̨prawidłowego wykonania przedmiotu 
odbioru, w szczególności:  

a) protokoły z przeprowadzonych prób oraz zaświadczenia z odbiorów technicznych instalacji, wraz z 
zaświadczeniem o dopuszczeniem ich do użytkowania, 

b)   protokoły z badań i sprawdzeń geotechnicznych oraz elementów budynku potwierdzających 
spełnienie wymagań technicznych i norm oraz ustaleń projektowych, 

c) wymagane dla materiałów dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w 
budownictwie na terytorium Polski, takie jak: deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty, 
świadectwa jakości, atesty, itp. tłumaczone na język polski,  
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d) dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę ̨sprawdzeń́ i badań, 
wymaganych do odbioru przez państwowe służby odbiorcze (PPIS,PSP, PINB) 

e) dokumenty gwarancji udzielonych przez producentów/sprzedawców na wbudowane 
materiały/maszyny i urządzenia (w języku polskim) wraz z oświadczeniem o upoważnieniu 
Zamawiającego do wykonywania uprawnień́ z gwarancji udzielonych przez 
producentów/sprzedawców. W przypadku, gdy podmiot udzielający gwarancji nie istnieje lub został 
postawiony w stan likwidacji lub upadłości lub odmawia wykonania usługi gwarancyjnej, 
Zamawiający może żądać usunięcia wady przez Wykonawcę ̨niezależnie od kierowanych roszczeń do 
gwaranta; 

f) instrukcję obsługi Obiektu – o ile dotyczy – w 2 (dwóch) egzemplarzach obejmującą ̨spis wszystkich 
urządzeń́ wraz z załączonymi instrukcjami obsługi i dokumentacją DTR, zainstalowanych lub 
stanowiących części składowe części Obiektu, instrukcje obsługi wraz ze spisem wszystkich innych 
elementów części Obiektu, m.in. takich jak posadzki magazynowe, podłogi biurowe wykonane 
z wykładzin dywanowych, paneli podłogowych, drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, które muszą być ́
konserwowane lub utrzymywane zgodnie z warunkami producenta. 

g) dokumentację projektową powykonawczą – 2 egzemplarze w wersji drukowanej oraz w wersji 
elektronicznej w formacie PDF (skan dokumentacji powykonawczej papierowej) oraz DWG (część 
rysunkowa edytowalna) i DOC,  oraz spisu zawartości dokumentacji powykonawczej w formacie XLS 
(wg wzoru przedstawionego przez Zamawiającego).  

h) oświadczenie o zastosowaniu materiałów zgodnych z wymaganiami wskazanymi w § 2 ust. 9 pkt. 7) 
umowy, 

i) świadectwo charakterystyki energetycznej, 

j) powykonawczy scenariusz pożarowy wraz z matrycą sterowań zatwierdzony przez rzeczoznawcę 
p/poż, 

k) instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, 

l) hasła, kody, licencje, klucze systemowe, DTR i backup-y systemów zainstalowanych w obiekcie 
wraz z instrukcjami w języku polskim oraz harmonogram przeglądów gwarancyjnych, 

m) karty przekazania odpadu, 

n) księgi dozorowe urządzeń (tam gdzie wymagane). 

3) Wykonawca jest zobowiązany przekazać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie wystąpień 
o zajecie stanowiska przez organy, o których mowa w art. 56 ust.1 Prawa budowlanego, w związku 
z powiadomieniem o zamiarze przystąpienia do użytkowania Obiektu z dowodem doręczenia, w celu 
oceny czy upłynął termin do zgłoszenia sprzeciwu do przystąpienia do użytkowania. 

4) czynności odbioru końcowego robót zostaną ̨podjęte przez Zamawiającego w terminie 7 (siedmiu) dni 
roboczych po dostarczeniu Zamawiającemu tych dokumentów, o których mowa w pkt 2 powyżej. 
Komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego zakończy pracę w ciągu 20 (dwudziestu) dni 
liczonych od terminu rozpoczęcia prac odbiorowych, 

5) w przypadku, gdy organ wymieniony w art. 56 ust. 1 ustawy Prawo budowlane zgłosi sprzeciw 
co do przystąpienia do użytkowania przedmiotu umowy lub organ nałoży na Zamawiającego jako 
inwestora wykonanie określonych prac, Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace dodatkowe 
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związane z usunięciem wady zgłoszonej przez wyżej wspomniany organ, bez prawa do dodatkowego 
wynagrodzenia, 

6) z czynności odbioru końcowego robót sporządzony zostanie protokół. Wykonawca powinien zapewnić 
udział kierownika budowy w czynnościach odbioru końcowego. 

10. Niewykonanie któregokolwiek z powyższych obowiązków określonych powyżej lub nie uprzątniecie placu 
budowy po robotach budowlanych, lub nie usunięcie szkód materialnych wyrządzonych Zamawiającemu 
lub osobom trzecim przez Wykonawcę lub podmioty, z których pomocą ̨ będzie roboty uzyskiwał, jak 
również osób, którym wykonanie robót powierzy, w toku realizacji robót budowlanych, w szczególności 
naprawienia nawierzchni dróg, terenów zieleni, uszkodzenia naziemnej lub podziemnej infrastruktury 
technicznej (o ile wystąpiły) mogą stanowić usprawiedliwioną odmowę przystąpienia przez Zamawiającego 
do czynności odbioru końcowego robót lub odmowę podpisania protokołu odbioru końcowego robót, 
do czasu ich łącznego dopełnienia.  

11. W toku czynności związanych z odbiorem częściowym robót oraz odbiorem końcowym robót w protokole 
Zamawiający może stwierdzić - ze skutkiem wobec Wykonawcy - występowanie ewentualnych wad 
rozumianych, jako wadliwe lub niekompletne urządzenia lub roboty niespełniające wymagań 
Zamawiającego określonych w dokumentacji projektowej nienależycie wykonane, niezakończone lub 
pominięte, zwane „Wadami”. 

12. Zamawiający ma prawo odmówić dokonania odbioru końcowego w przypadku stwierdzenia występowania 
Wad istotnych, do których należą: 

1) brak przeprowadzenia prób końcowych wszystkich instalacji i urządzeń z wynikiem pozytywnym,  

2) odmowę dokonania odbioru technicznego do eksploatacji sieci przez dostawcę/odbiorcę mediów 
z przyczyn od Wykonawcy zależnych,  

3) nie dokonanie zgłoszenia przystąpienia do użytkowania inwestycji do organów wymienionych 
w art. 56 ust. 1 Prawa budowlanego lub zgłoszenia przez którykolwiek z organów sprzeciwu,  

4) nie przedłożenia przez Wykonawcę ̨ wszystkich dokumentów, o których mowa 
w ust. 9 i ust. 20 niniejszego paragrafu,  

5) stwierdzenia wbudowania / zainstalowania wadliwego lub niekompletnego urządzenia lub wykonania 
robót niespełniających wymagań określonych w dokumentacji projektowej, których wykonanie – 
zgodnie z postanowieniami umowy należy do Wykonawcy, i których wystąpienie powoduje niemożność ́
uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub przy uwzględnieniu uzgodnionego przez strony standardu 
robót ogranicza funkcjonalność ́ przedmiotu umowy lub jego części lub czyni przedmiot umowy lub 
jakakolwiek jego cześć nie przydatne do wykorzystania dla celów określonych w umowie zgodnie z 
opisem standardów lub ustaleniami dokonanymi pomiędzy stronami, a wada powstała z przyczyn, za 
które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.́ W razie wątpliwości ustala się, że Wadą istotną jest wada 
tego rodzaju, że uniemożliwia czynienie właściwego użytku z przedmiotu robót, wyłącza ich normalne 
wykorzystanie zgodnie z celem umowy albo odbiera im cechy właściwe lub wyraźnie zastrzeżone w 
umowie, istotnie zmniejszając ich wartość. 

13. W przypadku, gdy w toku czynności odbioru końcowego stwierdzone zostanie występowanie Wad innych 
niż istotne Zamawiający dokona odbioru końcowego robót, o ile Wykonawca złoży Zamawiającemu na 
piśmie zobowiązanie, w którym zobowiąże się do usunięcia Wad stwierdzonych w toku czynności odbioru 
końcowego w nieprzekraczalnym terminie 14 (czternastu) dni, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę ̨
na termin dłuższy lub Zamawiający skorzysta z uprawnień z tytułu rękojmi za wady.  

14. Zamawiający może wyrazić zgodę ̨ na inny termin usunięcia Wady wyłącznie w przypadku, gdy z uwagi 
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na konieczność sprowadzenia części zamiennej, niezbędnej do usunięcia Wady lub ze względu na warunki 
atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie robót zgodnie z technologią robót lub ze względu 
na technologię robót, jej usuniecie wymaga dłuższego okresu.  

15. Roboty dotknięte Wadami nie są przedmiotem odbioru końcowego i Wykonawca nie może odmówić 
usunięcia Wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów, a termin jest dla niego wiążący.  

16. Wady ujawnione w toku czynności odbioru końcowego nie będą uznawane jako Wady okresu gwarancji 
i rękojmi za wady. 

17. W przypadku uchybienia terminowi usunięcia Wad okresu gwarancji i rękojmi za wady, postanowienia 
dotyczące nienależytego wykonania umowy w okresie realizacji inwestycji będą miały odpowiednio 
zastosowanie.  

18. W przypadku sporu co do zakwalifikowania robót jako wadliwe lub nie lub do której grupy należy Wadę 
zakwalifikować,́ Zamawiający ma prawo odmówić ́dokonania odbioru końcowego do czasu jej usunięcia, 
chyba że strony poddadzą rozstrzygniecie sporu niezależnemu ekspertowi w dziedzinie, której spór dotyczy.  

19. Jeżeli komisja odbioru końcowego nie stwierdziła istnienia Wad istotnych lub, gdy Wady istotne zostały 
usunięte w okresie pracy komisji, o którym mowa w ust. 9 pkt. 4, Zamawiający zobowiązany jest podpisać 
protokół odbioru końcowego w terminie wskazanym w ust. 22 – przy tym nie wcześniej niż ̇następnego dnia 
po uzyskaniu pozytywnych stanowisk organów, o których mowa w art. 56 ust. 1 Prawa budowlanego, oraz 
nie później niż ̇2 (dwa) dni po bezskutecznym upływie terminu do zgłoszenia przez te organy sprzeciwu 
przystąpienia do użytkowania.  

20. W ramach dokumentów załączonych do protokołu odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu decyzję pozwolenia na użytkowanie wykonanych robót, oraz niżej wymienione dokumenty: 

1) zestawienie wszystkich kwot zatrzymanych podwykonawcom z tytułu kaucji / gwarancji / zabezpieczeń, 
ze wskazaniem terminów upływu okresu gwarancji i rękojmi za wady, łącznej wartości kwot 
zatrzymanych oraz umownych terminów zwrotu kwot zatrzymanych, 

2) harmonogram przeglądów gwarancyjnych poszczególnych elementów stanowiących przedmiot 
umowy, których przeprowadzanie leży po stronie Wykonawcy. 

3) specyfikacje urządzeń użytych do budowy w zakresie instalacji sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej 
(z podziałem na ilość i rodzaj materiału/urządzenia) w formie uzgodnieniowej z Zamawiającym.  

21. Opóźnienie w wykonaniu tego zobowiązania przez Wykonawcę ̨ lub przekazanie dokumentacji 
powykonawczej i dokumentacji, o której mowa w ust. 20 niekompletnej lub wadliwej wstrzymuje 
podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Wykonania Przedmiotu Umowy o czas niezbędny na 
uzupełnienie dokumentów lub usunięcie ich wad.  

22. O ile w protokole odbioru końcowego robót lub protokołach sporządzanych na zasadach opisanych 
w niniejszym paragrafie zostanie stwierdzone występowanie Wad, Wykonawca ma obowiązek po ich 
usunięciu zgłosić ́Zamawiającemu gotowość ́dokonania przeglądu w celu dokonania odbioru po usunięciu 
Wad. Termin odbioru wyznaczony zostanie nie później jednak niż ̇14 (czternaście) dni po podpisaniu 
protokołu odbioru końcowego robót. 

23. O ile Wykonawca nie powiadomi Zamawiającego na piśmie o usunięciu Wad uznaje się,̨ że Wady nie zostały 
usunięte. W takim przypadku, niezależnie od innych praw przyznanych Zamawiającemu w umowie, 
Zamawiający może bez dodatkowego wezwania przystąpić do usuwania Wad na koszt i ryzyko Wykonawcy 
nie tracąc uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi lub zatrzymać kwotę odpowiadającą wartości usunięcia 
przez niego Wad, którą to kwotę Wykonawca tytułem pokrycia szkody zobowiązany będzie ponieść wobec 
Zamawiającego.  
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24. O ile Zamawiający dokona obioru końcowego robót z zastrzeżeniami o istnieniu Wad, zgodnie 
z postanowieniami niniejszego paragrafu, Zamawiający ma prawo powstrzymać się ̨z zapłatą wynagrodzenia 
końcowego do czasu usunięcia Wad.  

25. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie, Zamawiający wedle swojego wyboru może obniżyć 
wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku o wartość robót wadliwie wykonanych (wedle 
oszacowania) lub wstrzymać się ̨ z zapłatą wynagrodzenia końcowego do czasu usunięcia Wad przez 
Wykonawcę lub usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

 

§ 9 

1. Wynagrodzenie za wykonanie podstawowego przedmiotu zamówienia określonego w umowie strony 
ustalają na kwotę: 

netto …………………………….zł plus podatek VAT …………………… zł, co łącznie stanowi kwotę brutto 
……………………. zł. (słownie: ………………………………). 

Dodatkowo w ramach tzw. prawa opcji1, strony ustalają następującą wartość: 

netto …………………………….zł plus podatek VAT …………………… zł, co łącznie stanowi kwotę brutto 
……………………. zł. (słownie: ………………………………),  

w tym: … 

Całkowita wartość zamówienia, w przypadku skorzystania z ww. prawa opcji stanowi: 

netto …………………………….zł plus podatek VAT …………………… zł, co łącznie stanowi kwotę brutto 
……………………. zł. (słownie: ………………………………). 

Szczegółowe informacje dot. wynagrodzenia wraz z wartościami zadań przewidzianych w ramach prawa 
opcji zawiera Formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 7 do umowy. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które nie ulega zmianie w okresie 
trwania umowy, chyba że Strony umowy dokonają jego zmiany na podstawie § 18 umowy i obejmuje 
wszelkie czynności, materiały i urządzenia konieczne do wykonania i przekazania Zamawiającemu 
przedmiotu umowy wraz z pozwoleniem na użytkowanie obiektu, zgodnie ze sztuką budowlaną i zgodnie z 
warunkami umowy, niezależnie od tego, czy Wykonawca je przewidział lub mógł przewidzieć. 

3. O ile umowa nie stanowi inaczej, Zamawiający poza Wynagrodzeniem określonym w ust. 1 nie ma 
obowiązku partycypowania w jakichkolwiek kosztach związanych z wykonaniem Przedmiotu umowy, w tym 
w szczególności: w kosztach przygotowania i organizacji placu budowy, wykonania drogi tymczasowej 
do placu budowy (o ile to konieczne), wykonania podłączenia placu budowy do mediów w zakresie 
niezbędnym do realizacji budowy (wraz z projektami przyłączy), wykonania ewentualnych wymian gruntów 
w poziomie posadowienia oraz odwodnienia wykopów w trakcie robót fundamentowych, wykonania 
wszelkich zabezpieczeń́ wymaganych w trakcie prowadzenia wykopów i robót ziemnych spowodowanych 
wykonywaniem prac bezpośrednio przy granicy działek Zamawiającego, zabezpieczenia robót przed 
czynnikami atmosferycznymi, obsługi geodezyjnej, opracowywania projektów warsztatowych, 

                                                
1 Zamawiający udziela zamówienia o wartości równej kosztowi realizacji podstawowego zamówienia, a koszt prawa opcji stanowi 
odzwierciedlenie wartości (opcji) o jaką może zostać powiększone zamówienia podstawowe.  
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zapewnieniem przeglądów gwarancyjnych przez autoryzowane serwisy. 

4. Wszystkie decyzje rodzące skutki finansowe wymagają zgody osób reprezentujących Zamawiającego 
na mocy odrębnych pełnomocnictw. Nie dotyczy to decyzji podejmowanych w celu usunięcia awarii 
lub zlikwidowania zagrożenia dla ludzi lub mienia – w tym przypadku decyzje mogą podejmować 
Inspektorzy Nadzoru. 

5. Podstawą do wystawienia faktury częściowej jest przygotowany przez Wykonawcę protokół odbioru 
częściowego, w którym wskazane zostają wyłącznie te etapy prac, które zostały zakończone w okresie 
ostatnich 2 miesięcy z zastrzeżeniem postanowień wskazanych w ust. 9. Poszczególne etapy prac wraz z 
terminami ich realizacji Wykonawca określa w Harmonogramie rzeczowo finansowym.  

6. Podstawą przyjęcia faktury VAT (częściowej) będzie podpisany przez Kierownika budowy, Koordynatora 
Inspektorów i Inspektorów branżowych Protokół częściowego odbioru robót budowlanych oraz podpisane 
przez podwykonawców oświadczenia, o których mowa w ust. 15 umowy. 

7. Całkowite rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturą końcową sporządzoną na podstawie 
końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy z zastrzeżeniem postanowień wskazanych w ust. 9. 
Ostateczne wzory protokołów (protokół częściowy i końcowy) strony ustalą po zawarciu umowy, 
uwzględniając wszystkie postanowienia SIWZ i wzoru umowy, przy czym wstępną propozycję dot. 
niniejszych wzorów zawarto w postaci załączników do niniejszej umowy. Zamawiający dopuszcza w trakcie 
realizacji umowy wprowadzenie dodatkowych protokołów o ile strony uznają to za zasadne. 

8. Podstawą przyjęcia faktury VAT (końcowej) będzie podpisany przez Kierownika Budowy, koordynatora 
Inspektorów i Inspektorów branżowych bezusterkowego Protokół Końcowego Odbioru Robót Budowlanych 
i Protokół Wykonania Przedmiotu Umowy oraz podpisane przez Podwykonawców oświadczenia, o których 
mowa w ust. 13. 

9. Maksymalna wysokość faktury częściowej (wystawianej z częstotliwością raz na dwa miesiące, z 
uwzględnieniem jedynie tych etapów realizacji, które zostały całkowicie zakończone) nie może przekroczyć 
10% całkowitej wartości zamówienia podstawowego (bez prawa opcji).  

10. Faktura końcowa odzwierciedla wartość wynagrodzenia należną Wykonawcy, pomniejszoną o sumę faktur 
częściowych, o których mowa w ust. 9 powyżej. 

11. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury, w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia 
Zamawiającemu, z zastrzeżeniem dopełnienia wymagań, o których mowa w ust. 12.  

12. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Należności z tytułu faktur 
będą płatne przez Zamawiającego, przelewem na konto podane na fakturach VAT. 

13. Wykonawca będzie podpisywał wystawione faktury, a Zamawiający będzie podpisywał ich odbiór; 
podpisanie faktury ze strony Zamawiającego oznacza wyłącznie stwierdzenie faktu doręczenia faktury 
Zamawiającemu. 

14. Zamawiający może potrącić każdorazowo z kwoty należnej Wykonawcy kary umowne za nieterminowe 
wykonanie poszczególnych elementów robót. 

15. Warunkiem zapłaty za roboty zgodnie z wystawionymi fakturami jest dołączenie do faktury oświadczenia 
zaakceptowanych przez Zamawiającego podwykonawców o niezaleganiu Wykonawcy z płatnościami 
na ich rzecz za wykonane i odebrane elementy robót, a w przypadku takiego żądania Zamawiającego także 
dowodów przelewów. 

16. Do wystawionej przez siebie faktury Wykonawca dołączy kopie faktur wystawionych przez 
Podwykonawców, zgodnie z umowami łączącymi Wykonawcę z Podwykonawcami i Podwykonawców z 
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dalszymi Podwykonawcami (oraz ich oświadczenie, o którym mowa w ust. 14) oraz kopię potwierdzenia 
otrzymania przelewu na to wynagrodzenie. 

17. W przypadku zapłaty przez Zamawiającego długu, za który jest on solidarnie odpowiedzialny wraz 
z Wykonawcą na podstawie art. 647(1) § 5 Kodeksu cywilnego, Zamawiający zastrzega sobie prawo 
żądania zwrotu zapłaconej kwoty w całości na podstawie art. 376 Kodeksu cywilnego. Zamawiający może 
w szczególności zaspokoić swoją wierzytelność wobec Wykonawcy w drodze potrącenia z wierzytelnością 
Wykonawcy wobec Zamawiającego o zapłatą należnego Wykonawcy wynagrodzenia.  

18. Materiały wbudowane w Obiekt przechodzą na własność Zamawiającego w stanie wolnym od zastawów 
i obciążeń z chwilą zapłaty Wynagrodzenia przez Zamawiającego. Postanowienie to dotyczy także 
materiałów zgromadzonych na terenie budowy lub zamówionych dla potrzeb inwestycji (o ile Zamawiający 
wyrazi chęć ich zakupu). Wykonawca nie może usuwać z terenu budowy jakichkolwiek materiałów 
lub urządzeń zgromadzonych dla potrzeb inwestycji bez zgody Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Wykonawca nie może przechowywać na terenie budowy materiałów lub urządzeń́ lub 
sprzętu nieprzeznaczonych dla inwestycji.  

19. Zamawiający może wstrzymać się z zapłatą należności wynikającej z faktury, jeżeli przed terminem płatności 
Wykonawca nie uprzątnie placu budowy po robotach budowlanych lub nie usunie szkód wyrządzonych 
w toku realizacji robót budowlanych, w szczególności: naprawienie nawierzchni dróg, terenów zieleni, 
uszkodzenia naziemnej lub podziemnej infrastruktury technicznej (o ile wystąpiły).  

20. Po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie strony przystąpią do komisyjnego podpisania Protokołu 
Wykonania Przedmiotu Umowy i przekazania obiektu w użytkowanie. 

21. Zamawiający wyznaczy datę pogwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu gwarancji, oraz datę 
odbioru robót przed upływem okresu rękojmi. Zamawiający powiadomi o tych terminach Wykonawcę 
w formie pisemnej. 

22. Po podpisaniu Protokołu Wykonania Przedmiotu Umowy oraz po upływie okresu rękojmi za wady 
rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot/zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

§ 10 

1. Wykonawca ubezpieczy się ̨i utrzyma przez cały czas trwania realizacji Przedmiotu umowy ubezpieczenie w 
zakresie:  

1) wszelkich ryzyk budowy/montażu sprzętu na sumę ̨ ubezpieczenia minimum 100% wartości brutto 
wynagrodzenia, o obejmujące wszelkie szkody polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, 
całkowitym lub częściowym, w sposób powodujący konieczność ́naprawy lub wymiany, które zaistniały 
w miejscu i w trakcie okresu ubezpieczenia, wskutek nagłego, przypadkowego i nieprzewidzianego 
zdarzenia z rozszerzeniem o:  

a) koszty pracy w godzinach nadliczbowych i nocnych,  

b) ubezpieczenie maszyn i instalacji podczas rozruchu próbnego lub testów,  

c) klauzulę mienia istniejącego/otaczającego, w tym mienie należące do zleceniodawcy 
lub do ubezpieczającego lub też znajdujące się ̨ w jego pieczy lub pod kontrolą oraz mienia 
znajdującego się w sąsiedztwie,  

d) klauzulę bezpieczeństwa ppoż,  

e) części budynku po dokonaniu odbioru częściowego lub oddaniu do eksploatacji, z zastrzeżeniem, 
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że taka szkoda nastąpi w związku z prowadzeniem robót budowlano-montażowych w okresie 
ubezpieczenia.  

2) odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzeniem prac budowlano-montażowych,  

3) od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmujących wszystkie osoby zatrudnione lub uczestniczące 
w wykonaniu umowy lub znajdujące się ̨na terenie budowy.  

2. Suma ubezpieczenia z tytułu ryzyka wskazanego w ust. 1 pkt 2) i 3), niezależnie od ilości zdarzeń, za każde 
ze zdarzeń osobno i za wszystkie łącznie nie może być niższa niż 20.000.000,00 zł (słownie złotych: 
dwadzieścia milionów złotych 00/100).  

3. Polisa winna zawierać klauzulę, na mocy której umowa ubezpieczenia będzie również obejmowała szkody, 
które wykryto po zakończeniu robót, lecz pozostające w związku z robotami wykonywanymi przez 
Wykonawcę w terminie obowiązywania gwarancji. 

4. Utrzymanie przez Wykonawcę ̨ubezpieczeń wymaganych w niniejszej umowie nie można w żaden sposób 
interpretować jako zwalniającego z jakichkolwiek obowiązków, jakie może mieć na mocy umowy.  

5. Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego o wszelkich zmianach do polis na piśmie przed 
wprowadzeniem zmiany. Żadna zmiana do treści polis nie zostanie wprowadzona bez pisemnej akceptacji 
Zamawiającego.  

6. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie, iż wszyscy podwykonawcy działający w związku z realizacją 
Obiektu posiadają podobne ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i że ubezpieczenia 
te zawierają takie same warunki, jak te, które wymagane są przez Zamawiającego od Wykonawcy, 
do wysokości wartości zakontraktowanych robót, chyba że polisa Wykonawcy obejmuje pełną 
odpowiedzialność za podwykonawców.  

7. Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu dowody i kopie polis oraz przedkładał dowody zapłaty 
składek przed upływem ważności dotychczasowej polisy lub terminem płatności składki.  

8. Zamawiający będzie miał prawo wykupienia polis ubezpieczeniowych wymaganych umową w przypadku, 
gdy Wykonawca nie będzie utrzymywał powyższych polis w mocy lub nie wykona obowiązku, o którym 
mowa w ust. 4. Kosztem wykupienia takich polis Zamawiający obciąży Wykonawcę,̨ w tym może skorzystać 
z potrącenia z przypadającego do wypłaty Wynagrodzenia.  

9. Wykonawca przelewa na Zamawiającego wszystkie prawa wynikające z zawartych umów ubezpieczenia 
w odniesieniu do Przedmiotu umowy i wierzytelności do całości kwot wypłaconych z polisy 
ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 1 przez ubezpieczyciela w zakresie pokrycia szkód powstałych 
w związku z wykonywaniem umowy.  

10. Wykonawca zobowiązuje się ̨ przed przystąpieniem do robót budowlanych przedłożyć Zamawiającemu 
kopię polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej ubezpieczenie Wykonawcy w zakresie określonym 
w  ust. 1 powyżej, z której będzie wynikało wskazanie Zamawiającego jako beneficjenta w zakresie 
zakontraktowanych prac na rzecz Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy lub aneks zawarty 
do posiadanych umów ubezpieczenia w zakresie prac objętych niniejszą umową obejmujących ryzyka 
określone w ust. 1 powyżej.  

 

§ 11 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zwane dalej Zabezpieczeniem, w 
wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie za zamówienia podstawowe (bez prawa opcji), tj. kwotę 
…………………………………….. zł, w formie ………………………... . Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń 
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Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

2. Strony ustalają, że 70% wniesionego zabezpieczenia to jest kwota: ………………. zł stanowi gwarancję 
zgodnego z umową i należytego wykonania Przedmiotu umowy  do upływu 30-tego dnia po dniu podpisania 
przez Strony Protokołu Wykonania Przedmiotu Umowy, natomiast pozostała część zabezpieczenia, tj. 30%, 
służy zabezpieczeniu roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady (tą częścią zabezpieczenia, to jest 
kwotą: ………………….. zł. Zamawiający dysponuje przez okres, który kończy się w 15-ym dniu po upływie 5-
letniego okresu rękojmi za wady. 

3. Zamawiający dopuszcza na podstawie art. 150 ust. 3 i 4 Ustawy Pzp, wniesienie zabezpieczenia, o którym 
mowa w ust. 1 umowy, poprzez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty według 
następujących zasad: 

a)     zabezpieczenie w wysokości 40% Zabezpieczenia musi zostać wniesione przed podpisaniem umowy, 

b)    zabezpieczenie w wysokości 60% Zabezpieczenia zostanie wniesione poprzez potrącenia z należności 
za częściowo wykonane roboty w wysokości każdorazowo 2% ceny całkowitej podanej w ofercie (ceny 
brutto) za zamówienie główne (bez prawa opcji), chyba, że zachodzi jedna z poniższych okoliczności: 

i ) należność za częściowo wykonane roboty jest mniejsza niż 2% ceny całkowitej podanej w ofercie 
(ceny brutto) za zamówienie główne (bez prawa opcji), wówczas na poczet zabezpieczenia zostanie 
potrącona cała kwota za częściowo wykonane roboty.  

ii) brakująca kwota do wysokości 60% Zabezpieczenia jest mniejsza niż 2% ceny całkowitej podanej w 
ofercie (ceny brutto) za zamówienie główne (bez prawa opcji), wówczas  na poczet zabezpieczenia 
zostanie potrącona brakująca kwota do wysokości 60% Zabezpieczenia.  

Potrącenia będą realizowane w kolejnych płatnościach częściowych począwszy od pierwszej płatności 
częściowej. 

4. W przypadku przesunięcia określonego w § 5 ust. 1 umowy terminu wykonania Przedmiotu umowy, 
niezależnie od okoliczności powodujących jego przesunięcie, oraz w przypadku niezgłoszenia przez 
Wykonawcę Przedmiotu umowy do odbioru końcowego w ustalonym terminie, Wykonawca zobowiązany 
jest do przedłużenia okresu ważności zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 i przedstawienia 
Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego przedłużenie okresu ważności zabezpieczenia najpóźniej 
na 30 dni przed upływem dotychczasowego terminu ważności zabezpieczenia. Za termin upływu ważności 
zabezpieczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym uznaje się termin ważności roszczeń 
Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu umowy. Przedłużenie 
terminu ważności zabezpieczenia winno uwzględniać terminy określone w ust. 2 powyżej. 

5. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku określonego w ust. 4, Zamawiający ma prawo 
skorzystać z zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 lub z potrącenia kwoty odpowiadającej wysokości 
zabezpieczenia z należnego Wykonawcy Wynagrodzenia określonego w § 9 ust.1 umowy.  

6. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujących 
wysokościach i terminach: 

1) część zabezpieczenia stanowiącą gwarancję zgodnego z umową i należytego wykonania Przedmiotu 
umowy w zakresie robót budowlanych, pomniejszoną w szczególności o ewentualnie naliczone kary 
umowne określone w § 13 umowy – w ciągu 30 dni od podpisania Protokołu Wykonania Przedmiotu 
Umowy, 
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2) pozostałą część zabezpieczenia, pomniejszoną w szczególności o ewentualnie naliczone kary umowne 
określone w § 13 umowy – w ciągu 15 dni po upływie 5-letniego okresu rękojmi za wady, rozpoczętego 
w dniu podpisania Protokołu Wykonania Przedmiotu Umowy.  

7. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 
oprocentowanego rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt 
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy. 

8. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, służącej 
zabezpieczeniu roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady, w przypadku kiedy Wykonawca nie 
usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru Wad lub jest w trakcie usuwania tych Wad. 

9. Uruchomienie opcji nie powoduje zmiany wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

§ 12 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty budowlano-montażowe oraz materiały na okres 
60 miesięcy z zastrzeżeniem, że okres gwarancji na konstrukcje i pokrycie dachu wynosi …… miesięcy.  

2. Okres gwarancji na wszystkie dostarczone w ramach umowy urządzenia jest zgodny z gwarancją producenta 
lub dostawcy, lecz nie krótszy niż 24 miesiące. 

3. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania Protokołu wykonania przedmiotu umowy. 

4. Udzielona gwarancja nie narusza praw Zamawiającego do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady 
na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.  

5. Okres rękojmi za wady na roboty budowlano-montażowe oraz materiały wynosi 60 miesięcy. Okres rękojmi  
za wady na wszystkie dostarczone w ramach umowy urządzenia wynosi 24 miesiące. 

6. Postanowienia niniejszego paragrafu stanowią oświadczenie gwarancyjne w rozumieniu art. 577  art. 577 
(1) § 1 oraz art. 577 (1) § 2 Kodeksu cywilnego. Dokumentem potwierdzającym udzielenie gwarancji w 
rozumieniu  art. 577(2) Kodeksu cywilnego jest umowa. 

7. W odniesieniu do obowiązków Wykonawcy, w okresie gwarancji będą miały zastosowanie co najmniej 
następujące postanowienia:  

1) przeglądy gwarancyjne będą dokonywane raz w roku w każdą rocznicę odbioru wykonania przedmiotu 
umowy, za wyjątkiem ostatniego przeglądu przed upływem okresu gwarancji, który powinien zostać 
zwołany nie później niż na 30 (trzydzieści) dni przed upływem okresu gwarancji. Nieobecność ́
Wykonawcy nie wstrzymuje prac komisji powołanej do przeglądu przez Zamawiającego, 

2) Wykonawca zobowiązany jest dokonywać przeglądów gwarancyjnych dostarczonych urządzeń w 
terminach utrzymujących ważność gwarancji przez cały okres jej trwania. Wykonawca w cenie oferty 
uwzględni koszty przeglądów przez serwisy producentów. 

3) w przypadku awarii lub Wady istotnej robót, jaka ujawni się ̨ w okresie pomiędzy przeglądami, 
Wykonawca ma obowiązek udziału w czynnościach komisji powołanej przez Zamawiającego w terminie 
określonym w pisemnym powiadomieniu. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje prac komisji 
powołanej do przeglądu przez Zamawiającego,  

4) Wykonawca ma obowiązek usunięcia Wad ujawnionych w okresie gwarancji nie później niż w ciągu 
14 (czternastu) dni od dnia powiadomienia o wystąpieniu lub jej zapisania w protokole sporządzonym 
na okoliczność ́występowania Wady, chyba że strony uzgodnią inny termin usunięcia wad. Usuniecie 
Wady może opóźnić się ̨ z uwagi na konieczność sprowadzenia części zamiennej, niezbędnej do 
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usunięcia Wady lub ze względu na warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie robót zgodnie 
z technologią robót lub ze względu na technologię robót, ich wykonanie wymaga dłuższego okresu 
i z zastrzeżeniem następujących wyjątków: 

a) czas usunięcia usterek uniemożliwiających lub znacznie utrudniających normalne funkcjonowanie 
obiektu, którego wadliwe roboty dotyczą nie może być dłuższy niż 12 (dwunastu) godzin liczonych 
od czasu przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy informacji o awarii, potwierdzonej przez 
Wykonawcę,̨ chyba że strony uzgodnią ̨ inny termin na usuniecie zgłoszonej wady, wynikający 
z technologii wykonywania robót. Wykonawca wskaże Zamawiającemu w protokole odbioru 
końcowego osoby do kontaktu w sprawie awarii lub konieczności wykonania napraw,  

b) w przypadku awarii Wykonawca musi podjąć niezwłocznie działania w celu zapobieżenia 
powiększenia szkody,  

5) brak usunięcia Wad w terminie daje prawo Zamawiającemu do powierzenia ich usunięcia osobie trzeciej 
na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający powiadomi Wykonawcę ̨ o powierzeniu usunięcia Wady 
innemu wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający zaspokoi swoje roszczenie w pierwszej kolejności 
z należności Wykonawcy, a następnie z ustanowionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy,  

6) w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie Wady, Zamawiający ma prawo pokryć wartość usunięcia Wady 
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy według wartości oszacowania lub poniesionego 
wydatku na ten cel,  

7) w razie, gdy wada występuje po raz trzeci, jej usuniecie nastąpi poprzez wymianę,̨ a nie poprzez 
naprawę, chyba że Zamawiający postanowi inaczej.  

8. Wykonawca, w okresie gwarancji określonym powyżej, zobowiązuje się ̨do bezpłatnej i skutecznej naprawy 
i usunięcia Wady przedmiotu umowy, który bez winy Zamawiającego lub użytkownika inwestycji uległ 
uszkodzeniu lub wykazuje wady funkcjonowania bądź inne, od których z mocy gwarancji powinien być 
wolny, przy czym z obsługi gwarancyjnej wyłączone są:  

1) uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem zasad eksploatacji, określonych w instrukcji 
użytkowania dostarczonej przez Wykonawcę, a której odbiór Zamawiający potwierdzi na piśmie,  

2) wady powstałe w wyniku uszkodzeń mechanicznych z winy osób trzecich,  

3) wykonywania napraw i przeróbek przez osoby nieupoważnione, za wyjątkiem przypadku, gdy 
Wykonawca nie usunął zgłoszonej wady w terminie i naprawa została zlecona osobie trzeciej na ryzyko 
i koszt Wykonawcy,  

4) wady wynikłe z deliktu dowolnej osoby, z wyjątkiem Wykonawcy lub jego podwykonawcy. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów ekspertyz związanych z potwierdzeniem występowania 
Wad lub określeniem sposobu ich usunięcia, o ile zakwestionuje swoją odpowiedzialność lub nie usunie 
Wady we własnym zakresie, o ile ekspertyza taka potwierdzi odpowiedzialność Wykonawcy za wystąpienie 
Wady.  

10. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego wezwania Zamawiającego do powołania komisji celem 
przeglądu robót przed upływem okresu gwarancji. O ile Zamawiający nie zwoła komisji w terminie 
14 (czternastu) dni od doręczenia wezwania, Wykonawca może wyznaczyć termin przeprowadzenia 
czynności przeglądu kończącego okres gwarancji. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o wyznaczeniu 
terminu na piśmie, co najmniej na 10 (dziesięć) dni roboczych przed wyznaczonym dniem. W wezwaniu 
Wykonawca zobowiązany jest: 
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1) określić czego dotyczy przegląd gwarancyjny, 

2) załączyć kopię końcowego protokołu odbioru robót, a w przypadku, gdy odnotowane są w nim wady, 
dokument podpisany przez Zamawiającego potwierdzający ich usunięcie lub dowód ich rozliczenia 
w inny sposób określony w umowie. 

11. O ile Wykonawca nie zwoła komisji celem przeprowadzenia czynności przeglądu kończącego okres 
gwarancji, komisję taką może zwołać ́Zamawiający. 

 

§ 13 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zaistnienie poniższych zdarzeń z przyczyn leżących po 
jego stronie: 

1) za opóźnienie w przygotowaniu i przekazaniu harmonogramu rzeczowo finansowego w terminie 
określonym w § 5 ust. 1 pkt 1) – w wysokości 0,01% Wynagrodzenia brutto (zamówienia 
podstawowego), za każdy dzień́ opóźnienia,  

2) za opóźnienie w wykonaniu robót w terminie określonym w § 5 ust. 1 pkt 2) i 3) – w wysokości 0,03% 
Wynagrodzenia brutto (zamówienia podstawowego), za każdy dzień́ opóźnienia,  

3) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy wskazanego w ramach prawa opcji – w wysokości 0,3% 
Wynagrodzenia brutto (określonego łącznie dla prawa opcji), za każdy dzień́ opóźnienia,  

4) za opóźnienie w usunięciu zgłoszonych przez Zamawiającego Wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym, w okresie gwarancji lub rękojmi za wady w wysokości 0,03% Wynagrodzenia brutto 
(zamówienia podstawowego), za  każdy dzień́ opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego 
w § 12 ust. 7 pkt. 4) na usunięcie Wady,  

5) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
– w wysokości 10% wartości Wynagrodzenia brutto, 

6) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 0,05% 
Wynagrodzenia brutto, za każdy dzień przerwy, 

7) za opóźnienia w wykonaniu poszczególnych etapów robót określonych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym robót - w wysokości 0,03% Wynagrodzenia brutto (zamówienia podstawowego), za dany 
etap robót, za każdy dzień opóźnienia, licząc od terminów określonych w Harmonogramie rzeczowo – 
finansowym robót, o ile strony nie zawarły wcześniej porozumienia w tej sprawie, zgodnie z 
postanowieniami § 5 ust. 2 umowy. 

2. Kary umowne Zamawiający ma prawo potrącić bezpośrednio z faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę 
lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie, 
o fakcie pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, w związku z powstaniem obowiązku zapłaty kar 
umownych lub potrąceniem kar z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

3. Za opóźnienie w terminie zapłaty Wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 

4. W przypadku, gdy wysokość należnych kar umownych nie pokrywa wysokości powstałej na skutek 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy szkody, niezależnie od zastrzeżonych kar umownych, 
Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych w terminie do 14 dni od dnia doręczenia wezwania. 

6. Odpowiedzialność odszkodowawczą stron wynikającą z umowy wyłączają jedynie zdarzenia Siły Wyższej. 
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7. Kary umowne podlegają sumowaniu. 

 

§ 14 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy 
może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 
zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy. 

2. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących 
przypadkach: 

1) opóźnienia w rozpoczęciu robót o więcej niż 14 (czternaście) dni w stosunku do terminów określonych 
w zatwierdzonym Harmonogramie rzeczowo – finansowym robót lub gdy roboty nie zostaną 
rozpoczęte do 14 dni od dnia podpisania umowy.  

2) doprowadzenia przez Wykonawcę do zagrożenia wystąpienia katastrofy budowlanej; Wykonawca jest 
przy tym zobowiązany dokonać koniecznych zabezpieczeń przed eskalacją skutków wystąpienia 
katastrofy budowlanej, oraz do naprawy szkody. Rozwiązanie umowy nie wyłącza odpowiedzialności 
prawnej i finansowej Wykonawcy względem Zamawiającego (i ew. poszkodowanych osób trzecich) 
w związku z nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem przez Wykonawcę ̨ umowy oraz 
przedmiotowym odstąpieniem od umowy, o ile szkoda wystąpiła. 

3) powiadomienia Zamawiającego przez komornika o zajęciu wierzytelności Wykonawcy z tytułu 
Wynagrodzenia należnego z umowy tytułem zabezpieczenia lub zaspokojenia wierzytelności osoby 
trzeciej w związku ze wszczętym postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym, której wartość 
przekracza jednorazowo lub łącznie z kilku zdarzeń kwotę ̨500 000,00 zł (słownie złotych: pięćset tysięcy 
00/100), 

4) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego 
znacznej części, 

5) w stosunku do Wykonawcy, którego otwarto likwidację lub w zatwierdzonym przez sąd układzie w 
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego 
majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. 
– Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1508 ze zm.) 

6) gdy okaże się,̨ że którekolwiek z zapewnień lub oświadczeń, w tym gwarancyjnych udzielonych przez 
Wykonawcę, okaże się niezgodne ze stanem rzeczywistym. 

3.  Odstąpienie może dotyczyć całej umowy lub jej części. Zawiadomienie o odstąpieniu musi mieć formę ̨
pisemną, przy czym Zamawiający wezwie Wykonawcę ̨ do zaniechania czynienia naruszeń́ udzielając mu 
dodatkowego terminu, co najmniej 7 (siedmiu) dni, pod rygorem odstąpienia od umowy.  

4. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 2 ze skutkiem na przyszłość ex nunc 
w terminie do 60 (sześćdziesięciu) dni od powzięcia wiadomości o zdarzeniu uprawniającym go do 
odstąpienia od umowy.  

5. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu Wykonawca zobowiązany jest zakończyć ́ realizację 
Przedmiotu umowy w sposób opisany poniżej w ust. 6 oraz naprawić ́ szkodę ̨ poniesioną przez 
Zamawiającego w związku z nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem przez Wykonawcę ̨umowy oraz 
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przedmiotowym odstąpieniem od umowy, w tym zapłacić ́ Zamawiającemu kary umowne przewidziane 
umową. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy z przyczyn określonych w ust. 2, ustala się 
następującą procedurę: 

1) strony dokonają ̨inwentaryzacji stanu zaawansowania robót w ciągu 14 dni. 

2) Wykonawca nie później niż ̇ następnego dnia przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację 
budowy, oświadczenie kierownika budowy, zgodne z art. 57 ust. 1 pkt. 2 Prawa budowlanego 
w odniesieniu do robót wykonanych przez Wykonawcę oraz przekaże teren budowy.   

7. W przypadku nie wykonania zobowiązania określonego w ust. 6, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 0,1% Wynagrodzenia brutto, za każdy dzień́ opóźnienia. 

8. Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia umowy z zachowaniem dwutygodniowego okresu 
wypowiedzenia w następujących przypadkach: 

1) opóźnienia z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, realizacji podstawowych 
zakresów robót w stosunku do terminów ustalonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym 
wykonania robót o co najmniej 21 (dwadzieścia jeden) dni, o ile Wykonawca nie nadrobi opóźnienia 
w sposób gwarantujący zakończenie robót w ciągu kolejnych 10 (dziesięciu) dni, 

2) realizowania przez Wykonawcę ̨robót niezgodnie z umową, dokumentacją lub przepisami określonymi 
w Prawie budowlanym, mimo pisemnego upomnienia pod rygorem odstąpienia od umowy, 

3) wstrzymania wykonywania robót z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność ́Wykonawca na okres 
dłuższy niż ̇30 (trzydzieści) dni, jeżeli nie można po tym terminie wznowić ́robót lub Wykonawca ich nie 
wznowi zachowując tempo umożliwiające nadrobienie opóźnienia i wykonanie umowy w zakreślonym 
w § 5 ust. 1 umowy terminie. 

9. Zawiadomienie o wypowiedzeniu umowy musi mieć ́formę ̨pisemną.  

10. W przypadku złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, umowa ulega rozwiązaniu z upływem 
ostatniego dnia okresu wypowiedzenia. Wykonawca zobowiązany jest zakończyć ́ realizację Przedmiotu 
umowy w sposób opisany w ust. 6 wyżej oraz naprawić ́szkodę ̨poniesioną przez Zamawiającego w związku 
z nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem przez Wykonawcę ̨ umowy oraz przedmiotowym 
odstąpieniem od umowy, o ile szkoda wystąpiła. 

11. Zamawiający może rozwiązać umowę w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 145a 
ustawy Prawo zamówień publicznych.  

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 
tytułu wykonania części Umowy. 

13. W przypadku rozwiązania umowy, o którym mowa w ust. 11 postanowienia ust. 6 i 7 stosuje się 
odpowiednio. 

§ 15 

1. O ile strony nie postanowią ̨ inaczej, wszelkie zawiadomienia i oświadczenia będą ̨dokonywane na piśmie 
i doręczane osobiście, przesyłane przesyłką kurierską lub listem poleconym, a inne niż ̇faktury, faksem, lub 
pocztą e-mail na adresy stron wskazane w komparycji niniejszej umowy.  

2. Awizowane przez operatora pocztowego i nie podjęte przesyłki, bez względu na przyczynę,̨ będą ̨uważane 
za doręczone w dniu ich awizowania. Strony są ̨zobowiązane informować ́się ̨wzajemnie o zmianie adresu, 
siedziby, numerów telefonów, faksów i adresach e-mail.  
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3. Zmiana o której mowa w ust. 2 nie stanowi zmiany umowy. 

 

§ 16 

1. Informacje i dane techniczne dotyczące umowy uzyskane od Zamawiającego przez Wykonawcę,̨ jak również ̇
warunki związanego z umową należy traktować ́ jako poufne i nie mogą ̨ być ́ one przekazywane osobom 
trzecim bez zgody Zamawiającego.  

2. Jako osoby trzecie nie mogą ̨być ́uważane władze wydające zezwolenia lub decyzje.  

3. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę ̨ tajemnicy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
odszkodowanie na podstawie stosownych uregulowań́ Kodeksu cywilnego.  

4. Wykonawca i jego personel zobowiązani są ̨ do zachowania tajemnicy zawodowej przez cały okres 
obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu.  

5. Strony będą ̨uważać ́szczegóły umowy za poufne w takim zakresie, w jakim dozwala prawo rządzące umową. 

§ 17 

1. Wykonawca, odpowiednio podwykonawca, zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umów o pracę 
osoby wykonujące czynności wchodzące w zakres robót budowlanych, które w ocenie Zamawiającego 
polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 108), tj.: 

1) ochrona mienia na placu budowy, 

2) obsługa maszyn i sprzętu budowlanego, 

3) prace ogólnobudowlane: rozbiórkowe, zabezpieczające, ziemne, i żelbetoniarskie, murarskie, 
tynkarskie, malarskie, izolacyjne, porządkowe, 

4) prace ogólnobudowlane specjalistyczne: ciesielskie i zbrojarskie, spawalnicze, montaż konstrukcji 
stalowych, montaż okien i drzwi, ślusarki, prace okładzinowe i posadzkarskie, dekarskie i izolacyjne, 
montaż sufitów podwieszanych, prace stolarskie, montaż sprzętu i wyposażenia meblowego; 

5) prace instalacji sanitarnych: wod-kan, centralnego ogrzewania i chłodzenia, montaż kanałów 
wentylacyjnych wraz z kształtkami i osprzętem, montaż central wentylacyjnych, wentylatorów 
kanałowych i klap p.poż., 

6) prace elektroenergetyczne i teletechniczne: instalacja rozdzielnic i urządzeń elektrycznych, instalacja 
tras kablowych, ułożenie przewodów i kabli, ułożenie instalacji uziemiającej i odgromowej, wykonanie 
połączeń wyrównawczych, wykonanie połączenia systemu z istniejącą instalacją, montaż sieci 
strukturalnych, informatycznych i teletechnicznych. 

 

2. Wykonawca, odpowiednio podwykonawca, zatrudniając osoby na podstawie umów o pracę zobowiązany 
jest do działania zgodnego z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku (z późn.zm) o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy, w szczególności z art. 88h cytowanej ustawy. 

3. Wykonawca nie później niż przed przystąpieniem do robót określonych w ust. 1, przekaże odpowiedniemu 
Inspektorowi nadzoru wskazanemu w § 4 ust. 1 oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy 
o zatrudnieniu osób realizujących roboty na podstawie umowy o pracę, o treści wskazanej w ust. 5 na jego 
wezwanie. 
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4. W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 
Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony 
jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania 
ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia, 

4) wystąpienia do Państwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzanie kontroli na miejscu 
wykonywania świadczenia – w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa 
pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę. 

5. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze, Wykonawca 
zobowiązuje się złożyć oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 
złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione 
na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, daty 
zawarcia umowy, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy, 

6. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 oraz 
w ust. 4, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy 
do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1. 

7. O każdorazowej zmianie osób wymienionych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3 oraz w ust. 5, 
Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego pisemnie najpóźniej w terminie 24 godzin 
od momentu podjęcia pracy przez nową osobę oraz niezwłocznie dostarczyć aktualne oświadczenie. 

8. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 

a) nieprzedłożenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę dokumentów, potwierdzających zatrudnienie 
osób na podstawie umowy o pracę, określonych w ust. 3 i ust. 5 – w wysokości  
1000,00 zł za każdy przypadek,  

b) wykonywania czynności określonych w ust. 1 przez osobę nie zatrudnioną na podstawie umowy o 
pracę – w wysokości 1000,00 zł za każdy przypadek. 

 

§ 18 

1. Strony umowy zastrzegają sobie prawo do zmiany istotnych postanowień umownych w stosunku do treści 
oferty w przypadkach: 

1) zmiany w przepisach prawa lub wykładni jego przepisów, w zakresie niezbędnym do dostosowania się do 
obowiązującego prawa, w tym w szczególności zmian o których mowa w treści art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, 
zgodnie z którym strony przewidują możliwość dokonania zmiany umowy w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług, 
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 -5 ustawy z 

dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
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c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
Przy czym każda zmiana kwoty wynagrodzenia Wykonawcy dokonywana w oparciu o art. 142 ust.  5 
ustawy Pzp musi być poparta odwołaniem się do stosownych wyliczeń, które przybiorą postać 
dokumentów załączanych do umowy: kalkulacji kosztów pracy z oferty oraz kosztów pracy 
wynikających z bieżącego i planowanego stanu zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób 
wykonujących pracę na rzecz Wykonawcy. W przypadkach określonych w pkt 2) i 3) Wykonawca może 
w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, zwrócić się do 
Zamawiającego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. W tym 
celu Wykonawca występuje do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem, zawierającym odpowiednie 
wyliczenia.  Aneks, o którym mowa w niniejszym punkcie, wchodzić będzie każdorazowo w życie z 
dniem wejścia w życie zmian przepisów, o których mowa powyżej. 

2) W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a), wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy (tj. 
bez podatku od towarów i usług) nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia 
zostanie wyliczona z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług, wynikającej ze zmienionych 
przepisów. 

3) W przypadku zmiany, o której mowa ust. 1 pkt 1 lit. b) i c) powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie 
podwyższone o wartość, o jaką wzrosną całkowite koszty wykonania umowy ponoszone przez 
Wykonawcę, wynikające ze zmian regulacji dotyczących odpowiednio minimalnego wynagrodzenia za 
pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ubezpieczenia społecznego lub ubezpieczenia zdrowotnego 
osób fizycznych bezpośrednio wykonujących czynności na rzecz Zamawiającego zgodnie 
z postanowieniami umowy, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych związanych 
z wynagrodzeniami osób zatrudnionych na terenie Polski przy wykonaniu mowy. 

4) zmiany osób, pełniących funkcje kierownicze, o których mowa w treści § 2 ust. 9 pkt 9) umowy. Przy 
czym warunkiem wprowadzenia takiej zmiany jest wcześniejsze przedstawienie przez Wykonawcę 
pisemnego uzasadnienia i  potwierdzenie kwalifikacji nowej osoby, której kwalifikacje i doświadczenie 
nie mogą być gorsze niż określone w SIWZ dla pełnionej przez nią funkcji. Osoba ta musi także spełniać 
warunki udziału w postępowaniu, w zakresie określonym w rozdziale I art. 5 § 5 ust. 3 lit b) SIWZ. Zmiana 
o której mowa w zdaniu pierwszym nie może skutkować koniecznością zwiększenia wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. 

5) gdy zajdzie konieczność wykonania robót zamiennych nie dających się przewidzieć na etapie 
sporządzania oferty lub dokumentacji budowlano-wykonawczej i wstrzymującej wykonanie danego 
etapu prac wskazanego w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Przy czym zmiana ta nie może 
powodować zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

6) zmiany terminów realizacji wskazanych w umowie, w tym w szczególności zawartych w § 5 ust. 1 
umowy, o ile ich wprowadzenie wynika z okoliczności niezależnych od stron umowy i nie stoi w 
sprzeczności z postanowieniami umowy o dofinansowanie nr RPMA.01.01.00-14-8496/17-00, w 
ramach której realizowane jest niniejsze zamówienie publiczne. 

7) innych zmian, będących następstwem dokonania zmian postanowień umowy o dofinansowanie nr 
RPMA.01.01.00-14-8496/17-00, których wprowadzenie jest konieczne w celu zapewnienia spójności 
obu umów. 

8) zmiany sposobu spełnienia świadczenia tj. wprowadzenia zmian technologicznych wynikających w 
szczególności z: 
- pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie 
kosztów realizacji przedmiotu umowy lub przyszłych kosztów eksploatacji; 
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- konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji w sytuacji gdy zastosowanie pierwotnych 
rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; 
- odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków terenowych, poziomu wód gruntowych, 
istnienia podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych lub archeologicznych; 
- konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 

9) zajścia okoliczności (zdarzeń), na które strony nie miały wpływu, a dotyczyły działania lub zaniechania: 
a) osób trzecich, 
b) organów  
- w zakresie umożliwiającym dostosowanie umowy do tych okoliczności, 
W szczególności dotyczących przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydania przez 
uprawnione organy odpowiednich decyzji, zezwoleń itp. o czas wynikający z tej okoliczności. 

10) uzasadnionych zmian dotyczących przewidzianych w Dokumentacji projektowej lub STWIORB 
rozwiązań technicznych lub sposobu wykonania Robót wnioskowanych przez Wykonawcę lub 
Zamawiającego, jeżeli te zmiany spowodują obniżenie kosztów eksploatacji lub skrócenie terminu 
realizacji Przedmiotu Umowy, przy czym zmiana ta nie może skutkować zwiększeniem wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. Ponadto w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę zmiany będą 
wymagały zwiększenia Wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiający po dokonaniu analizy korzyści może 
odmówić dokonania proponowanej zmiany. 

11) stwierdzenia błędów w Dokumentacji projektowej lub STWIORB polegających na ich niezgodności z 
przepisami prawa lub zasadami wiedzy technicznej, które mają wpływ na należyte wykonanie lub 
niewykonanie Umowy w zakresie niezbędnym do dostosowania tej dokumentacji do zasad wiedzy 
technicznej. Przy czym ewentualne uprawnienie do zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
dotyczy tylko tych błędów, których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wykryć 
na etapie sporządzania Oferty a które przełożyły się w istotny sposób na wysokość wynagrodzenia. 
Warunkiem dokonania niniejszej zmiany będzie przedstawienie przez Wykonawcę odpowiednich 
wyliczeń wraz z opisem zidentyfikowanych błędów i propozycją ich usunięcia; 

12) zmiany przepisów prawnych mających wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy, w szczególności 
zmianie może ulec zakres Przedmiotu Umowy, którego modyfikacja umożliwi dostosowanie warunków 
Umowy do nowych przepisów; 

13) zmiany przepisów prawnych mających wpływ na termin wykonania Przedmiotu Umowy, w 
szczególności zmianie mogą ulec terminy określone w § 5 ust. 1 umowy w zakresie niezbędnym do 
dostosowania warunków Umowy do nowych przepisów; 

14) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z innymi równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub 
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 

15) zmiany okoliczności towarzyszących zawarciu umowy, a wpływających obiektywnie, bezpośrednio lub 
pośrednio w sposób dalece utrudniający, niemożliwy lub czyniący niemożliwym spełnienie świadczeń 
stron umowy, w sposób określony pierwotnie w umowie lub we wzorze umowy. 

16) określonych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. W sytuacji wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 powyżej, skutkujących koniecznością zmiany 
wynagrodzenia Wykonawcy, wartość wynagrodzenia zostanie obliczona na podstawie rozbicia cen 
zawartych w ofercie, odpowiednio do danego przedmiotu zamówienia i proporcjonalnie do zakresu 
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dokonanej zmiany bądź na podstawie innych informacji otrzymanych od Wykonawcy, o których mowa w 
treści niniejszego paragrafu. 

3. Ponadto strony umowy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy, która 
będzie możliwa w następujących przypadkach i na poniższych warunkach: 

1) w przypadku możliwości wcześniejszego zakończenia realizacji robót objętych Przedmiotem umowy 
przez Wykonawcę, strony przewidują możliwość skrócenia terminu realizacji, o którym mowa w § 5 ust. 
1 umowy. 

2) w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, w wyniku 
których konieczne będzie wydłużenie realizacji Przedmiotu umowy Strony przewidują możliwość 
wydłużenia terminu realizacji Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, o okres 
potrzebny do zrealizowania ww. zmian. Przesłanka taka zachodzi tylko w przypadku, gdy potrzeba 
zmiany w dokumentacji projektowej powoduje konieczność uzyskania zamiennego pozwolenia na 
budowę. W pozostałych przypadkach termin realizacji Przedmiotu umowy nie ulega zmianie. 

3) Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, jeżeli 
niedotrzymanie pierwotnego terminu umownego stanowi konsekwencję działania Siły Wyższej w 
rozumieniu § 6 umowy, co znajduje potwierdzenie we właściwych wpisach w dzienniku budowy i 
pisemnych zgłoszeniach do Zamawiającego. Zamawiający może przedłużyć termin realizacji Przedmiotu 
umowy po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego warunków, o których mowa w 
zdaniu pierwszym. 

4) w przypadku opóźnień w wydaniu przez właściwe organy decyzji, pozwoleń, zezwoleń, warunków i 
innych dokumentów i oświadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy, powstałych na 
skutek okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może przedłużyć termin realizacji 
Przedmiotu umowy o okres odpowiadający okresowi opóźnienia.  

5) w przypadku opóźnienia w przyłączeniu Obiektu do sieci miejskich przez gestorów mediów, powstałego 
na skutek okoliczności nieleżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może przedłużyć termin 
realizacji Przedmiotu umowy o okres odpowiadający okresowi opóźnienia. 

6) w przypadku zwłoki Zamawiającego w wykonaniu jego obowiązków wynikających z przepisów prawa i 
postanowień umowy, skutkującej niemożnością wykonywania przez Wykonawcę robót budowlanych, 
Wykonawca jest uprawniony do żądania przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu umowy o okres 
pozostawania w zwłoce przez Zamawiającego. 

7) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania 
robót spowodowanych przyczynami technicznymi lub technologicznymi bez konieczności dokonywania 
zmiany terminu realizacji Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, Wykonawca 
przygotuje stosowne zmiany do tego Harmonogramu - wprowadzenie proponowanych zmian wymaga 
uprzedniego uzgodnienia z Zamawiającym. 

8) W przypadku zmiany postanowień umowy o dofinansowanie projektu, w ramach którego udzielane jest 
przedmiotowe zamówienie, w zakresie dotyczącym zmiany (przedłużenia) okresu obowiązywania tejże 
umowy. 

4. Zmiany terminu wykonania umowy skutkować będą koniecznością dokonania przez Wykonawcę aktualizacji 
Harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania robót. 

5. Zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy, o których mowa w ust. 3, nie będą skutkowały zmianą 
Wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z umowy z tytułu przedłużenia lub skrócenia tego terminu. 
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6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej aneksu 
podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.  

 

§ 19 

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, 
oraz inne przepisy właściwe dla Przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać żadnej cesji praw związanych 
z realizacją umowy. 

3. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy, które nie zostaną rozwiązane polubownie, Strony 
oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Uprawnione 
instytucje mogą ̨przeprowadzić ́dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na miejscu, jakie uznają ̨one za 
niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących wykonywania umowy. Wykonawca zobowiązuje się ̨
niezwłocznie dostarczyć ́ uprawnionym instytucjom, na ich prośbę,̨ wszelkie dokumenty dotyczące 
wykonywania umowy.  

4. Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym przez instytucje 
uprawnione na mocy obowiązującego prawa.  

5. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy przetwarzane będą dane osobowe, Wykonawca zobowiązany 
jest do stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej 
„RODO”), przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz i innych przepisów 
prawa w tym zakresie.  

6. Wszelkie informacje o sprawach stron, co do których Wykonawca powziął wiadomość w związku z 
wykonaniem bądź podpisaniem Umowy, które nie są ujęte w publicznych rejestrach ani nie są publicznie 
znane, a fakt ich publicznej znajomości nie jest następstwem naruszenia zasad poufności (zwane dalej 
Informacjami) objęte są zasadą zachowania poufności w czasie realizacji Umowy, jak również po jej ustaniu.  

7. Informacje niezbędne do realizacji Umowy, Wykonawca udostępnia wyłącznie tym swoim pracownikom i 
współpracownikom, którym są one niezbędne do wykonywania powierzonych zadań. Zakres 
udostępnianych pracownikom i współpracownikom informacji uzależniony jest od zakresu powierzonych 
zadań.  

8. Podczas realizacji Umowy Wykonawca będzie stosował zasady i regulacje w zakresie bezpieczeństwa 
informacji obowiązujące u Zamawiającego.  

9. Powielanie oraz kopiowanie dokumentów zawierających Informacje, w tym dane techniczne związane z 
realizacją Umowy wymaga zgody Zamawiającego z wyłączeniem potrzeb własnych Wykonawcy związanych 
z realizacją Umowy.  

10. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy Informacji żądanych przez uprawnione organy, w zakresie w 
jakim te organy są uprawnione do ich żądania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W takim 
przypadku przed ujawnieniem Informacji, Wykonawca poinformuje Zamawiającego o żądaniu takiego 
organu.  

11. Umowę ̨sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa 
egzemplarze dla Zamawiającego. 
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12. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

13. Integralną cześć umowy stanowią: 

1) Załącznik nr 1 – Wzór Protokołu częściowego odbioru robót budowlanych 

2) Załącznik nr 2 – Wzór Protokołu końcowego odbioru robót budowlanych, 

3) Załącznik nr 3 – Wzór Protokołu Wykonania Przedmiotu Umowy, 

4) Załącznik nr 4 – Wzór Protokołu zatwierdzeń materiałowych, 

5) Załącznik nr 5 – Oświadczenie o zatrudnieniu na  podstawie umowy o pracę, 

6) Załącznik nr 6 – Harmonogram rzeczowo-finansowy1. 

7) Załącznik nr 7 – Formularz oferty. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA  

                                                
1 Harmonogram rzeczowo finansowy stanowi integralną część niniejszej umowy przy czym zostanie on przygotowany przez Wykonawcę 
w terminie określonym w niniejszej umowie (po jej zawarciu). 
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Załącznik nr 1 

WZÓR 

PROTOKÓŁ CZĘŚCIOWEGO ODBIORU ROBÓT  

 

Zamawiający: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa 

Wykonawca: ............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

Roboty realizowano na podstawie umowy nr ............................... z dnia......................................... dla zadania: .... 

Zakres robót, które są przedmiotem odbioru częściowego obejmuje: 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

Roboty realizowano w okresie od dnia ......................r. do dnia ..................... r. 

Przedstawiciele Zamawiającego 

1 ................... 

2 .................. 

3 .................. 

4 .................. 

 

Przy udziale Przedstawiciele Wykonawcy: 

1 ........................ - Kierownik Budowy 

2 ......................................................... 

Po zapoznaniu się z dokumentacją powykonawczą i zrealizowanym zakresem robót - Komisja stwierdza co 
następuje: 

Zakres wykonanych robót, objętych niniejszym protokołem, wg. stanu na dzień ................. jest zgodny 
z zakresem prac wskazanym w umowie i Harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym Załącznik nr 6 
do umowy. 

Jakość wykonanych robót określa się jako : ...........................................................  

Uwagi i zastrzeżenia stron: 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 
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Ogólny stan i wartość wykonanych poszczególnych robot na dzień sporządzenia protokołu określa zestawienie 
tabelaryczne (w załączeniu).  

Łączna wartość robót wynosi ....................... zł (netto),  

Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że zakres robót o wartości .......................... zł (netto) został wykonany 
przez Podwykonawcę ...................................................... w rozumieniu § 7 umowy.  

Niniejszy protokół, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 2) umowy nie stanowi odbioru technicznego robót a jedynie 
rozliczenie finansowe za wykonane roboty. 

Na tym Protokół zakończono i podpisano.  

 

Ze strony Zamawiającego:    

1. ................................... 

2. ................................... 

3. ................................... 

4. ................................... 

Ze strony Wykonawcy : 

1. ................................... 

2. ................................... 

         Zatwierdzam : 
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Załącznik nr 2 

WZÓR 

PROTOKÓŁ KOŃCOWEGO ODBIORU ROBÓT 

sporządzony w dniu .................................................. 

 

1. Zamawiający............................................................................................................................ 

2. Wykonawca........................................ 

3. Umowa i aneksy (nr, z dnia):.................................................................................... 

4. Przedmiot umowy: ....  

5. Wynagrodzenie za przedmiot umowy: ................................... 

6. Podstawowe parametry przedmiotu umowy (dł., szer., m2, m3, średni., itp.) 

.................................................................................................................................................... 

1. Po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót 

 

Komisja w składzie: 

Przedstawiciele Zamawiającego: 

1. .............................................................. 

2. .............................................................. 

3. ............................................... 

 

Przedstawiciele Wykonawcy:  

1. .............................................................. 

2. .............................................................. 

 

przy współudziale Przedstawicieli przyszłego użytkownika: 

1. .............................................................. 

2. .............................................................. 

stwierdziła co następuje: 

 

7.1. Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy w dniu ............................. powiadomił Zamawiającego 
o zakończeniu robót i zgłoszeniu gotowości do odbioru końcowego. 
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7.2. Inspektorzy nadzoru wpisani do Dziennika Budowy w dniach ....................... potwierdzili 

gotowość do odbioru. 

7.3. Przedmiot umowy został* / nie został* zakończony w terminie określonym w umowie. 

Ilość dni opóźnienia wynosi ......................................... 

7.4. W przypadku opóźnienia podać przyczyny: 

a) powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy (jakie) ...................................................................................... 

b) powstałe z przyczyn zależnych od Zamawiającego (jakie) .......................................................................... 

c) niezależne od ww. stron (jakie) ............................................................................................................... 

7.5. W przypadku ustalenia odpowiedzialności strony w powstaniu opóźnienia, podać ilość dni i wysokość 
należnych jednej ze stron kar umownych 

.................................................................................................................................................... 

7.6. Przekazana Zamawiającemu dokumentacja powykonawcza zawiera: 

a) oryginał dziennika budowy – tak* / nie* 

b) dokumentację powykonawczą robót objętych przedmiotem umowy wg załącznika nr 1 do 

Niniejszego protokołu: kompletną* / niekompletną * - wymienić brakujące: 

.................................................................................................................................................... 

c) protokoły odbioru robót branżowych pod względem technicznym: tak* / nie* - wymienić brakujące 

.................................................................................................................................................... 

d) atesty na materiały, prefabrykaty lub urządzenia: tak* / nie*- wymienić brakujące: 

.................................................................................................................................................... 

e) wymagane przepisami, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę badań i sprawdzeń: 
tak* / nie * - wymienić brakujące: 

.................................................................................................................................................... 

f) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą: tak* / nie* . 

g) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, 
warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz oświadczenie 
kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także sąsiedniej ulicy, 
nieruchomości: tak* / nie*. 

W przypadku zmian opisanych w punkcie g), oświadczenie Kierownika Budowy powinno być zatwierdzone przez 
projektanta i inspektora nadzoru, jeśli został ustanowiony. 

h) ze względu na zmiany nie odstępujące w sposób istotny od zatwierdzonego projektu i warunków pozwolenia 
na budowę, Wykonawca dołączył kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, 
z naniesionymi zmianami i uzupełniającym opisem: 

wymagane* / nie wymagane* 
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dostarczył* / nie dostarczył* 

i) pisemną gwarancję jakości na wykonany przedmiot umowy:  

tak* / nie*. 

j) inne (podać jakie) : tak* / nie* 

.................................................................................................................................................... 

7.7. Roboty budowlane objęte przedmiotem umowy zostały* / nie zostały* zakończone: 

– jeśli nie, wymienić roboty pozostałe do zakończenia przedmiotu umowy: 

.................................................................................................................................................... 

– jeśli tak, wymienić Wady stwierdzone podczas przeglądu wykonanych robót w terenie: 

.................................................................................................................................................... 

7.8. Teren budowy został uporządkowany: tak* / nie* 

– jeśli nie, wymienić sposób i termin uporządkowania terenu budowy  

.................................................................................................................................................... 

– jeśli tak, dołączyć protokół odbioru terenu budowy z powołaniem się na właściwy protokół 

przekazania terenu. 

8.* W związku ze stwierdzeniem, że roboty stanowiące przedmiot umowy nie zostały zakończone lub 
dokumentacja powykonawcza jest niekompletna albo stwierdzono Wady, Zamawiający odmawia dokonania 
odbioru i zakończy spisywanie protokołu końcowego odbioru robót oraz wyznaczy nowy termin odbioru na 
dzień .................................................... . 

Do tego czasu Wykonawca własnym kosztem usunie wymienione w pkt. 7 Wady bez dodatkowego wzywania. 

W przypadku przerwania odbioru pozostałą część protokołu należy skreślić, a protokół podpisać. 

W przypadku przerwania odbioru po raz drugi, Zamawiający przystąpi do naliczania kar umownych. 

9.* Po ustaleniu, że stwierdzone Wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu 

umowy, odstępuje się od ich usunięcia i obniża się wynagrodzenie o kwotę: 

.................................................................................................................................................... 

 (podać wielkość kwoty i podstawę jej wyliczenia) 

10.* W związku ze stwierdzeniem, że roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy zostały zakończone, 
elaborat powykonawczy jest kompletny, nie stwierdzono Wad/ stwierdzone Wady usunięto* lub za zgodą stron 
odstąpiono od ich usunięcia i obniżono z tego tytułu wynagrodzenie*, Zamawiający dokonuje z dniem 
............................... odbioru końcowego robót. 

Na tym Protokół zakończono i podpisano. 

 

Przedstawiciele Zamawiającego: 
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1. ............................................................... 

2. ............................................................... 

3. ............................................................... 

Przedstawiciele Wykonawcy: 

1. 

2. 

przy współudziale Przedstawicieli przyszłego Użytkownika: 

1. ................................................ 

2. ................................................ 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3 

WZÓR 

PROTOKÓŁ 

wykonania Przedmiotu Umowy 

 

.... 

/określenie przedmiotu odbioru/ 

 

spisany w dniu .................... na podstawie umowy nr ........................ z dnia ............................ 

z Wykonawcą ............................................................................................................................. 

oraz zawiadomienia o gotowości do odbioru przedmiotu umowy z dnia ................................... 
nr................................... . 

 

I. Komisja powołana przez Zamawiającego – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

w składzie : 

1. .......................................... - ...................................... 

2. .......................................... - ...................................... 

3. .......................................... - ...................................... 

przy udziale przedstawiciela Wykonawcy : 

4. ..........................................- ...................................... 

5. ..........................................- ...................................... 

 

II. Po zapoznaniu się z dokumentami : 

a) umową o wykonanie robót budowlanych nr ................. z dnia .............................................. 

b) Protokółem odbioru końcowego robót z dnia ........................................................................ 

c) Protokołem usunięcia wad z dnia ..................................................................... 

d) Decyzją o pozwoleniu na użytkowanie:   ............................................................  

....................................................................................................................................................... 
e) inne......................................................................................................... 

 

Stwierdza, co następuje: 
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1. Przedmiot odbioru .................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................... 

2. Uwagi i zastrzeżenia komisji: ................................................................................................. 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

3. Ustalenia dodatkowe: 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

4. Dla zadania zostało ustanowione zabezpieczenie w kwocie ................................................. 

w formie ..................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

5. Powyższy protokół wraz z protokółem przekazania przez Wykonawcę terenu zajmowanego pod zaplecze 
budowy stanowi podstawę do zwrotu, w ciągu 30 dni od daty ich spisania, określonej w umowie części 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznaczonej na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania przedmiotu umowy. 

6. Okres gwarancji jakości ustala się na ............ miesięcy od daty podpisania niniejszego protokołu. 

7. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót wygasają po upływie............ miesięcy od 
dnia podpisania niniejszego protokołu. 

8. Przeglądy w okresie gwarancji jakości będą zwoływane przez Zamawiającego corocznie 

począwszy od .............................. 

9. W okresie gwarancji do dnia .............................. zostanie na wniosek Zamawiającego zwołany ostateczny 
odbiór robot. 

10. Odbiór ostateczny będzie polegał na ocenie robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 

 

III. Komisja, na podstawie przedłożonych dokumentów oraz przeprowadzonych oględzin, uznaje odbiór 
przedmiotu umowy za dokonany / nie dokonany٭ oraz stwierdza: 

1. zabezpieczenie należytego wykonania umowy ..................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

2. ................................................................................................................................................ 

 

 Niepotrzebne skreślić - ٭
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Na tym protokół zakończono i podpisano: 

 

 ZAMAWIAJĄCY :       WYKONAWCA : 

1 ........................................      4. ............................ 

2 ........................................      5. ........................... 

3............................... 

 

 

 

ZATWIERDZAM : 

................................ 
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Załącznik nr 4 

WZÓR 

PROTOKOŁU ZATWIERDZEŃ MATERIAŁOWYCH 

ZADANIE INWESTYCYJNE: 

... 

INWESTOR: 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie         

ul. Dewajtis 5 

01-815 Warszawa 

 

PROJEKTANT: 

... 

WYKONAWCA: 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

 

Warszawa, dn. ...........201.... r. 

 

PROTOKÓŁ NR...... 

UZGADNIANIA I ZATWIERDZANIA MATERIAŁÓW 

 

1. Nazwa materiału: 

................................................................................................................. 

 

2. Branża: 
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.................................................................................................................. 

 

3. Zgodność materiału z dokumentacją projektową: 

 

TAK / NIE / RÓWNOWAŻNY 

 

4. Dokumentacja techniczna: 

 

Program Naprawczy - .......................................... 

 

5. Rodzaj materiału w projekcie: 

 

ST-............................................................................................................. 

 

PN-.......................................................................................................... 

 

6. Rodzaj materiału proponowanego przez Wykonawcę: 

 

.................................................................................................................. 

 

7. Określenie miejsca wbudowania: 

 

.................................................................................................................. 

 

8. Próbki do akceptacji: 

 

.................................................................................................................. 

 

9. Dane producenta, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności: 

 

.................................................................................................................. 
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10. Inne właściwości/Uwagi: 

.................................................................................................................. 
 
Przedstawiciel Wykonawcy – Kierownik Budowy 
 
........................................................................ ............................... 
Imię i Nazwisko      data 
 
 
Zatwierdzenie wniosku przez Inspektora Nadzoru  
.......................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................... 
 
................................................................... ....................................... 
Imię i Nazwisko      data 
 
Zatwierdzenie wniosku przez Projektanta 
 
........................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................ 
 
................................................................... .................................. 
Imię i Nazwisko      data 
 
Zatwierdzenie wniosku  
 
......................................................................................................................... 
 
Przedstawiciel Zamawiającego -     .................................................... 
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Załącznik nr 5 

Oświadczenie o zatrudnieniu na umowę o pracę 

 

JA/MY NIŻEJ PODPISANI 

________________________________________________________________________________ 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji, nazwa firmy, adres siedziby) 

 

Niniejszym oświadczam/-my, że niżej wskazane osoby wykonujące czynności składające się na przedmiot 

zamówienia są zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie ważnych umów o pracę w rozumieniu 

w art. 22 § 1 ustawy dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

 

Lp. Nazwisko i imię Data zawarcia umowy 
Informacja o rodzaju 

umowy o pracę 
Wymiar etatu 

1.     

2.      

3.     

4.     

5.     

....     

....     

 

......................................, dnia ............................... 

(Miejscowość) 

.............................................................................. 

Podpis Wykonawcy lub osoby (osób) upoważnionej 
do występowania w imieniu Wykonawcy  
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